



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
 INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Mayo 2021

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 4,629,011.37	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Humberto Vásquez	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Se encuentra en elaboración de bases, se procederá a la revisión, por parte del área legal, del proyecto de bases, elaboración de dictamen legal y aprobación de documentos.
2	Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitania", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy	Q 14,252,257.63	Ingresos Propios	6 Meses	63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Se solicitó dictamen jurídico, y se procederá a la revisión, por parte del área legal, del proyecto de bases, elaboración de dictamen legal y aprobación de documentos.
3	Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 1,874,417.38	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Humberto Vásquez	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Se encuentra en elaboración de bases, se procederá a la revisión, por parte del área legal, del proyecto de bases, elaboración de dictamen legal y aprobación de documentos.
4	Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal	Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala	Q 615,195.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Se requirió el dictamen para publicar proyecto de bases, por lo que se solicitará aprobación.
5	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Q 2,348,992.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Filiberto Galindo	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Se encuentra en elaboración de bases, se procederá a la revisión, por parte del área legal, del proyecto de bases, elaboración de dictamen legal y aprobación de documentos.
6	Construcción muro perimetral del consultorio de la Gomera, Escuintla	Final Calzada Ufracio Tambito zona 1. La Gomera, Escuintla	Q 342,695.00	Ingresos Propios	3 meses	Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Se encuentra en elaboración de bases, se procederá a la revisión, por parte del área legal, del proyecto de bases, elaboración de dictamen legal y aprobación de documentos.
7	Construcción muro perimetral, Hospital General de Accidentes, Ceibal	Mixco. 13 av. Calzada San Juan zona 4 Mixco, Guatemala.	Q 614,365.00	Ingresos Propios	3 meses	Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Se traslada el perfil de la junta de Cotización, y se procederá a la revisión, por parte del área legal, del proyecto de bases, elaboración de dictamen legal y aprobación de documentos.
8	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales en Complejo Hospitalario Colinas de Pamplona zona 12, Guatemala	14 av y 4 calle zona 12, Colinas de Pamplona	Q 3,000,000.00	Ingresos Propios	8 meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Ing. Mynor Hernández	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Se informan los avances de la licencia de construcción del proyecto, y se procederá a actualizar dictámenes para su aprobación.
9	Construcción Hospital Regional de Oriente, con sede en Zacapa	Boulevard principal y Calle 10 de Noviembre, Zacapa	Q 224,595,783.27	Ingresos Propios	24 meses	50,000 derechohabientes del departamento de Zacapa y 6 departamentos cercanos.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de rediseño.	La Junta Directiva, en la sesión extraordinaria 16-07-20, aprobó lo actuado por la Junta de Licitación, por lo que el proceso se encuentra finalizado anulado.


 Ing. Eddy Arsenio Bernal Hernández
 Coordinador del Área Técnica
 Departamento de Infraestructura Institucional



Vo.Bo. 
 Arq. Leslie Anabelle García González
 Jefe del Departamento Administrativo
 Departamento de Infraestructura Institucional

