



Marzo 2022

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL  
 INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q. 4,629,011.37	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Humberto Vásquez	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: En adecuación de los documentos de licitación para solicitar dictamen jurídico, por concenso de proyecto de bases con partes involucradas en los procesos. Por lo que posteriormente, se deberá atender previo y enviar nuevamente para aprobación.
2	Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitanía", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	5ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy	Q. 14,252,257.63	Ingresos Propios	6 Meses	63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: En adecuación de los documentos de licitación para solicitar dictamen jurídico, por concenso de proyecto de bases con partes involucradas en los procesos. Por lo que posteriormente, se deberá atender previo y enviar nuevamente para aprobación.
3	Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q. 1,874,417.38	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Humberto Vásquez	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: En adecuación de los documentos de licitación para solicitar dictamen jurídico, por concenso de proyecto de bases con partes involucradas en los procesos. Por lo que posteriormente, se deberá atender previo y enviar nuevamente para aprobación.
4	Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal	Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala	Q. 615,195.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiará a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: Con oficio No. DIJ-198-2022, ingresó a Abastecimientos el nuevo expediente para iniciar otro proceso, por lo que posteriormente se debe solicitar dictamen presupuestario.
5	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Q. 2,348,992.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Filiberto Galindo	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: Por concenso de proyecto de bases con partes involucradas en los procesos. Por lo que se está en espera de aprobación de documentos.
6	Construcción muro perimetral, Hospital General de Accidentes, Ceibal	Mixco. 13 av. Calzada San Juan zona 4 Mixco, Guatemala.	Q. 614,365.00	Ingresos Propios	3 meses	Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con base en Información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: Con oficio No. DIJ-191-2022, Ingresó a Abastecimientos el nuevo expediente para iniciar otro proceso, por lo que posteriormente se debe solicitar dictamen presupuestario.
7	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales en Complejo Hospitalario Colinas de Pamplona zona 12, Guatemala	14 av y 4 calle zona 12, Colinas de Pamplona	Q. 3,000,000.00	Ingresos Propios	8 meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiará a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Ing. Mynor Hernández	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Se solicitó anulación por no contar con la licencia de construcción, por lo que se notificará la anulación y posteriormente emitir un nuevo pedido cuando se obtenga dicha licencia. El Departamento de Infraestructura Institucional está gestionando la licencia de construcción, actualmente se lleva un avance del 99% para dicha gestión.
8	Construcción Hospital Regional de Oriente, con sede en Zacapa	Boulevard principal y Calle 10 de Noviembre, Zacapa	Q. 224,595,783.27	Ingresos Propios	24 meses	50,000 derechohabientes del departamento de Zacapa y 6 departamentos cercanos.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	La Junta Directiva, en la sesión extraordinaria J63-07-20, aprobó lo actuado por la Junta de Ucitación, por lo que el proceso se encuentra finalizado anulado. Actualmente, se encuentra en etapa de planificación. Se ejecutará bajo el convenio IGSS-UNOPS

Ing. Eddy Antonio Balam Hernández  
 Coordinador del Área Técnica  
 Departamento de Infraestructura Institucional



Vo.Bo.

Arq. Leslie Anabelle García González  
 Jefe del Departamento Administrativo  
 Departamento de Infraestructura Institucional

