



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
 INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

OCTUBRE 2024

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	OBSERVACIONES
1	Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Ingresos Propios	5 meses	Mejorar la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto fue publicado en Guatecompras, bajo el NOG 21595690 LICITACIÓN PÚBLICA DA No. 855-IGSS-2023 Se público en Guatecompras el 29 de octubre de 2024, la notificación de prórroga autorizada según Providencia de Gerencia No. 20462 de fecha 25 de octubre de 2024, de quince (15) días hábiles adicionales en el plazo de revisión para la adjudicación. Se público en Guatecompras el 28 de octubre de 2024, varios documentos referentes a: solicitud de aclaraciones y documentación complementaria. Se público en Guatecompras el 23 de octubre de 2024, varios documentos referentes a: seguros de sostenimiento de oferta y certificaciones de autenticidad.
2	Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitania", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy	Ingresos Propios	6 meses	63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto fue adjudicado a la empresa LORDACTS, SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo el NOG: 15666271 en Guatecompras. Fue finalizado el 06 de junio de 2024, recepción finalizada el 12 de septiembre de 2024, iniciado el plazo de 90 días para su liquidación.
3	Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Ingresos Propios	5 meses	Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto fue publicado en Guatecompras, bajo el NOG 21577838 LICITACIÓN PÚBLICA DA No. 798-IGSS-2023 Se público en Guatecompras el 29 de octubre de 2024, la notificación de prórroga autorizada según Providencia de Gerencia No. 20457 de fecha 25 de octubre de 2024, de quince (15) días hábiles adicionales en el plazo de revisión para la adjudicación. Se público en Guatecompras el 23 de octubre de 2024, varios documentos referentes a: solicitud de aclaraciones y documentación complementaria. Se público en Guatecompras el 17 de octubre de 2024, varios documentos referentes a: seguros de sostenimiento de oferta y certificaciones de autenticidad.
4	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Ingresos Propios	7 meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto fue adjudicado a la empresa GRUPO ESCAPARATE, SOCIEDAD ANONIMA, bajo el NOG: 14703211 en Guatecompras. Finalizado el 6 de agosto de 2024, recepción finalizada el 15 de octubre de 2024, iniciado el plazo de 90 días para su liquidación.
5	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales en Complejo Hospitalario Colinas de Pamplona zona 12, Guatemala	14 av y 4 calle zona 12, Colinas de Pamplona	Ingresos Propios	8 meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto fue publicado en Guatecompras, bajo el NOG 21612463 LICITACIÓN PÚBLICA DA No. 856-IGSS-2023 Se público en Guatecompras el 29 de octubre de 2024, varios documentos referentes a: solicitud de aclaraciones y documentación complementaria. Se público en Guatecompras el 29 de octubre de 2024, la notificación de prórroga autorizada según Providencia de Gerencia No. 20460 de fecha 25 de octubre de 2024, de quince (15) días hábiles adicionales en el plazo de revisión para la adjudicación. Se público en Guatecompras el 17 de octubre de 2024, varios documentos referentes a: seguros de sostenimiento de oferta y certificaciones de autenticidad.
6	Mejoramiento Hospital Unidad Periférica IGSS zona 11, Guatemala, Guatemala.	5ta. Avenida 10-86 zona 11, Guatemala, Guatemala	Ingresos Propios	56 días	Mejora por medio de un muro perimetral con levantado de mampostería reforzada, entre un terreno baldío y el Hospital de Pediatría, ambos pertenecientes a la Unidad Periférica Zona 11.	Departamento de Infraestructura Institucional	En Providencia 14261 del 16/10/2024 se solicitó a la Subgerencia Administrativa del Instituto continuar con el trámite de aprobación de documentos de considerarse pertinente.