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INICIO FINALIZACIÓN INICIO FINALIZACIÓN

C O N S T R U C C I O N E S 0.00 0.00

 AUN NO HAY PROYECTOS BAJO ESTE TÍTULO 

A M P L I A C I O N E S  Q  44,230,000.00   Q 43,230,000.00 

1 80309  AMPLIACIÓN HOSPITAL DE GINECO‐OBSTETRICIA, EN ÁREA DE 
QUIRÓFANOS Y ÁREA DE LABOR Y PARTOS 

 Complejo Pamplona
14 avenida y 4a. calle Zona 

12, Guatemala. 
 Ingresos Propios  500,000.00Q             500,000.00Q            ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 30‐jul‐11 31‐mar‐11

Afiliados y 
Derechohabientes

SUPERVISOR
Ingeniero

 Giovanni Basaglia

 SE HA CONCLUIDO LA PRESENTE  FASE DE 
EJECUCIÓN.  SE HA SOLICITADO 

EXTRAFINANCIAMIENTO PARA EJECUCIÓN 
DE UNA FASE COMPLEMENTARIA. 

2 80310  AMPLIACIÓN HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, MÓDULO DE 
REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA 

 Complejo Pamplona
14 avenida y 4a. calle Zona 

12, Guatemala. 
 Ingresos Propios  5,013,000.00Q          5,013,000.00Q         EVENTO PÚBLICO 2‐feb‐11 30‐dic‐11

Afiliados y 
Derechohabientes

GESTOR
Arquitecto

Mario Bedoya

 REVISIÓN PARA EVENTO PÚBLICO Y 
TRAMITE INICIADO EN DEPARTAMENTO DE 

ABASTECIMIENTOS 

3 58289  AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DEL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA, 
FASE 2 

 16 avenida 0‐60 zona 4, 
Villa Nueva, Guatemala. 

 Ingresos Propios  500,000.00Q             500,000.00Q            ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 30‐sep‐11
Afiliados y 

Derechohabientes
SUPERVISOR

Jenner Bautista
 PROCESO DE EJECUCIÓN

NO INICIADO 

4 76585

 AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DE SALUD MENTAL, ÁREA ADMINISTRATIVA, VERDE Y 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CONSULTA EXTERNA, 
ESTACIONAMIENTO 

 Complejo Pamplona
14 avenida y 4a. calle Zona 

12, Guatemala. 
 Ingresos Propios  500,000.00Q             500,000.00Q            ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 30‐abr‐11 15‐mar‐11 12‐may‐11

Afiliados y 
Derechohabientes

SUPERVISOR
Jenner Bautista

 PROCESO DE EJECUCIÓN
 EN CURSO 

5 80466  AMPLIACIÓN HOSPITAL, DEL CONSULTORIO DE LA GOMERA 
ESCUINTLA, ÁREA DE EMERGENCIA 

 Ingresos Propios  1,373,858.00Q          1,373,858.00Q         EVENTO PÚBLICO 1‐jul‐11 31‐dic‐11
Afiliados y 

Derechohabientes

GESTOR
Ingeniero

 Giovanni Basaglia

 PROCESO EN DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMIENTOS,  EN CURSO 

6 80460  AMPLIACIÓN POZO(S) DE AGUA, DEL CONSULTORIO LA 
GOMERA, ESCUINTLA 

 Ingresos Propios  826,142.00Q             826,142.00Q            EVENTO PÚBLICO 1‐jul‐11 1‐sep‐11
Afiliados y 

Derechohabientes

GESTOR
Ingeniero

 Giovanni Basaglia

 PROCESO EN DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMIENTOS,  EN CURSO 

7 64138
 AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) HOSPITAL GENERAL DE 
ENFERMEDADES, ÁREA DE FARMACIA, ADMINISTRATIVA Y 
BODEGA DE MEDICAMENTOS 

 9a. calle 7‐55 zona 9, 
Guatemala. 

 Ingresos Propios  2,500,000.00Q          2,500,000.00Q         ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 30‐jun‐11 1‐jun‐11 30‐oct‐11
Afiliados y 

Derechohabientes
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

NO INICIADO 

8 80311  AMPLIACIÓN HOSPITAL DE GINECO‐OBTETRICIA, INTENSIVO DE 
NEONATOS Y ADULTOS 

 Complejo Pamplona
14 avenida y 4a. calle Zona 

12, Guatemala. 
 Ingresos Propios  1,600,000.00Q          1,600,000.00Q         ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 30‐jul‐11

Afiliados y 
Derechohabientes

SUPERVISOR
Arquitecto

 Juan  Armira

 PROCESO DE EJECUCIÓN
 EN CURSO 

9 80443
 AMPLIACIÓN HOSPITAL, EN GARITA DE INGRESO, 
CAMINAMIENTO, ILUMINACIÓN Y PARQUEO DEL COMPLEJO 
HOSPITALARIO, PAMPLONA ZONA 12, GUATEMALA 

 Complejo Pamplona
14 avenida y 4a. calle Zona 

12, Guatemala. 
 Ingresos Propios  5,000,000.00Q          5,000,000.00Q         ADMINISTRACIÓN 1‐mar‐11 31‐dic‐11 4‐abr‐11 31‐dic‐11

Afiliados y 
Derechohabientes

SUPERVISOR
Ingeniero

 Giovanni Basaglia

 PROCESO DE EJECUCIÓN
 EN CURSO 

10 80312  AMPLIACIÓN HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, MURO 
PERIMIETRAL 

 Barrio el Triunfo, Patúlul 
Suchitepéquez. 

 Ingresos Propios  725,000.00Q             725,000.00Q            ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 30‐abr‐11 15‐abr‐11 30‐jun‐11
Afiliados y 

Derechohabientes

SUPERVISOR
Arquitecto

 Juan  Armira

 PROCESO DE EJECUCIÓN
 EN CURSO 

11 80313  AMPLIACIÓN EDICIFIO(S) DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, 
SEGUNDO NIVEL 

 Diagonal 12 0‐03 zona 9, 
Guatemala. 

 Ingresos Propios  1,350,000.00Q          1,350,000.00Q         ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 30‐sep‐11 1‐abr‐11 30‐nov‐11
Afiliados y 

Derechohabientes

SUPERVISOR
Arquitecto

 Juan  Armira

 PROCESO DE EJECUCIÓN
 EN CURSO 

12 80475  AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES, 
LABORATORIO CLÍNICO Y SALA DE ESPERA 

 13 avenida 1‐51, Calzada 
San Juan zona 4, Mixco, 
Colonia Monte Real, 

Guatemala. 

 Ingresos Propios  900,000.00Q             900,000.00Q            ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 31‐jul‐11 2‐abr‐11 31‐ago‐11
Afiliados y 

Derechohabientes

SUPERVISOR
Arquitecta

 Patricia de Chang

 PROCESO DE EJECUCIÓN
 EN CURSO 

 Final calzada Eufrasia, 
Tambito 6‐77 zona 1, La 

Gomera, Escuintla. 

VIGENTE
PROGRAMACIÓN RE‐PROGRAMACIÓN BENEFICIARIOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

CAPÍTULO SEGUNDO/ARTÍCULO 10/INCISO 18 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME MENSUAL, ACTUALIZADO A ABRIL 2011
No. 
de 

Orden

CÓDIGO 
SNIP N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O U B I C A C I Ó N

E X A C T A 
FUENTE DE 

FINANCIAMENTO

P R E S U P U E S T O
MODALIDAD 
DE EJECUCIÓN

P E R Í O D O    DE   E J E C U C I Ó  N
PROGRAMACIÓN

RESPONSABLE
ESTADO ACTUAL 
DEL PROYECTOASIGNADO

2011
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DEL PROYECTOASIGNADO

2011

13 80425  AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, BODEGA 
DE MATERIAL QUIRÚRGICO 

 9a. calle 7‐55 zona 9, 
Guatemala. 

 Ingresos Propios  3,054,000.00Q          3,054,000.00Q         ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 30‐sep‐11 1‐jul‐11 30‐nov‐11
Afiliados y 

Derechohabientes
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

NO INICIADO 

14 80321
 AMPLIACIÓN HOSPTIAL, CAMIP, PAMPLONA ZONA 12, 
LABORATORIO CLÍNICO, RAYOS X, CLÍNICAS DE COSULTA 
EXTERNA Y SISTEMA ELÉCTRICO 

 Complejo Pamplona
14 avenida y 4a. calle Zona 

12, Guatemala. 
 Ingresos Propios  3,000,000.00Q          3,000,000.00Q         ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 30‐nov‐11 1‐mar‐11 30‐nov‐11

Afiliados y 
Derechohabientes

SUPERVISOR
Mónica  Chinchilla

 PROCESO DE EJECUCIÓN
 EN CURSO 

15 80478  AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, ENCAMAMIENTO DE 
MUJERES (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS) 

 IngresosPropios  2,477,429.00Q          2,477,429.00Q         ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 31‐jul‐11 3‐mar‐11 1‐sep‐11
Afiliados y 

Derechohabientes
SUPERVISOR

Jenner Bautista
 PROCESO DE EJECUCIÓN

 EN CURSO 

16 80477  AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, ÁREA DE EMERGENCIA 
DE ADULTOS, (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS) 

 Ingresos Propios  1,500,000.00Q          1,500,000.00Q         ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 30‐ago‐11 15‐abr‐11 30‐sep‐11
Afiliados y 

Derechohabientes
SUPERVISOR

Jenner Bautista
 PROCESO DE EJECUCIÓN

 EN CURSO 

17 80476  AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, MÓDULO DE 
QUIRÓFANOS (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS) 

 Ingresos Propios  2,374,550.00Q          2,374,550.00Q         EVENTO PÚBLICO 1‐jul‐11 4‐nov‐11
Afiliados y 

Derechohabientes
GESTOR

Jenner Bautista
 PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN CURSO 

18 80406  AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, SISTEMA ELÉCTRICO, 
FASE 1, (FINALIZACIÓN OBRAS INCONCLUSAS) 

 Ingresos Propios  1,648,021.00Q          1,648,021.00Q         EVENTO PÚBLICO 1‐jul‐11 17‐oct‐11
Afiliados y 

Derechohabientes
 PROCESO DE EJECUCIÓN

 NO INICIADO 

19 80479  AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, 
INTENSIVOS E INTERMEDIOS DE PEDIATRÍA 

 9a. calle 7‐55 zona 9, 
Guatemala. 

 Ingresos Propios  3,500,000.00Q          3,500,000.00Q         EVENTO PÚBLICO 1‐jul‐11 31‐dic‐11
Afiliados y 

Derechohabientes
GESTOR

José García
 PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN CURSO 

20 80480  AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, ÁREA DE 
EMERGENCIA, SALA DE ESPERA, FASE II 

 9a. calle 7‐55 zona 9, 
Guatemala. 

 Ingresos Propios  5,888,000.00Q          4,888,000.00Q         ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 30‐may‐11 11‐mar‐11 30‐jun‐11
Afiliados y 

Derechohabientes

SUPERVISOR
Arquitecta
 Ana Culebro

 PROCESO DE EJECUCIÓN
 EN CURSO 

R E M O D E L A C I O N E S  Q  12,988,245.00   Q 11,988,245.00 

21 81607  AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) BODEGA ZONA 13 GUATEMALA, 
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 5a. Avenida 1‐00 zona 13, 
Guatemala. 

 Ingresos Propios  1,995,000.00Q          1,995,000.00Q         ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 31‐ago‐11 1‐mar‐11 31‐ago‐11
Afiliados y 

Derechohabientes

SUPERVISOR
Ingeniero

Arnoldo Flores

 PROCESO DE EJECUCIÓN
 EN CURSO 

22 83774 MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO, 
SISTEMA ELÉCTRICO FASE 1 Y 2

 19 avenida 7‐14 zona 6, 
Guatemala. 

 Ingresos Propios  4,800,000.00Q          4,800,000.00Q         ADMINISTRACIÓN 1‐feb‐11 30‐abr‐11 1‐jul‐11 30‐sep‐11
Afiliados y 

Derechohabientes
 EVALUACIÓN EN GERENCIA 

23 80485  MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO, 
ÁREA DE QUIRÓFANOS, LABOR Y PARTOS 

 19 avenida 7‐14 zona 6, 
Guatemala. 

 Ingresos Propios  300,000.00Q             300,000.00Q            EVENTO PÚBLICO 1‐jul‐11 30‐sep‐11
Afiliados y 

Derechohabientes
Comisión Receptora  PROCESO DE RECEPCIÓN EN CURSO 

24 82160  MEJORAMIENTO HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS, 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA 

 Ingresos Propios  594,750.00Q             594,750.00Q            EVENTO PÚBLICO 1‐jul‐11 1‐sep‐11
Afiliados y 

Derechohabientes

GESTOR
Ingeniero

 Giovanni Basaglia

 PROCESO EN DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMIENTOS,  EN CURSO 

25 82088  MEJORAMIENTO POZO(S) Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL 
MALACATAN, SAN MARCOS 

 Ingresos Propios  905,250.00Q             905,250.00Q            EVENTO PÚBLICO 1‐jul‐11 1‐sep‐11
Afiliados y 

Derechohabientes

GESTOR
Ingeniero

 Giovanni Basaglia

 PROCESO EN DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMIENTOS,  EN CURSO 

26 81779  MEJORAMIENTO HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS, 
EMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA 

 Ingresos Propios  1,300,110.00Q          1,300,110.00Q         EVENTO PÚBLICO 1‐jul‐11 1‐sep‐11
Afiliados y 

Derechohabientes

GESTOR
Ingeniero

 Giovanni Basaglia

 PROCESO EN DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMIENTOS,  EN CURSO 

27 82086  MEJORAMIENTO HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS, 
SISTEMA ELÉCTRICO 

 Ingresos Propios  199,890.00Q             199,890.00Q            EVENTO PÚBLICO 1‐jul‐11 16‐sep‐11
Afiliados y 

Derechohabientes

GESTOR
Ingeniero

 Giovanni Basaglia

 PROCESO EN DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMIENTOS,  EN CURSO 

28 81550  MEJORAMIENTO HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

 Complejo Pamplona
14 avenida y 4a. calle Zona 

12, Guatemala. 
 Ingresos Propios  893,245.00Q             893,245.00Q            EVENTO PÚBLICO 1‐sep‐11 1‐oct‐11

Afiliados y 
Derechohabientes

GESTOR
Ingeniero
José Loarca

 PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN CURSO 

29 81545  MEJORAMIENTO HOSPITAL DE ENFERMEDADES, REPOSICIÓN 
DE DOS ELEVADORES ÁREA PEDIATRÍA 

 9a. calle 7‐55 zona 9, 
Guatemala. 

 Ingresos Propios  2,000,000.00Q          1,000,000.00Q         EVENTO PÚBLICO 1‐jun‐11 16‐dic‐11
Afiliados y 

Derechohabientes

GESTOR
Ingeniero
José Loarca

 TERMINANDO PLANIFICACIÓN 

 Final Avenida 
Centroamérica 14‐66 
zona 3, Escuintla. 

 5a. calle 3‐00 zona 2, 
Cantón Victoria, Malacatán, 

San Marcos. 

 3ra. Calle 2‐18 zona 1, 
Barrio Concepción, El 

Tumbador, San Marcos. 
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 Q  10,000,000.00   Q   2,000,000.00 

30 82414  CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO(S) POR 
CONTINGENCIA DEL IGSS 

 No se puede precisar   Ingresos Propios  10,000,000.00Q        2,000,000.00Q         ADMINISTRACIÓN 1‐ene‐11 31‐dic‐11 1‐may‐11 31‐dic‐11
Afiliados y 

Derechohabientes
  NO HA OCURRIDO CONTINGENCIA 

67,218,245.00Q        57,218,245.00Q      

ASIGNADO VIGENTE

I N V E R S I O N E S    P O R     C O N T I N G E N C I A

                                   I N V E R S I Ó N    T O T A L   >>


