
SEMANA DEL 
06/06/2011 AL 
12/06/2011

SEMANA DEL 
13/06/2011 AL 
19/06/2011

SEMANA DEL 
20/06/2011 AL 
26/06/2011

SEMANA DEL 
27/06/2011 AL 
03/07/2011

SEMANA DEL 
04/07/2011 AL 
10/07/2011

SEMANA DEL 
11/07/2011 AL 
17/07/2011

SEMANA DEL 
18/07/2011 AL 
24/07/2011

SEMANA DEL 
25/07/2011 AL 
31/07/2011

SEMANA DEL 
01/08/2011 AL 
07/08/2011

SEMANA DEL 
08/08/2011 AL 
14/08/2011

SEMANA DEL 
15/08/2011 AL 
21/08/2011

SEMANA DEL 
22/08/2011 AL 
28/08/2011

C O N S T R U C C I O N E S 

75311
POZO DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES 
UBICACIÓN: 7ma. Avenida 22‐72 Zona 1 

Guatemala, Ciudad

 CONTRATO CON LA 
EMPRESA   COINSA 

725,000.00Q            725,000.00Q            725,000.00Q            129,464.29Q         ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    153,504.29Q     ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    68,424.29Q       ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                         351,392.87Q         48.46% 65.00% 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011

MONTAJE DE COLUMNA DE SOPORTE (TUBERÍA 
DE CONDUCCIÓN POZO‐CISTERNA)  
INSTALACIÓN DE GABINETE DE BOMBA.

62129
CAMIP 3, GUATEMALA                         

UBICACIÓN: 13 Avenida 1‐51 Zona 4 Mixco, 
Colonia Monte Real

 POR 
ADMINISTRACION 

2,000,000.00Q         4,000,000.00Q         8,000,000.00Q         1,014,884.72Q      407,199.42Q     247,481.06Q     145,273.65Q     ‐Q                    96,285.21Q       179,679.21Q     294,227.64Q     460,390.62Q     692,834.36Q     911,600.81Q     917,329.07Q     1,934,291.68Q       7,301,477.45Q      91.27% 98.00% 31 DE AGOSTO DE 2011

EN EJECUCIÓN:  (SEGÚN PROGRAMA 
CRONOLÓGICO DE  AMPLIACIÓN DEL TIEMPO 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA ENTREGA 
DEL EDIFICIO EL 31 DEL CORRIENTE MES.

75250

MODULO DE ACOPIO DE DESECHOS SOLIDOS, 
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES  UBICACIÓN: 
13 Avenida 1‐51 Zona 4 Mixco, Colonia Monte 

Real

 POR CONTRATO,  
PENDIENTE DE 

ADJUDICAR EMPRESA 
900,000.00Q            900,000.00Q            900,000.00Q            ‐Q                        ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                         ‐Q                        0.00% 0.00%

PENDIENTE POR FECHA DE 
ADJUDICACIÓN (TIEMPO ESTIMADO 

DE EJECUSIÓN, 120 DÍAS 
CALENDARIO, SEGÚN DISPOSICIONES 

ESPECIALES DEL PROYECTO).

EL EXPEDIENTE SE ENVIO AL DEPARTAMENTO 
DE ABASTECIMIENTOS CON LAS CORRECCIONES 
REALIZADAS POR RECOMENDACIÓN DEL 
DICTAMEN DE LA DIVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO.

81297
EDIFICIO PARA DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

LEGAL, (CEIGSS) UBICACIÓN: Colinas de 
Pamplona Zona 13, Guatemala, Ciudad

 POR CONTRATO,  
PENDIENTE DE 

ADJUDICAR EMPRESA 
3,500,000.00Q         ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                        ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                         ‐Q                        0.00% 0.00%

SEGÚN LAS DISPOSICIONES 
ESPECIALES, EL TIEMPO DE 

EJECUCIÓN ESTABLECIDAS EN LA 
PLANIFICACIÓN, ES DE: 240 DIAS 

CALENDARIO APARATIR DEL DIA DE 
INICIO.

PROYECTO INCLUIDO DENTRO DEL LISTADO 
IPRIM, A EJECUTARSE 100% A TRAVES DE 
UNOPS EN COLINAS DE PAMPLONA. SE 
ACONDICIONARA LA PLANIFICACIÓN PARA SU 
NUEVA UBICACIÓN; (ACTUALMENTE SE 
CUENTA CON PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA 
LA ANTIGUA UBICACIÓN EN UN AREA DEL 
TERRENO QUE OCUPA EL HOSPITAL GENERAL 
DE ACCIDENTES)

75325

CUATRO MODULOS EN SEGUNDO NIVEL, PARA 
CIRUGIA DE HOMBRES, MODULOS A, B, C Y D; Y 

SOLARIUM HOSPITAL GENERAL DE 
ENFERMEDADES                               

UBICACIÓN: 9a. Calle 7‐55 Zona 9, Guatemala, 
Ciudad

 POR CONTRATO,  
PENDIENTE DE 

ADJUDICAR EMPRESA 
3,100,000.00Q         2,600,000.00Q         2,600,000.00Q         ‐Q                        ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                    ‐Q                         ‐Q                        0.00% 0.00%

SEGÚN LAS DISPOSICIONES 
ESPECIALES, EL TIEMPO DE 

EJECUCIÓN ESTABLECIDAS EN LA 
PLANIFICACIÓN, ES DE: 180 DIAS 

CALENDARIO APARATIR DEL DIA DE 
INICIO.

EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, 
PENDIENTE QUE LA DIVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO ENVIE A ESTE 
DEPARTAMENTO, LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA PARA CONTRATAR EL ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD.  PROYECTO DE ARRASTRE PARA 
EL 2011.

75326
EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES               

UBICACIÓN: 7ma. Avenida 22‐72 Zona 1, 
Guatemala, Ciudad

 POR 
ADMINISTRACION 

4,000,000.00Q         4,000,000.00Q         4,000,000.00Q         618,951.62Q         84,694.86Q       6,856.72Q          45,664.61Q       ‐Q                    21,151.70Q       9,825.70Q          70,794.90Q       81,743.11Q       44,742.47Q       67,229.84Q       ‐Q                    103,851.42Q          1,155,506.95Q      35.47% 66.24% 31 DE DICIEMBRE DE 2011

EL PROYECTO:  MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO 
OFICINAS CENTRALES:  TIENE UNA ASIGNACIÓN 
DE VARIOS SUB‐PROYECTOS DE 
REMODELACION A NIVEL INTERNO.

T  O  T  A  L 14,225,000.00Q      12,225,000.00Q      16,225,000.00Q      1,763,300.63Q      491,894.28Q     254,337.78Q     190,938.26Q     ‐Q                    270,941.20Q     189,504.91Q     365,022.54Q     542,133.73Q     806,001.12Q     978,830.65Q     ‐Q                    ‐Q                         8,808,377.27Q    

UNIDAD EJECUTORA:  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, PROYECTOS ASIGNADOS AÑO 2011

RESPONDABLE DE LAS OBRAS, ING. MARCO VINICIO RIVERA GARCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  FONDOS PROPIOS DEL INSTITUTO

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2011

% DE EJECUCION 
FINANCIERA EN 
CUANTO AL 
PROYECTO

TIEMPO ESTIMADO DE FINALIZACION OSERVACIONES
% DE EJECUCION 
FISICA EN CUANTO 

AL PROYECTO

TOTAL 
ACUMULADO X 
PROYECTO

R E M O D E L A C I O N E S

No. 
ASIGNADO 

SNIP
NOMBRE Y UBICACION DEL PROYECTO FORMA DE EJECUCION

PRESUPUESTO 
VIGENTE AL 06 DE 
AGOSTO 2011

JUNIO

DE  ENERO         A  
MAYO 

JULIO

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINÁCIERA AL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2011
AGOSTOPRESUPUESTO AL 30 

DE JULIO 2011


