



UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, PROYECTOS ASIGNADOS AÑO 2012  
 RESPONSABLE DE LAS OBRAS, ING. MARCO VINICIO RIVERA GARCIA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS DEL INSTITUTO

## EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2012

### OBRAS PRESUPUESTADAS

No.	NOMBRE DE LA UNIDAD	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	COSTO ESTIMADO	METROS DE CONSTRUCCIÓN	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO
1	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	MODULO DE ACOPIO DE DESECHOS SOLIDOS, HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	Consiste en la construcción, de un módulo que estara compuesto de Acopio de tres ambientes, consistentes en: 1-Depósito Basurero de desechos alimenticios; 2-Basurero de desechos sólidos hospitalarios bioinfecciosos; 3- Bestidor lanvandería que incluye lavadero, Vestidor y Ducha para el personal de mantenimiento.	PENDIENTE	PENDIENTE	Q 850,000.00	128 M2	0.00%	0.00%
2	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES ZONA 9	CUATRO MODULOS EN SEGUNDO NIVEL, PARA CIRUGIA DE HOMBRES, MODULOS A, B, C Y D; Y SOLARIUM	Consiste en la construcción de cuatro módulos en las losas del segundo nivel del hospital general de enfermedades para cirugía de hombres módulos A, B, C, D y modulo de solárium. La distribución por módulo será la siguiente: 1. Modulo A: consistente en la construcción del espacio físico que albergara 12 camas y modulo de sanitarios. 2. Modulo B: se encuentra conformado por 10 camas, un módulo de servicios sanitario, una estación de enfermería, cocineta, bodega de insumos y medicamentos. 3. Modulo C: se encuentra conformado por 11 camas, un módulo de servicios sanitario, una estación de enfermería, cocineta, bodega de insumos y medicamentos. 4. Modulo D: se encuentra conformado por 07 camas, un modulo de baños, una clínica y un área para ropa sucia. Haciendo un total de 40 camas para el encamamiento de hombres en el segundo nivel del Hospital General de Enfermedades.	PENDIENTE	PENDIENTE	Q 4,500,000.00	897 M2	0.00%	0.00%

### OTROS SERVICIOS DE APOYO POR FUNCIONAMIENTO

3	EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO	Las instalaciones del edificio de las oficinas centrales del IGSS datan del año 1946, cuentan con ocho niveles y un ático, habilitados para las diferentes dependencias del Instituto, albergan las oficinas del área ejecutiva. Departamentos de gestión normativa- administrativa y de atención a los afiliados y derechohabientes. A partir de años anteriores se han venido realizando mejoras a los ambientes de las dependencias, con el objeto de prestar un servicio más eficiente, agradable, cómodo, ordenado, iluminado y fluido, de tal manera que se trasladaron algunas dependencias a otro edificio, con el objeto de liberar espacios físicos que permitieran el reacondicionamiento de los servicios. Sin embargo, estas mejoras no han sido suficientes para atender con adecuada tecnología y automatización que requiere el proyecto de modernización, del edificio administrativo del IGSS.	01 DE ENERO DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2012	Q -	14,040.14 M2	49.00%	0.00%
4	PREDIO ARRIVILLAGA	LIMPIEZA Y CHAPEO	Consiste en el Chapeo y limpieza de montículos, en las diferentes areas del predio, especificamente en la construcción en proceso de ese lugar.	01 DE JUNIO DE 2012	10 DE JUNIO DE 2012	Q -	12,238.35 M2	100.00%	0.00%
5	UNIDAD MÉDICA TOTONICAPAN	READECUACIÓN Y TRASLADO DE LA UNIDAD	Consiste en el traslado y acondicionamiento de insumos de toda la unidad, al area remodelada.	01 DE JUNIO DE 2012	18 DE JUNIO DE 2012	Q -	1,200.00 M2	100.00%	0.00%
6	CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ACCESORIOS	Consiste en la alimentación del fluido eléctrico para equipo especial de hemodiálisis.	28 DE JUNIO DE 2012	13 DE JULIO DE 2012	Q -	10,298.05 M2	20.00%	0.00%
7	ANTIGUAS BODEGAS CHN ZONA 1	LIMPIEZA GENERAL DEL INMUEBLE, PARA EL PROYECTO CLINICAS TOLIMÁN	Consiste en la limpieza general y extracción de sedimentos de ese inmueble: incluye limpieza del piso de concreto, muros interiores, enterposos de madera y concreto, tambien limpieza de las estructuras portantes de acero de todo el techo y lamina de cubierta.	11 DE JUNIO DE 2012	30 DE JUNIO DE 2012	Q -	4,471.42 M2	100.00%	0.00%