



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Septiembre

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q. 4,629,011.37	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Humberto Vásquez	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Se ha conformado mesa técnica integrada por: a) Departamento Lega, b) Departamento de Abastecimientos, c) Subgerencia Administrativa, y d) Departamento de Infraestructura Institucional para dar continuidad al proceso administrativo de elevar evento al Portal de Guatecompras
2	Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitania", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy	Q. 14,252,257.63	Ingresos Propios	6 Meses	63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con Providencia No. 064 de fecha 19/08/2019 el Departamento de Infraestructura Institucional remitió el expediente al Departamento de Abastecimientos, quienes han recibido en fecha 20/08/2019
3	Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q. 1,874,417.38	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Humberto Vásquez	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Se ha conformado mesa técnica integrada por: a) Departamento Lega, b) Departamento de Abastecimientos, c) Subgerencia Administrativa, y d) Departamento de Infraestructura Institucional para dar continuidad al proceso administrativo de elevar evento al Portal de Guatecompras
4	Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal	Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala	Q. 615,195.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	En virtud de lo actuado en el acta 048/2019, Por medio de Diligencia de Junta de Cotización DA No. 022-IGSS-2019, de fecha 30 de agosto 2019, se remite a SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, el expediente por haberse recibido inconformidad, a la que se dio trámite respectivo para lo que se estime procedente.
5	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Q. 2,348,992.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Filiberto Galindo	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con Oficio DII-283.19 el Departamento de Infraestructura trasladó fotocopia de la Licencia de Construcción y Licencia Ambiental, para proceder a finalizar actualización del proyecto de bases y solicitar revisión conjunta con la Subgerencia Administrativa
6	Construcción muro perimetral del consultorio de la Gomera, Escuintla	Final Calzada Ufracio Tambito zona 1. La Gomera, Escuintla	Q. 342,695.00	Ingresos Propios	3 meses	Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Por parte del Departamento de abastecimientos se recibió notificación a través de la providencia No. 6560, en el cual se indica que se declaró ausencia de ofertas, por lo que se procederá a aplicar los lineamientos indicados en la Ley de Contrataciones del Estado.
7	Construcción muro perimetral, Hospital General de Accidentes, Ceibal	Mixco. 13 av. Calzada San Juan zona 4 Mixco, Guatemala.	Q. 614,365.00	Ingresos Propios	3 meses	Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Se ha conformado mesa técnica integrada por: a) Departamento Lega, b) Departamento de Abastecimientos, c) Subgerencia Administrativa, y d) Departamento de Infraestructura Institucional para dar continuidad al proceso administrativo de elevar evento al Portal de Guatecompras
8	Construcción Hospital Regional de Oriente, con sede en Zacapa	Boulevard principal y Calle 10 de Noviembre, Zacapa	Q. 224,595,783.27	Ingresos Propios	24 meses	50,000 derechohabientes del departamento de Zacapa y 6 departamentos cercanos.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con Providencia No. 10760 de fecha 10/12/2018 se solicitó al Departamento de Infraestructura Institucional atender el previo emitido por la Subgerencia Administrativa. Actualmente el DII se encuentra trabajando en la readecuación de la Especificaciones Técnicas, Generales y Específicas

Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernandez
 Asistente de Dirección
 Coordinador del Área Técnica



Vo.Bo.

 Arq. Leslie Anabelle García González
 Jefe del Departamento Administrativo
 Departamento de Infraestructura Institucional

