



**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

Mayo 2020

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 4,629,011.37	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Humberto Vásquez	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	En Providencia 6631 de fecha 20/04/2020 la Gerencia emitió previo devolviendo el expediente para su atención. El Departamento de Infraestructura se encuentra trabajando en ello.
2	Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitania", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy	Q 14,252,257.63	Ingresos Propios	6 Meses	63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	En Providencia No. 2906 El Departamento de Abastecimientos solicitó al Departamento Legal la emisión del Dictamen Jurídico. Al recibir este documento se publicará el proyecto de bases, luego de los 3 días que establece la ley, de no existir preguntas se trasladará a la Subgerencia Administrativa para la aprobación de los documentos.
3	Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 1,874,417.38	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Humberto Vásquez	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	En Providencia DI.15.2020 de fecha 10/02/2020 el Departamento de Infraestructura Institucional remitió la actualización del PAC 2020, el Dictamen Técnico y la Actualización del SINIP. Se solicitara Dictamen Presupuestario y nuevamente la aprobación de los documentos
4	Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal	Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala	Q 615,195.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	En Providencia DH.027.2020 de fecha 09/03/2020 el Departamento de Infraestructura Institucional remitió Dictamen Técnico. Se solicitara Dictamen Presupuestario y nuevamente la aprobación de los documentos
5	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Q 2,348,992.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con Hoja de Trámite se devolvió el expediente a la Subgerencia Administrativa para la aprobación de los documentos
6	Construcción muro perimetral del consultorio de la Gomerá, Escuintla	Final Calzada Ufracio Tambito zona 1. La Gomerá, Escuintla	Q 342,695.00	Ingresos Propios	3 meses	Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con Providencia 9503 de fecha 29/11/2019 se traslado el expediente a la Subgerencia Administrativa con una oferta recibida solicitando nombrar Comisión Específica para aperturar la plifa. Se está en proceso del nombramiento de dicha Comisión
7	Construcción muro perimetral, Hospital General de Accidentes, Ceibal	Mixco. 13 av. Calzada San Juan zona 4 Mixco, Guatemala.	Q 614,365.00	Ingresos Propios	3 meses	Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	En Providencia No. 2314 de fecha 12/03/2020 el Departamento Legal emitió el Dictamen Jurídico. Se enviaron nuevamente a la Subgerencia Administrativa para aprobación.
8	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales en Complejo Hospitalario Colinas de Pamplona zona 12, Guatemala	14 av y 4 calle zona 12, Colinas de Pamplona	Q 3,000,000.00	Ingresos Propios	8 meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Ing. Mynor Hernández	Este proyecto se encuentra en fase de Licitación	En Providencia No. 2255 de fecha 10/03/2020 el Departamento Legal emitió el Dictamen Jurídico. Se enviaron nuevamente a la Subgerencia Administrativa para aprobación.
9	Construcción Hospital Regional de Oriente, con sede en Zacapa	Boulevard principal y Calle 10 de Noviembre, Zacapa	Q 224,595,783.27	Ingresos Propios	24 meses	50,000 derechohabientes del departamento de Zacapa y 6 departamentos cercanos.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con Providencia 2895 de fecha 21/04/2020 fue requerido a la Gerencia el nombramiento de la Junta de Licitación, derivado que el Departamento de Recursos Humanos indicó que el sistema no genera candidatos idóneos. Se tiene como fecha para la recepción de ofertas el 27/05/2020

Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández
Coordinador del Área Técnica
Departamento de Infraestructura Institucional



Arq. Leslie Anabelle García González
Jefe del Departamento Administrativo
Departamento de Infraestructura Institucional