



**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL  
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

Septiembre 2020

| No | NOMBRE DEL PROYECTO  | UBICACIÓN   | COSTO ESTIMADO TOTAL | Fuente de Financiamiento | TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO | BENEFICIARIOS  | ENTIDAD EJECUTORA                             | RESPONSABLE   | ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO   | OBSERVACIONES  |
|----|--|---|----------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|--|
| 1  | Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu | Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu                                 | Q. 4,629,011.37      | Ingresos Propios         | 5 Meses                            | Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.   | Departamento de Infraestructura Institucional | Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Humberto Vásquez  | Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado | Con providencia no. 11215 de fecha 20/08/2020 Gerencia del Instituto remite expediente no dándole trámite al mismo, solicitando deducción de responsabilidades. Se solicitó atender las observaciones a los Departamentos correspondientes.  |
| 2  | Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitanía", Antigua Guatemala, Sacatepéquez   | 6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy | Q. 14,252,257.63     | Ingresos Propios         | 6 Meses                            | 63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez   | Departamento de Infraestructura Institucional | Arq. Leslie Anabelle García González                        | Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado | A través de providencia DI-059-2020 de fecha 30/09/2020, el Departamento de Infraestructura Institucional informó que ya se inició el procedimiento de actualización de licencias y se encuentra en proceso de aceptación del seguro de caución por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. |
| 3  | Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu                                     | Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu                                 | Q. 1,874,417.38      | Ingresos Propios         | 5 Meses                            | Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.  | Departamento de Infraestructura Institucional | Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Humberto Vásquez  | Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado | El Departamento de Infraestructura Institucional indicó que debe ser anulado el formulario 5A-06, por estar dentro del convenio INFRAIGSS.   |
| 4  | Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal  | Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala   | Q. 615,195.00        | Ingresos Propios         | 5 Meses                            | Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general. | Departamento de Infraestructura Institucional | Arq. Leslie Anabelle García González                        | Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado | Con providencia No. DI-060-2020 de fecha 02/10/2020, el Departamento de Infraestructura Institucional informó que se están realizando las gestiones para la actualización de documentos del expediente.  |
| 5  | Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)                                      | Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.                         | Q. 2,348,992.00      | Ingresos Propios         | 5 Meses                            | Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.                                  | Departamento de Infraestructura Institucional | Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Filiberto Galindo | Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado | Con providencia no. 11258 de fecha 20/08/2020 gerencia del Instituto remite expediente no dándole trámite al mismo, solicitando deducción de responsabilidades. Expediente en jefatura para realizar acciones correspondientes.  |
| 6  | Construcción muro perimetral del consultorio de la Gomera, Escuintla   | Final Calzada Ufracio Tambito zona 1. La Gomera, Escuintla                                    | Q. 342,695.00        | Ingresos Propios         | 3 meses                            | Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.  | Departamento de Infraestructura Institucional | Arq. Leslie Anabelle García González                        | Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado | Se notificó a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo que el evento fue finalizado desierto, debido a que el oferente no cumplió con lo requerido por la junta.   |
| 7  | Construcción muro perimetral, Hospital General de Accidentes, Ceibal   | Mixco, 13 av. Calzada San Juan zona 4 Mixco, Guatemala.                                       | Q. 614,365.00        | Ingresos Propios         | 3 meses                            | Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.  | Departamento de Infraestructura Institucional | Arq. Leslie Anabelle García González                        | Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado | Con providencia no. 5496 de fecha 11 de agosto de 2020, la subgerencia administrativa requiere realizar revisión exhaustiva al expediente conformado. Se envió al Departamento de Infraestructura providencia No. 7395, para atender lo solicitado.  |
| 8  | Construcción Hospital Regional de Oriente, con sede en Zacapa  | Boulevard principal y Calle 10 de Noviembre, Zacapa   | Q. 224,595,783.27    | Ingresos Propios         | 24 meses                           | 50,000 derechohabientes del departamento de Zacapa y 6 departamentos cercanos.   | Departamento de Infraestructura Institucional | Arq. Leslie Anabelle García González                        | Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado | Finalizado ajustado, junta directiva aprueba lo actuado por la junta de licitación en la sesión extraordinaria 161-07-20   |

Ing. Ethel Aníbal Espinosa Hernández  
Coordinador del Área Técnica  
Departamento de Infraestructura Institucional



Vo.Bo.

Arq. Leslie Anabelle García González  
Jefe del Departamento Administrativo  
Departamento de Infraestructura Institucional

