



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL  
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Julio 2023

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	OBSERVACIONES
1	Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Ingresos Propios	5 meses	Mejorar la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.	Departamento de Infraestructura Institucional	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: Por medio de Oficio No. 8211 de fecha 28 de junio de 2023, se consideró la anulación del pedido SA-06. Avance administrativo NA
2	Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitán", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy	Ingresos Propios	6 meses	63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto cuenta con contrato de obra No. 12-DI/2023 por un monto de Q17,957,427.74 siendo la empresa ejecutora LORDACTS, SOCIEDAD ANÓNIMA.
3	Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Ingresos Propios	5 meses	Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.	Departamento de Infraestructura Institucional	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: Por medio de Oficio No. 8210 de fecha 28 de junio de 2023, se consideró la anulación del pedido SA-06. Avance administrativo NA
4	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Ingresos Propios	7 meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto cuenta con contrato de obra No. 13-DI/2023 por un monto de Q4,093,457.55 siendo la empresa ejecutora GRUPO ESCAPARATE, SOCIEDAD ANÓNIMA.
5	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales en Complejo Hospitalario Coínas de Pamplona zona 12, Guatemala	14 av y 4 calle zona 12, Coínas de Pamplona	Ingresos Propios	8 meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiará a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: Por medio de la Providencia no. 6966, del 02 de junio de 2023, se remitió el expediente a la Subgerencia Administrativa, para que esta a su vez traslade el expediente de mérito a la Autoridad Administrativa Superior, para que considere conveniente, se aprueben los Documentos de Licitación y las respectivas publicaciones. Avance administrativo: 95%

Ing. Edson Antonio Escobar Hernández  
Encargado de la firma  
Departamento de Infraestructura Institucional

