



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
 INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

AGOSTO 2024

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	OBSERVACIONES
1	Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Ingresos Propios	5 meses	Mejorar la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto fue publicado en Guatecompras, bajo el NOG 21595690 LICITACIÓN PÚBLICA DA No. 855-IGSS-2023 Se publicó en GUATECOMPRAS el 13 de agosto de 2024 la aprobación de la Modificación 2, según Providencia de Gerencia No. 15285 de fecha 9 de agosto 2024, siendo la nueva fecha de presentación de ofertas: 11 septiembre 2024 a las 10:00:00 am.
2	Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitania", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy	Ingresos Propios	6 meses	63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto fue adjudicado a la empresa LORDACTS, SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo el NOG: 15666271 en Guatecompras. Fue finalizado el 06 de junio de 2024. Actualmente, en proceso de recepción.
3	Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Ingresos Propios	5 meses	Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto fue publicado en Guatecompras, bajo el NOG 21577838 LICITACIÓN PÚBLICA DA No. 798-IGSS-2023 Se publicó en GUATECOMPRAS el 13 de agosto de 2024 la aprobación de la Modificación 2, según Providencia de Gerencia No. 15271 de fecha 9 de agosto 2024, siendo la nueva fecha de presentación de ofertass: 09 septiembre 2024 a las 10:00:00 am.
4	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Ingresos Propios	7 meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto fue adjudicado a la empresa GRUPO ESCAPARATE, SOCIEDAD ANONIMA, bajo el NOG: 14703211 en Guatecompras. Finalizado el 6 de agosto de 2024, realizandose informe final pormenorizado dentro del plazo establecido en ley.
5	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales en Complejo Hospitalario Colinas de Pamplona zona 12, Guatemala	14 av y 4 calle zona 12, Colinas de Pamplona	Ingresos Propios	8 meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	El proyecto fue publicado en Guatecompras, bajo el NOG 21612463 LICITACIÓN PÚBLICA DA No. 856-IGSS-2023 Se publicó en GUATECOMPRAS el 14 de agosto de 2024 la aprobación de la Modificación 3, según Providencia de Gerencia No. 15386 de fecha 12 de agosto 2024, siendo la nueva fecha de presentación de ofertas: 13 septiembre 2024 a las 10:00:00 am.
6	Mejoramiento Hospital Unidad Periférica IGSS zona 11, Guatemala, Guatemala.	5ta. Avenida 10-86 zona 11, Guatemala, Guatemala	Ingresos Propios	56 días	Mejora por medio de un muro perimetral con levantado de mampostería reforzada, entre un terreno baldío y el Hospital de Pediatría, ambos pertenecientes a la Unidad Periférica Zona 11.	Departamento de Infraestructura Institucional	El Departamento de Abastecimientos remitió expediente para la aprobación de documentos de cotización del evento 956-IGSS-2023 pedido 5/2023.