



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2010

No. de orden	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL Q.	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	VIGENTE
	11400068-0142-00-14-01-001-000	CONSTRUCCIONES	18 882 804,00			18 732 804,00
01	001-1401-31	Hospital de Santa Cruz del Quiché	850 000,00	Se encuentra en proceso de Liquidación	Contrato	850 000,00
02	002-0920-31	Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango	13 032 804,00	Proceso de Planificación concluido. Se trasladará al Departamento de Infraestructura.		12 882 804,00
03	006-0101-31	Sótano de 3 niveles para parqueo, Oficinas Centrales	5 000 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación. Se trasladará al Departamento de Infraestructura.		5 000 000,00
	11400068-0142-00-14-01-002-000	AMPLIACIONES	56 592 091,00			62 578 943,00
04	001-0101-31	Dos Módulos en el Segundo Nivel, Hospital General De Enfermedades, (Anexo Z. 5)	13 725 901,00	Para los módulos de Servicios de Apoyo y Área de Encamamiento y Quirófanos, el diseño existente será modificado por UNOPS. Auditoría Interna se encuentra en proceso de análisis del proyecto.	Administración	12 207 753,00
05	006-0101-31	Área de Quirófanos y Área de Labor y Partos, Hospital de Gineco Obstetricia	4 200 000,00	Se encuentra en el proceso de Planificación.		4 200 000,00
06	008-0101-31	Módulos, Área de Ambulación y Servicios Sanitarios, Hospital de Rehabilitación	3 100 000,00	Se encuentra en proceso de Ejecución.	Administración	5 950 000,00
07	009-0101-31	Módulo de Rehabilitación Pediátrica, Hospital de Rehabilitación	5 013 000,00	En proceso de Planificación.		13 000,00
08	010-0115-31	Clínicas Actuales y Módulo Administrativo, Consultorio de Villa Nueva	2 206 000,00	Se encuentra en proceso de Ejecución.	Administración	8 311 000,00
09	011-0101-31	Área Administrativa, Verde y Sub estación Eléctrica, Centro de Atención Integral de Salud Mental	1 585 000,00	Se encuentra en proceso de Ejecución.	Administración	3 185 000,00
10	016-0101-31	Unidad de diagnóstico por imágenes, Hospital General de Accidentes. (Ahora: Ampliación de Laboratorio Clínico y Sala de Espera)	2 949 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación..		2 949 000,00
11	017-0507-31	Área de Emergencia y Pozo de Agua, Consultorio la Gomera, Escuintla	3 112 500,00	Se encuentra en proceso de Planificación.		3 112 500,00
12	018-0101-31	Área de Emergencia Hospital de Gineco Obstetricia	1 710 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación.		1 710 000,00



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2010

No. de orden	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL Q.	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	VIGENTE
13	019-0101-31	Área de Farmacia, Administrativa y Bodega, Hospital General de Enfermedades	3 200 000,00	Se cuenta con Planificación.		3 200 000,00
14	020-1014-31	Módulo Administrativo, Hospital Patulul, Suchitepéquez	1 575 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación.		1 575 000,00
15	021-0101-31	Intensivo de Neonatos, Hospital de Gineco Obstetricia	6 663 690,00	Se encuentra en proceso de Planificación.		6 663 690,00
16	022-0101-31	Plaza de Alimentos, Camp (Ahora: Laboratorio Clínico, Rayos X y Clínicas de Consulta Externa, CAMIP)	2 728 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación.		2 728 000,00
17	023-0101-31	Encamamiento, Servicios Sanitarios, Evaluación y Procedimientos Médicos, Terapia y Áreas Complementarias, Hospital de Rehabilitación	4 824 000,00	Se cuenta con Planificación		4 824 000,00
18	¿?-0611-31	Módulo Administrativo, Garita, Sala de Espera, Muro Perimetral, y Mejoramiento de Módulos existentes, Consultorio de Guazacapán	0.00	Se encuentra en proceso de Ejecución.	Administración	1 950 000,00
	11400068-0142-00-14-01-003-000	REMODELACIONES	49 302 901,00			43 466 049.,00
19	002-0101-31	Bodega zona 13, Guatemala	1 995 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación		1 995 000,00
20	003-0101-31	Área de Emergencia Hospital General de Enfermedades (Fase 2)	5 868 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación		5 868 000,00
21	004-0101-31	Hospital de Gineco Obstetricia	24 539 901,00	Se trasladará a UNOPS		24 808 049,00
22	006-0101-31	Sistema Eléctrico, Hospital General De Enfermedades.	6 000 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación. Se trasladará al Departamento de Infraestructura.		3 660 000,00
23	007-0101-31	Sistema Eléctrico fase 1 y 2, Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo	4 800 000,00	Se encuentra en proceso de Recepción de fase 2		645 000,00
24	023-0101-31	Área de Admisión y Cubierta, Hospital de Rehabilitación	100 000,00	Continúa en proceso de liquidación.		100 000,00
25	024-0101-31	Laboratorio Clínico y Cubierta, Hospital de Rehabilitación	100 000,00	Continúa en proceso de liquidación.		100 000,00



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2010

No. de orden	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL Q.	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	VIGENTE
26	025-0101-31	Área de Comedores y Cubierta, Hospital de Rehabilitación	100 000,00	Continúa en proceso de liquidación.		100 000,00
27	026-0101-31	Sala de Labor y Partos y Área Quirófanos, Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo	300 000,00	El expediente se encuentra en la subgerencia administrativa en procuración del dictamen legal que permita proseguir a la fase 2		300 000,00
28	027-0501-31	Sistema Eléctrico, Hospital de Escuintla	2 500 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación.		2 500 000,00
29	028-1215-31	Impermeabilización de Techos y Perforación de Pozo de Agua, Hospital de Malacatán, San Marcos	1 500 000,00	Se mando al departamento de Abastecimientos para iniciar evento de Licitación		1 500 000,00
30	029-1213-31	Impermeabilización de Techos y Perforación de Pozo de Agua, Hospital El Tumbador, San Marcos	1 500 000,00	Se mando al departamento de Abastecimientos para iniciar evento de Licitación		1 500 000,00
31	¿?-1107-31	Cambio de cubierta, impermeabilización de losa y Reacondicionamiento. Consultorio Champerico, Retalhuleu.	0.00	Se encuentra en proceso de Ejecución.	Administración	390 000.00
	11400068-0142-00-14-01-006-000	INVERSIÓN POR CONTINGENCIA	119 020 000,00			19 020 000,00
32	001-0101-31	Fondo de Contingencia	19 020 000,00			19 020 000,00