



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Área de emergencia, consulta externa, farmacia, bodega, centro de acopio de desechos hospitalarios, Hospital de Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 3,380,730.00	Ingresos Propios	25 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández / Ing. Selvin Hidalgo Morales	Actualmente solicitándose el cambio de modalidad de ejecución a CONTRATO a Segeplan	Expediente de Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Planos y Documentación Legal listo para ser trasladado a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo para que pueda ser remitido a UNOPS para revisión y luego poder ser elevado el evento en Guatecompras para la adjudicación del ejecutor.
2	Hospital "La Capitanía", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy.	Q 6,400,000.00	Ingresos Propios	17 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández / Arq. Filiberto Galindo Coronado	Actualmente solicitándose el cambio de modalidad de ejecución a CONTRATO a Segeplan	El Departamento de Infraestructura completa el expediente, trasladando Especificaciones y planos a UNOPS, acordando solventar dudas técnicas y específicas, en visita dirigida a oferentes, debido a las características del inmueble protegido por el CNPAG. El tiempo para la publicación del evento esta a cargo de UNOPS
3	Clínicas de Consulta Externa los Concastes, Finca la Industria, Escuintla, Escuintla	kilometro 59 carretera CA-2 salida sur, que de Escuintla conduce a Sigüinala, frente a la Empresa Distun	Q 23,670,000.00	Ingresos Propios	9 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	No aplica	Se generó solicitud de financiamiento para el 2013 con documento de postulación. Pendiente de mandarse a Segeplan. Se cuenta con Términos de Referencia para la solicitud de Planificación y Ejecución.
4	Construcción, Dirección Deptal. Y Archivo Pasivo, en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 635,443.00	Ingresos Propios	9 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández / Ing. Selvin Hidalgo Morales	Actualmente solicitándose el cambio de modalidad de ejecución a CONTRATO a Segeplan	Expediente de Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Planos y Documentación Legal listo para ser trasladado a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo para que pueda ser remitido a UNOPS para revisión y luego poder ser elevado el evento en Guatecompras para la adjudicación del ejecutor.
5	Ampliación Hospital (Servicios complementarios) de Rehabilitación, Colinas de Pamplona, Zona 12, Guatemala	14 Ave. Y 4ta. Calle zona 12 Colinas de Pamplona, Guatemala, Ciudad	Q 2,650,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	Convenio IGSS/UNOPS	Se han entregado 3 de 8 productos, el Instituto realizó observaciones a estos y se está en espera de recibir las aclaraciones, complementos y reorganización por parte de la empresa a cargo del Estudio
6	Construcción Hospital de Gineco-Obstetricia, Colinas de Pamplona, zona 12, Guatemala	14 Ave. Y 4ta. Calle zona 12 Colinas de Pamplona, Guatemala, Ciudad	Q 4,775,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	Convenio IGSS/UNOPS	Se han entregado 3 de 8 productos, el Instituto realizó observaciones a estos y se esta en espera de recibir las aclaraciones, complementos y reorganización por parte de la empresa a cargo del Estudio
7	Construcción Hospital Edificio de la Zona 5, con Atención Referencia del Hospital de Enfermedades de la Zona 5, Ciudad Guatemala	20 Calle 41-46 Zona 5, Ciudad Guatemala	Q 4,775,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	Convenio IGSS/UNOPS	En proceso de liquidación de contrato


 Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández
 Encargado del Despacho
 Departamento de Infraestructura Institucional


 Gerberth Fernando Fernández Zamado
 Contador "B"
 Departamento de Infraestructura Institucional

Guatemala, 04 de Julio de 2013