

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Área de emergencia, consulta externa, farmacia, bodega, centro de acopio de desechos hospitalarios, Hospital de Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 3,380,730.00	Ingresos Propios	25 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández / Ing. Selvin Hidalgo Morales	SEGEPLAN, Aprobó el proyecto con modalidad de ejecución por contrato en el Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP), haciendo el cambio respectivo en dicho sistema	Expediente de Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Planos y Documentación Legal listo para ser trasladado a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo para que pueda ser remitido al Departamento de Abastecimientos y poder licitar la obra a través del portal de GUATECOMPRAS.
2	Hospital "La Capitanía", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy.	Q 6,400,000.00	Ingresos Propios	17 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández / Arq. Filiberto Galindo Coronado	SEGEPLAN, Aprobó el proyecto con modalidad de ejecución por contrato en el Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP), haciendo el cambio respectivo en dicho sistema	La UNOPS, recibí el 23 de octubre de 2013 las ofertas de la Licitación Pública para concluir el Proyecto de La Capitanía, estando en espera el análisis de estas ofertas por parte del Instituto para su adjudicación.
3	Clínicas de Consulta Externa los Conacastes, Finca la Industria, Escuintla, Escuintla	kilometro 59 carretera CA-2 salida sur, que de Escuintla conduce a Siquinalá, frente a la Empresa Distun	Q 23,670,000.00	Ingresos Propios	9 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	No aplica	Se generó solicitud de financiamiento para el 2013 con documento de postulación. Pendiente de mandarse a Segeplan. Se cuenta con Términos de Referencia para la solicitud de Planificación y Ejecución.
4	Construcción, Dirección Deptal. Y Archivo Pasivo, en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 635,443.00	Ingresos Propios	9 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández/ Ing. Selvin Hidalgo Morales	Actualmente solicitándose el cambio de modalidad de ejecución a CONTRATO a Segeplan	Expediente de Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Planos y Documentación Legal listo para ser trasladado a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo para que pueda ser remitido a UNOPS para revisión y luego poder ser elevado el evento en Guatecompras para la adjudicación del ejecutor.
5	Ampliación Hospital (Servicios complementarios) de Rehabilitación, Colinas de Pamplona, Zona 12, Guatemala	14 Ave. Y 4ta. Calle zona 12 Colinas de Pamplona, Guatemala, Ciudad	Q 2,650,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	Convenio IGSS/UNOPS	Se han entregado 3 de 8 productos, el Instituto realizó observaciones a estos y se está en espera de recibir las aclaraciones, complementos y reorganización por parte de la empresa a cargo del Estudio
6	Construcción Hospital de Gineco-Obstetricia, Colinas de Pamplona, zona 12, Guatemala	14 Ave. Y 4ta. Calle zona 12 Colinas de Pamplona, Guatemala, Ciudad	Q 4,775,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	Convenio IGSS/UNOPS	Se han entregado 3 de 8 productos, el Instituto realizó observaciones a estos y se está en espera de recibir las aclaraciones, complementos y reorganización por parte de la empresa a cargo del Estudio
7	Construcción Hospital Edificio de la Zona 5, con Atención Referencia del Hospital de Enfermedades de la Zona 9, Ciudad Guatemala	20 Calle 41-46 Zona 5, Ciudad Guatemala	Q 4,775,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	Convenio IGSS/UNOPS	En proceso de liquidación de contrato

Gerberth Fernando Fernandez Amado  
Contador B

Vo.Bo. Ing. Alejandro Castañon Lopez  
Jefe Administrativo

Guatemala, 04 de diciembre de 2013