



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Área de emergencia, consulta externa, farmacia, bodega, centro de acoplo de desechos hospitalarios, Hospital de Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 3,380,730.00	Ingresos Propios	25 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández / Ing. Selvin Hidalgo Morales	Actualmente solicitándose el cambio de modalidad de ejecución a CONTRATO a Segeplan	Expediente de Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Planos y Documentación Legal listo para ser trasladado a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo para que pueda ser remitido a UNOPS para revisión y luego poder ser elevado el evento en Guatecompras para la adjudicación del ejecutor.
2	Hospital "La Capitanía", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy.	Q 6,400,000.00	Ingresos Propios	17 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández / Arq. Filiberto Galindo Coronado	Actualmente solicitándose el cambio de modalidad de ejecución a CONTRATO a Segeplan	La UNOPS, público el evento de licitación de los trabajos de mejora, ampliación y restauración del inmueble que albergara al Hospital del IGSS "La Capitanía", el 9 de septiembre de 2013, quedando pendiente de adjudicación.
3	Clínicas de Consulta Externa los Concastes, Finca la Industria, Escuintla, Escuintla	Kilometro 59 carretera CA-2 salida sur, que de Escuintla conduce a Siqumal, frente a la Empresa Distun	Q 23,670,000.00	Ingresos Propios	9 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	No aplica	Se generó solicitud de financiamiento para el 2013 con documento de postulación. Pendiente de mandarse a Segeplan. Se cuenta con Términos de Referencia para la solicitud de Planificación y Ejecución.
4	Construcción, Dirección Deptal. Y Archivo Pasivo, en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 635,443.00	Ingresos Propios	9 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández / Ing. Selvin Hidalgo Morales	Actualmente solicitándose el cambio de modalidad de ejecución a CONTRATO a Segeplan	Expediente de Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Planos y Documentación Legal listo para ser trasladado a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo para que pueda ser remitido a UNOPS para revisión y luego poder ser elevado el evento en Guatecompras para la adjudicación del ejecutor.
5	Ampliación Hospital (Servicios complementarios) de Rehabilitación, Colinas de Pamplona, Zona 12, Guatemala	14 Ave. Y 4ta. Calle zona 12 Colinas de Pamplona, Guatemala, Ciudad	Q 2,650,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	Convenio IGSS/UNOPS	Se han entregado 3 de 8 productos, el Instituto realizó observaciones a estos y se está en espera de recibir las aclaraciones, complementos y reorganización por parte de la empresa a cargo del Estudio
6	Construcción Hospital de Gineco-Obstetricia, Colinas de Pamplona, zona 12, Guatemala	14 Ave. Y 4ta. Calle zona 12 Colinas de Pamplona, Guatemala, Ciudad	Q 4,775,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	Convenio IGSS/UNOPS	Se han entregado 3 de 8 productos, el Instituto realizo observaciones a estos y se esta en espera de recibir las aclaraciones, complementos y reorganización por parte de la empresa a cargo del Estudio
7	Construcción Hospital Edificio de la Zona 5, con Atención Referencia del Hospital de Enfermedades de la Zona 9, Ciudad Guatemala	20 Calle 41-46 Zona 5, Ciudad Guatemala	Q 4,775,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	Convenio IGSS/UNOPS	En proceso de liquidación de contrato

Gerberth Fernando Fernandez A.

 Contador B

Vo.Bo.

 Ing. Alejandro Castañon Lopez

 Jefe Administrativo

Guatemala, 04 de octubre de 2013