



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal	Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala	Q900,000.00	Ingresos Propios	6 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón/Arq. Beatriz Bracamonte		Proyecto terminado en su fase de planificación, en espera de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, para obtener la Resolución favorable del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
2	Ampliación Área de emergencia, consulta externa, farmacia, bodega, centro de acopio de desechos hospitalarios, Hospital de Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 3,380,730.00	Ingresos Propios	25 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Ing. Vinicio López		Se envió al Departamento de Abastecimientos quienes solicitaron a la División de Mantenimiento, emitir dictamen técnico previo a realizar el evento de licitación, así mismo esta División solicitó modificaciones al proyecto ejecutivo presentado, por lo que el personal técnico del Departamento de Infraestructura está realizando cambios.
3	Construcción, Dirección Deptal. Y Archivo Pasivo, en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 635,443.00	Ingresos Propios	9 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón López/Ing. Vinicio López		Se envió al Departamento de Abastecimientos quienes solicitaron a la División de Mantenimiento, emitir dictamen técnico previo a realizar el evento de licitación, así mismo esta División solicitó modificaciones al proyecto ejecutivo presentado, por lo que el personal técnico del Departamento de Infraestructura está realizando cambios.
4	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Q 1,803,845.00	Ingresos Propios	8 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón/Arq. Filiberto Galindo		Expediente completo, en espera de la Resolución del Estudio de Impacto Ambiental, que nos otorga el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cual será integrado al proyecto para ser enviado a SEGEPLAN.
5	Construcción sistema de alcantarillado sanitario y obras de apoyo al Hospital General de Occidente, Quetzaltenango	Colonia Dr. Roberto Molina, Quetzaltenango, zona 5, Quetzaltenango	Q 17,883,003.00	Ingresos Propios	8 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Arq. Cesar Ramírez		Expediente completo, en espera de la Resolución del Estudio de Impacto Ambiental, que nos otorga el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cual será integrado al proyecto para ser enviado a SEGEPLAN y convenio de ejecución con la Municipalidad de Quetzaltenango
6	Construcción muro perimetral del consultorio de la Gomera, Escuintla	Final calzada Ufracio Tambito zona 1. La Gomera, Escuintla	Q 275,000.00	Ingresos Propios	3 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Arq. Humberto Velásquez		Proyecto terminado en su fase de planificación, en espera de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, para obtener la Resolución favorable del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
7	Construcción muro perimetral, Hospital General de Accidentes, Ceibal	Mixco. 13 av. Calzada San Juan zona 4 Mixco, Guatemala.	Q 875,000.00	Ingresos Propios	4 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Ing. Vinicio López		Proyecto terminado en su fase de planificación, en espera de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, para obtener la Resolución favorable del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
8	Mejoramiento Hospital Gineco - Obstetricia	14 av. 4ta. Calle zona 12, colinas de pamplona Guatemala.	Q7,000,000.00	Ingresos Propios	6 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Ing. Manuel Velarde		Proyecto terminado en su fase de planificación, en espera de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, para obtener la Resolución favorable del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)





DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
9	Hospital "La Capitanía", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy.	Q 6,400,000.00	Ingresos Propios	17 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón/ Nicolás Uluan Lancerio		Se encuentra en proceso de gestión de análisis del nombre en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-. Por disposiciones de autoridades es necesario gestionar el cambio de nombre a AMPLIACIÓN HOSPITAL LA CAPITANIA, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.
10	Ampliación Hospital, área de emergencia, encamamiento, servicios de apoyo y módulo hospitalario, Hospital del IGSS, Santa Lucía Cotzumalguapa	Kilometro 90.5, Carretera al Pacifico, Municipio Sta. Lucia	Q 50,000,000.00	Ingresos Propios	18 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Arq. Melissa Rosales		En este proyecto la mesa técnica a cargo, realizo unas mejoras a nivel conjunto, por lo que se trabaja en la planificación, presupuesto, perfil, y términos de referencia para la contratación de los estudios necesarios, para poder enviar el expediente a SEGEPLAN y conseguir su aprobación

Arq. Melissa Analte Rosales Peralta
Arquitecta

Vo.Bo.

Ing. Alejandro Castañón López
Jefe Administrativo
Depto. Infraestructura Institucional

Guatemala, 05 de octubre de 2015