




DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Área de emergencia, consulta externa, farmacia, bodega, centro de acopio de desechos hospitalarios, Hospital de Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 3,380,730.00	Ingresos Propios	25 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Ing. Vinicio López		Se envió al Departamento de Abastecimientos quienes solicitaron a la División de Mantenimiento, emitir dictamen técnico previo a realizar el evento de licitación, así mismo esta División solicito modificaciones al proyecto ejecutivo presentado, por lo que el personal técnico del Departamento de Infraestructura está realizando cambios.
2	Hospital "La Capitanía", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy.	Q 6,400,000.00	Ingresos Propios	17 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón/ Nicolás Uluan Lancerio		Se encuentra en proceso de gestión de análisis del nombre en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-. Por disposiciones de autoridades es necesario gestionar el cambio de nombre a AMPLIACIÓN HOSPITAL LA CAPITANIA, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ.
3	Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal	Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala	Q900,000.00	Ingresos Propios	6 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón/Arq. Beatriz Bracamonte		Proyecto terminado en su fase de planificación, en espera de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, para obtener la Resolución favorable del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Q 1,803,845.00	Ingresos Propios	8 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón/Arq. Filiberto Galindo		Expediente completo, en espera de la Resolución del Estudio de Impacto Ambiental, que nos otorga el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cual será integrado al proyecto para ser enviado a SEGEPLAN.
5	Construcción, Dirección Deptal. Y Archivo Pasivo, en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 635,443.00	Ingresos Propios	9 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón López/Ing. Vinicio López		Se envió al Departamento de Abastecimientos quienes solicitaron a la División de Mantenimiento, emitir dictamen técnico previo a realizar el evento de licitación, así mismo esta División solicito modificaciones al proyecto ejecutivo presentado, por lo que el personal técnico del Departamento de Infraestructura está realizando cambios.





DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
6	Ampliación Hospital, área de emergencia, encamamiento, servicios de apoyo y módulo hospitalario, Hospital del IGSS, Santa Lucía Cotzumalguapa	Kilometro 90.5, Carretera al Pacifico, Municipio Sta. Lucía	Q 50,000,000.00	Ingresos Propios	18 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Arq. Melissa Rosales		En este proyecto la mesa técnica a cargo, realizo unas mejoras a nivel conjunto, por lo que se trabaja en la planificación, presupuesto, perfil, y términos de referencia para la contratación de los estudios necesarios, para poder enviar el expediente a SEGEPLAN y conseguir su aprobación
7	Construcción edificio CAMIP 5, HUNAPU, Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida Norte Final Finca el Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez	Q 30,000,000.00	Ingresos Propios	14 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Arq. Beatriz Bracamonte		Pendiente de recepción de Hospitales Modulares, para poder integrar el Expediente, así como en espera del Estudio de Impacto Ambiental que nos otorga el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cual será integrado al proyecto para ser enviado a SEGEPLAN.
8	Construcción sistema de alcantarillado sanitario y obras de apoyo al Hospital General de Occidente, Quetzaltenango	Colonia Dr. Roberto Molina, Quetzaltenango, zona 5, Quetzaltenango	Q 17,887,000.00	Ingresos Propios	8 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Arq. Cesar Ramirez		Expediente completo, en espera de la Resolución del Estudio de Impacto Ambiental, que nos otorga el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cual será integrado al proyecto para ser enviado a SEGEPLAN y convenio de ejecución con la Municipalidad de Quetzaltenango

Arq. Melissa Anaité Rosales Peralta
Arquitecta

Vo.Bo. Ing. Alejandro Castañón López
Jefe Administrativo

Guatemala, 03 de Julio de 2015