



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Área de emergencia, consulta externa, farmacia, bodega, centro de acopio de desechos hospitalarios, Hospital de Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 3,380,730.00	Ingresos Propios	25 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Ing. Vinicio López		Proyecto enviado al Departamento de Abastecimientos en el mes de noviembre de 2014, para dar inicio el proceso de Licitación Pública, sin embargo este fue regresado al Departamento de Infraestructura en el mes de marzo de 2015, para que se realicen las correcciones a las Especificaciones Técnicas y bases de Licitación del proyecto, realizadas por la División de Mantenimiento, se sostuvo reunión con esta división y actualmente se trabaja en las modificaciones.
2	Hospital "La Capitania", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy.	Q 6,400,000.00	Ingresos Propios	17 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón/ Nicolás Uluan Lancerio		Se envía el proyecto a SEGEPLAN, para su evaluación, el cual esta pendiente de aprobación, ya que la SEGEPLAN, solicito unos cambios al expediente, los cuales se trabajan para poder enviarlos y conseguir su Aprobación.
3	Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal	Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala	Q900,000.00	Ingresos Propios	6 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón/Arq. Beatriz Bracamonte	SEGEPLAN, Aprobó el proyecto con modalidad de ejecución por contrato en el Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP)	Proyecto enviado al Departamento de Abastecimientos en el mes de noviembre de 2014, para dar inicio el proceso de Licitación Pública, sin embargo este fue regresado al Departamento de Infraestructura en el mes de marzo de 2015, para que se realicen las correcciones a las Especificaciones Técnicas y bases de Licitación del proyecto, realizadas por la División de Mantenimiento, se sostuvo reunión con esta división y actualmente se trabaja en las modificaciones.
	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Q 1,803,845.00	Ingresos Propios	8 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón/Arq. Filiberto Galindo	Se cuenta con el Expediente completo, al momento de obtener su aprobación en SEGEPLAN, se podrá dar seguimiento a la licitación del proyecto	Expediente completo, en espera de la Resolución del Estudio de Impacto Ambiental, que nos otorga el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cual será integrado al proyecto para ser enviado a SEGEPLAN.






DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
5	Construcción, Dirección Deptal. Y Archivo Pasivo, en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 635,443.00	Ingresos Propios	9 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón López/Ing. Vinicio López	SEGEPLAN, Aprobó el proyecto con modalidad de ejecución por contrato en el Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP)	Proyecto enviado al Departamento de Abastecimientos en el mes de noviembre de 2014, para dar inicio el proceso de Licitación Pública, sin embargo este fue regresado al Departamento de Infraestructura en el mes de marzo de 2015, para que se realicen las correcciones a las Especificaciones Técnicas y bases de Licitación del proyecto, realizadas por la División de Mantenimiento, se sostuvo reunión con esta división y actualmente se trabaja en las modificaciones.
6	Construcción Hospital Regional de Oriente, con Sede en Zacapa (Estudio de Pre-inversión)	Calzada Raúl García Granados y calle 1ro. de noviembre, zona 4, Zacapa	Q 5,642,857.12	Ingresos Propios	17 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Lic. Claudina Rodríguez	Convenio IGSS/UNOPS	Se rescinde contrato del Estudio de Preinversión
7	Ampliación Hospital (Servicios complementarios) de Rehabilitación, Colinas de Pamplona, Zona 12, Guatemala	14 Ave. Y 4ta. Calle zona 12 Colinas de Pamplona, Guatemala, Ciudad	Q 2,650,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Lic. Claudina Rodríguez	Convenio IGSS/UNOPS	Se rescinde contrato del Estudio de Preinversión
8	Construcción Hospital de Gineco-Obstetricia, Colinas de Pamplona, zona 12, Guatemala	14 Ave. Y 4ta. Calle zona 12 Colinas de Pamplona, Guatemala, Ciudad	Q 4,775,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Lic. Claudina Rodríguez	Convenio IGSS/UNOPS	Se rescinde contrato del Estudio de Preinversión
9	Ampliación Hospital, área de emergencia, encamamiento, servicios de apoyo y módulo hospitalario, Hospital del IGSS, Santa Lucía Cotzumalguapa	Kilometro 90.5, Carretera al Pacifico, Municipio Sta. Lucia	Q 50,000,000.00	Ingresos Propios	18 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Arq. Melissa Rosales		En este proyecto la mesa técnica a cargo, realizo unas mejoras a nivel conjunto, por lo que se trabaja en la planificación, presupuesto, perfil, y términos de referencia para la contratación de los estudios necesarios, para poder enviar el expediente a SEGEPLAN y conseguir su aprobación
	Construcción edificio CAMIP 5, HUNAPU, Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida Norte Final Finca el Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez	Q 30,000,000.00	Ingresos Propios	14 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Arq. Beatriz Bracamonte		Pendiente de recepción de Hospitales Modulares, para poder integrar el Expediente, así como en espera del Estudio de Impacto Ambiental que nos otorga el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cual será integrado al proyecto para ser enviado a SEGEPLAN.





DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
11	Construcción sistema de alcantarillado sanitario y obras de apoyo al Hospital General de Occidente, Quetzaltenango	Colonia Dr. Roberto Molina, Quetzaltenango, zona 5, Quetzaltenango	Q 17,883,003.00	Ingresos Propios	8 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Arq. Cesar Ramírez		Expediente completo, en espera de la Resolución del Estudio de Impacto Ambiental, que nos otorga el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cual será integrado al proyecto para ser enviado a SEGEPLAN y convenio de ejecución con la Municipalidad de Quetzaltenango

Arq. Melissa Anaité Rosales Peralta
 Arquitecta

Vo.Bo. Ing. Alejandro Castañón López
 Jefe Administrativo

Guatemala, 03 de Junio de 2015