




DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 4,271,221.37	Ingresos Propios	25 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie García/Arq. Humberto Vásquez		Se realiza el evento SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "AMPLIACION HOSPITAL ÁREA DE EMERGENCIA, CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS HOSPITALARIOS, FARMACIA Y BODEGA, ENTRE 8VA CALLE Y BOULEVARD CENTENARIO ZONA 3, RETALHULEU", con el NOG. 5047498, en el portal de GUATECOMPRAS, el cual ya fue adjudicado, se esta a la espera de la entrega del informe final por parte del contratista, al recibir dicho proyecto se integrará al expediente y será enviado al Departamento de Abastecimientos, con el fin de poder hacer los tramites necesarios para su adjudicación y ejecución.
2	Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitanía", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy	Q14,152,979.33	Ingresos Propios	17 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie García/ Nicolás Uluan Lancerio		Se cuenta con la Resolución No. 52-SPD/2016, de fecha 5 de mayo de 2016, donde se autoriza la modificación de metas físicas con efecto cero, para su correspondiente operación en el módulo de seguimiento en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y la vinculación en el SICOIN. El expediente se encuentra en el Departamento de Abastecimientos, estando pendiente nos emitan el Dictamen Legal, Financiero y Técnico, para poder continuar con el proceso de Licitación.
3	Construcción, Dirección Deptal. Y Archivo Pasivo, en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 1,978,830.93	Ingresos Propios	9 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie García/Arq. Humberto Vásquez		Se realiza el evento SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "Construcción, Dirección Deptal. Y Archivo Pasivo, en Retalhuleu", con el NOG. 5047773, en el portal de GUATECOMPRAS, el cual ya fue adjudicado, se esta a la espera de la entrega del informe final por parte del contratista, al recibir dicho proyecto se integrará al expediente y será enviado al Departamento de Abastecimientos, con el fin de poder hacer los tramites necesarios para su adjudicación y ejecución.
4	Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal	Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala	Q900,000.00	Ingresos Propios	6 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie García/Arq. Beatriz Bracamonte		Se cuenta con la Resolución No. 52-SPD/2016, de fecha 5 de mayo de 2016, donde se autoriza la modificación de metas físicas con efecto cero, para su correspondiente operación en el módulo de seguimiento en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y la vinculación en el SICOIN. El expediente se encuentra en el Departamento de Abastecimientos, estando pendiente nos emitan el Dictamen Legal, Financiero y Técnico, para poder continuar con el proceso de Licitación.
5	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Q 2,159,349.00	Ingresos Propios	8 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie García/Arq. Filiberto Galindo		Se realiza el evento SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL PROYECTO: "AMPLIACION EDIFICIO (S) DEL IGSS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CON NOG NOG: 5005183, en el portal de GUATECOMPRAS, el cual ya fue adjudicado, y esta siendo elaborado por el Contratista, al recibir dicho proyecto se integrará al expediente, con el fin de poder continuar con los tramites necesarios para su adjudicación y ejecución.





DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
6	Construcción muro perimetral del consultorio de la Gomera, Escuintla	Final calzada Ufracio Tambito zona 1. La Gomera, Escuintla	Q 426,186.00	Ingresos Propios	3 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie García / Arq. Cesar Ramírez		Se cuenta con la Resolución No. 52-SPD/2016, de fecha 5 de mayo de 2016, donde se autoriza la modificación de metas físicas con efecto cero, para su correspondiente operación en el módulo de seguimiento en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y la vinculación en el SICOIN. El expediente se encuentra en el Departamento de Abastecimientos, estando pendiente nos emitan el Dictamen Técnico, Legal y Financiero, para poder continuar con el proceso de Cotización.
7	Construcción muro perimetral, Hospital General de Accidentes, Ceibal	Mixco. 13 av. Calzada San Juan zona 4 Mixco, Guatemala.	Q 614,365.00	Ingresos Propios	4 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie García / Arq. Beatriz Bracamonte		Se cuenta con la Resolución No. 52-SPD/2016, de fecha 5 de mayo de 2016, donde se autoriza la modificación de metas físicas con efecto cero, para su correspondiente operación en el módulo de seguimiento en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y la vinculación en el SICOIN. El expediente se enviara al Departamento de Abastecimientos para su revisión y obtención de los Dictámenes Técnico, Financiero y Legal.
8	Construcción Hospital Regional de Oriente, con sede en Zacapa	boulevard principal y Calle 10 de noviembre, Zacapa	Q 25,000,000.00	Ingresos Propios	24 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie García / Arq. Melissa Rosales		Estudio de reinversión en fase de Recepción a cargo de Comisión Receptora nombrada por la Subgerencia de Planificación y Desarrollo.


Miguel Estuardo Pineda Palacios
 Consultor
 Depto. Infraestructura Institucional


Arq. Leslie Anabelle García González
 Asistente de Dirección
 Asistente de Jefatura
 Depto. Infraestructura Institucional


Vo.Bo. Lic. Maynor Adalberto Arguijo-Macž
 Jefe de Departamento Administrativo
 Depto. Infraestructura Institucional

Guatemala, 02 de agosto de 2016