



**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 4,629,011.37	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/Arq. Humberto Vásquez		En aprobación de bases y publicación del evento de Licitación.
2	Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitanía", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy	Q14,252,257.63	Ingresos Propios	6 Meses	63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/ Nicolás Ulán Lancerio		Finalizado Desierto. En conformación del expediente para realizar nuevamente el evento de Licitación.
3	Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 1,874,417.38	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/Arq. Humberto Vásquez		En espera de Dictamen técnico y legal, para continuar con el proceso de Licitación y proceder a su aprobación y publicación.
4	Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal	Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala	Q615,195.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/Arq. Leslie Anabelle García Gonzalez		Finalizado Desierto. En conformación del expediente para realizar nuevamente el evento de Cotización.
5	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Q 2,348,992.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/Arq. Filiberto Galindo		Cuenta con aprobación por parte de SEGEPLAN, realizando tramites administrativos para la asignación presupuestaria al proyecto y proceder con el proceso de Licitación.
6	Construcción muro perimetral del consultorio de la Gomera, Escuintla	Final Calzada Ufracio Tambito zona 1. La Gomera, Escuintla	Q 342,695.00	Ingresos Propios	3 meses	Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/ Arq. Cesar Ramirez		Se encuentran publicadas las bases, cuenta con dictamen presupuestario, legal y técnico.
7	Construcción muro perimetral, Hospital General de Accidentes, Ceibal	Mixco. 13 av. Calzada San Juan zona 4 Mixco, Guatemala.	Q 614,365.00	Ingresos Propios	3 meses	Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/Arq. Leslie Anabelle García Gonzalez		En la obtención de dictamen legal, parte del proceso de Cotización.





DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
8	Construcción Hospital Regional de Oriente, con sede en Zacapa	Boulevard principal y Calle 10 de Noviembre, Zacapa	Q 224,595,783.27	Ingresos Propios	24 meses	50,000 derechohabientes del departamento de Zacapa y 6 departamentos cercanos.	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz		La comisión Receptora de este proyecto suscribió en Acta No. 01/2016, de fecha 3 de noviembre de 2016, donde se recibe el Estudio de Pre-inversión de este proyecto, teniendo algunas observaciones pendientes a realizar y previo a continuar con los permisos y licencias de ley y con el proceso de Licitación de Ejecutor y Supervisor de la obra.



Miguel Estuardo Pineda Palacios
Consultor

Depto. Infraestructura Institucional

Guatemala, 04 de Septiembre de 2017

7ª Avenida 1-20 zona 4, Guatemala, C.A.
Edificio Torre Café Nivel 16 Oficina 1601-1602
PBX 2412-2412 Ext. 82345-82329
www.igsgt.org

Vo.Bo.


Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Depto. Infraestructura Institucional

