



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL  
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

| No | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                | UBICACIÓN                                                                                     | COSTO ESTIMADO TOTAL | Fuente de Financiamiento | TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO | BENEFICIARIOS                                                                                                                | ENTIDAD EJECUTORA                             | RESPONSABLE                                                            | ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO | OBSERVACIONES                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu | Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu                                 | Q 4,629,011.37       | Ingresos Propios         | 5 Meses                            | Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.                                                 | Departamento de Infraestructura Institucional | Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/Arq. Humberto Vásquez                |                               | En la obtención de dictámenes de ley (técnico, legal y presupuestario) para el proceso de Licitación. |
| 2  | Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitanía", Antigua Guatemala, Sacatepéquez                                                                           | 5ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy | Q14,252,257.63       | Ingresos Propios         | 6 Meses                            | 63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez                                                                     | Departamento de Infraestructura Institucional | Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/ Nicolás Ulán Lancerio               |                               | En la obtención de dictámenes de ley (técnico, legal y presupuestario) para el proceso de Licitación. |
| 3  | Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu                                     | Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu                                 | Q 1,874,417.38       | Ingresos Propios         | 5 Meses                            | Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.                                              | Departamento de Infraestructura Institucional | Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/Arq. Humberto Vásquez                |                               | En la obtención de dictámenes de ley (técnico, legal y presupuestario) para el proceso de Licitación. |
| 4  | Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal                                                              | Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala                                           | Q615,195.00          | Ingresos Propios         | 5 Meses                            | Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general. | Departamento de Infraestructura Institucional | Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/Arq. Leslie Anabelle Garcia Gonzalez |                               | En la obtención de dictámenes de ley (técnico, legal y presupuestario) para el proceso de Cotización. |
| 5  | Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)                                      | Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.                         | Q 2,348,992.00       | Ingresos Propios         | 5 Meses                            | Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.                                  | Departamento de Infraestructura Institucional | Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/Arq. Filiberto Galindo               |                               | En la obtención de dictámenes de ley (técnico, legal y presupuestario) para el proceso de Licitación. |
| 6  | Construcción muro perimetral del consultorio de la Gomera, Escuintla                                                                                               | Final Calzada Ufracio Tambito zona 1. La Gomera, Escuintla                                    | Q 342,695.00         | Ingresos Propios         | 3 meses                            | Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.                                                    | Departamento de Infraestructura Institucional | Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/ Arq. Leslie Anabelle Garcia         |                               | En la obtención de dictámenes de ley (técnico, legal y presupuestario) para el proceso de Cotización. |





DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL  
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

| No | NOMBRE DEL PROYECTO                                                        | UBICACIÓN                                                     | COSTO ESTIMADO<br>TOTAL | Fuente de<br>Financiamiento | TIEMPO DE<br>EJECUCIÓN TOTAL<br>ESTIMADO | BENEFICIARIOS                                                                                 | ENTIDAD<br>EJECUTORA                                | RESPONSABLE                                                                     | ESPECIFICACIONES<br>DEL CONTRATO | OBSERVACIONES                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 7  | Construcción muro perimetral,<br>Hospital General de Accidentes,<br>Ceibal | Mixco. 13 av. Calzada<br>San Juan zona 4<br>Mixco, Guatemala. | Q 614,365.00            | Ingresos Propios            | 3 meses                                  | Mejora de la<br>seguridad del<br>Consultorio y sus<br>derechohabientes<br>visitantes.         | Departamento de<br>Infraestructura<br>Institucional | Ing. Pedro Antonio<br>Cisneros Ortiz/Arq.<br>Leslie Anabelle Garcia<br>Gonzalez |                                  | En la obtención de dictamen legal, parte del proceso de Cotización. |
| 8  | Construcción Hospital Regional de<br>Oriente, con sede en Zacapa           | Boulevard principal y<br>Calle 10 de<br>Noviembre, Zacapa     | Q 224,595,783.27        | Ingresos Propios            | 24 meses                                 | 50,000<br>derechohabientes<br>del departamento<br>de Zacapa y 6<br>departamentos<br>cercanos. | Departamento de<br>Infraestructura<br>Institucional | Ing. Pedro Antonio<br>Cisneros Ortiz                                            |                                  | En la obtención de Licencia Ambiental para la etapa de ejecución.   |

Guatemala, 04 de enero de 2018

7ª Avenida 1-20 zona 4, Guatemala, C.A.  
Edificio Torre Café Nivel 16 Oficina 1601-1602  
PBX 2412-2412 Ext. 82345-82329  
www.igssgt.org

Vo.Bo.

Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz  
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
Dpto. Infraestructura Institucional

