



**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 4,629,011.37	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/Arq. Humberto Vásquez		Pendiente de dictamen técnico dentro del proceso de Licitación, para proceder a su aprobación y publicación.
2	Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitanía", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy	Q14,252,257.63	Ingresos Propios	6 Meses	63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/ Nicolás Ulúan Lancerio		En proceso de licitación, publicado en el Portal de GUATECOMPRAS como el evento 289-IGSS-2016 y NOG. 5559847, estimándose fecha de recepción de ofertas para la primera quincena del mes de febrero de 2017.
3	Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 1,874,417.38	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/Arq. Humberto Vásquez		Pendiente de dictamen técnico dentro del proceso de Licitación, para proceder a su aprobación y publicación.
4	Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal	Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala	Q615,195.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/Arq. Leslie Anabelle Garcia Gonzalez		En proceso de cotización, publicado en el Portal de GUATECOMPRAS como el evento 303-IGSS-2016 y NOG. 5680816, estimándose fecha de recepción de ofertas para la primera quincena del mes de febrero de 2017.
5	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyutenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Q 2,348,992.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/Arq. Filiberto Galindo		Se está finalizando las modificaciones y rediseño en la planificación del proyecto incluyendo las especificaciones técnicas generales y especiales del proyecto derivado de los resultados en los estudios realizados. En el mes de febrero se procederá a preparar las bases de licitación para publicar el evento.
6	Construcción muro perimetral del consultorio de la Gomera, Escuintla	Final Calzada Ufracio Tambito zona 1. La Gomera, Escuintla	Q 342,695.00	Ingresos Propios	3 meses	Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/ Arq. Cesar Ramirez		En proceso de cotización, publicado en el Portal de GUATECOMPRAS como el evento 292-IGSS-2016 y NOG. 5615674, tendiendo fecha de recepción de ofertas el día 16 de enero, sin embargo las ofertas recibidas estuvieron fuera de la franja de fluctuación de precios establecida por la ley, por lo cual fue necesario realizar una nueva publicación.
7	Construcción muro perimetral, Hospital General de Accidentes, Ceibal	Mixco. 13 av. Calzada San Juan zona 4 Mixco, Guatemala.	Q 614,365.00	Ingresos Propios	3 meses	Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz/Arq. Leslie Anabelle Garcia Gonzalez		En proceso de cotización, publicado en el Portal de GUATECOMPRAS como el evento 317-IGSS-2016 y NOG. 5718430, estimándose fecha de recepción de ofertas para la primera quincena del mes de febrero de 2017.





DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
8	Construcción Hospital Regional de Oriente, con sede en Zacapa	Boulevard principal y Calle 10 de Noviembre, Zacapa	Q 224,595,783.27	Ingresos Propios	24 meses	50,000 derechohabientes del departamento de Zacapa y 6 departamentos cercanos.	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz		La comisión Receptora de este proyecto suscribió en Acta No. 01/2016, de fecha 3 de noviembre de 2016, donde se recibe el Estudio de Pre-Inversión de este proyecto, teniendo algunas observaciones pendientes a realizar y previo a continuar con los permisos y licencias de ley y con el proceso de Licitación de Ejecutor y Supervisor de la obra.


Miguel Estuardo Pineda Palacios
Consultor
Depto. Infraestructura Institucional

Guatemala, 01 de Febrero de 2017

7ª Avenida 1-20 zona 4, Guatemala, C.A.
Edificio Torre Café Nivel 16 Oficina 1601-1602
PBX 2412-2412 Ext. 82345-82329
www.igsgt.org

Vo.Bo.


Ing. Pedro Antonio Cisneros Ortiz
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Depto. Infraestructura Institucional

