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INFORME LIBRE ACCESSO A LA INFORMACIÓN

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuenta con un Departamento que realiza 
el análisis, diseño y supervisión  de la infraestructura 
brinde eficientemente los servicio de atención en salud a toda la población afiliada y a sus 
beneficiarios.

Los proyectos que actualmen
Infraestructura Institucional son los siguientes:

1. Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Sistema de Purificación de Agua
1 Código:
2 Ubicación:
3 Entidad Ejecutora:
4 Unidad Ejecutora:
5 Costo Asignado a la Obra para 2009:
6 Fuente de Financiamiento: 
7 Tiempo de Ejecución:

8
Funcionario Responsable del 
Departamento:

9 Profesional Responsable de la Obra:
10 Descripción del Proyecto

10.1 Gestión Técnica:

10.2 Gestión Administrativa:
10.3 Contratación:
10.4 Ejecución Física:
10.5 Supervisión:
10.6 Prefactibilidad:
10.7 Factibilidad:
11 Avance de Proyecto:
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INFORME LIBRE ACCESSO A LA INFORMACIÓN

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuenta con un Departamento que realiza 
el análisis, diseño y supervisión  de la infraestructura hospitalaria y administrativa, para que 
brinde eficientemente los servicio de atención en salud a toda la población afiliada y a sus 

Los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución en el Departamento de 
l son los siguientes:

1. Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Sistema de Purificación de Agua
01-003
Hospital de La Gomera, Escuintla, sobre calle Eufracia Tambito
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 

Costo Asignado a la Obra para 2009: Q. 800,000.00 
Asignación Presupuestaria
8 meses

Arq. Miguel Horacio García González
Profesional Responsable de la Obra: Arq. Miguel Horacio García González

Términos de referencia para Estudios Geológicos y Geotécnicos, 
Estudios de Impacto Ambiental y Estudios de Factibilidad, 
Análisis de cantidad de desfogue de Aguas Servidas, Definición 
de  necesidad de Términos de Referencia para contratación de 
Planta de Tratamiento e Investigación de Sistema adecuado para 
Planta de Tratamiento.
Definición de Forma de Contratación de Servicio, Acercamiento 
con Unidades Técnicas para definir las necesidades
No hay 
No hay 
No hay 
Definida
Existen Términos de Referencia
Planificación

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD 

Departamento de Infraestructura Institucional

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuenta con un Departamento que realiza 
hospitalaria y administrativa, para que 

brinde eficientemente los servicio de atención en salud a toda la población afiliada y a sus 

te se encuentran en ejecución en el Departamento de 

1. Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Sistema de Purificación de Agua

Hospital de La Gomera, Escuintla, sobre calle Eufracia Tambito
de Seguridad Social

Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 

Términos de referencia para Estudios Geológicos y Geotécnicos, 
Estudios de Impacto Ambiental y Estudios de Factibilidad, 
Análisis de cantidad de desfogue de Aguas Servidas, Definición 
de  necesidad de Términos de Referencia para contratación de 
Planta de Tratamiento e Investigación de Sistema adecuado para 

Definición de Forma de Contratación de Servicio, Acercamiento 
con Unidades Técnicas para definir las necesidades
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2. Construcción de Planta de Tratamiento de Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
1 Código:
2 Ubicación:
3 Entidad Ejecutora:
4 Unidad Ejecutora:
5 Costo Asignado a la Obra para 2009:
6 Fuente de Financiamiento: 
7 Tiempo de Ejecución:

8
Funcionario Responsable del 
Departamento:

9 Profesional Responsable de la Obra:
10 Descripción del Proyecto

10.1 Gestión Técnica:

10.2 Gestión Administrativa:
10.3 Contratación:
10.4 Ejecución Física:
10.5 Supervisión:
10.6 Prefactibilidad:
10.7 Factibilidad:
11 Avance de Proyecto:
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2. Construcción de Planta de Tratamiento de Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
01-010
Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS

Costo Asignado a la Obra para 2009: Q. 800,000.00 
Asignación Presupuestaria
8 meses

Arq. Miguel Horacio García González
Profesional Responsable de la Obra: Arq. Miguel Horacio García González

Términos de referencia para Estudios Geológicos y Geotécnicos, 
Estudios de Impacto Ambiental y Estudios de Factibilidad, 
Análisis  de desfogue de Aguas Servidas, Definición de  necesidad 
de Términos de Referencia para contratación de Planta de 
Tratamiento e Investigación de Sistema adecuado para Planta de 
Tratamiento.

Definición de Forma de Contratación de Servicios, Acercamiento 
con Unidades Técnicas para definir las necesidades
No hay 
No hay 
No hay 
Definida
Existen Términos de Referencia
Planificación
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2. Construcción de Planta de Tratamiento de Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla

Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS

Términos de referencia para Estudios Geológicos y Geotécnicos, 
Estudios de Impacto Ambiental y Estudios de Factibilidad, 
Análisis  de desfogue de Aguas Servidas, Definición de  necesidad 

Referencia para contratación de Planta de 
Tratamiento e Investigación de Sistema adecuado para Planta de 

Definición de Forma de Contratación de Servicios, Acercamiento 
necesidades



                          INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD 

                          Departamento de Infraestructura Institucional

5ta. Avenida 1-00, zona 13
Teléfono: 24720483

infraestructura.igss@gmail.com

3. Construcción de Consulta Externa Dr. Juan José Arévalo Bermejo, zona 2
1 Código:
2 Ubicación:
3 Entidad Ejecutora:
4 Unidad Ejecutora:
5 Costo Asignado a la Obra para 2009:
6 Fuente de Financiamiento: 
7 Tiempo de Ejecución:

8
Funcionario Responsable del 
Departamento:

9 Profesional Responsable de la Obra:
10 Descripción del Proyecto

10.1 Gestión Técnica:

10.2 Gestión Administrativa:
10.3 Contratación:
10.4 Ejecución Física:
10.5 Supervisión:
10.6 Prefactibilidad:
10.7 Factibilidad:
11 Avance de Proyecto:
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Construcción de Consulta Externa Dr. Juan José Arévalo Bermejo, zona 2
01-005
Callejón del Olvido y Pie de Lana (Diagonal 9) 11
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 

Costo Asignado a la Obra para 2009: Q. 4,000,000.00
Fondos propios del IGSS
11 meses

Arq. Miguel Horacio García González
Profesional Responsable de la Obra: Arq. Carolina Flores Navarro

Certificación de la Categoría Cultural del Inmueble, Certificación 
de la Solvencia Municipal; Definición de 
Cantidad de Usuarios y Sistemas Constructivos; Diseño de Unidad 
Periférica zona 2 y elevaciones; elaboración de listado de 
materiales, listado de mano de obra y listado de servicios por 
ejecución para cotizar a través de Guatecompras

Contrataciones; reclutamiento; adquisición de fondos para 
contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e 
insumos; seguimiento a procesos de contratación; publicación en 
Guatecompras de listados de materiales, mano d
servicios por ejecución para cotizar
No hay 
No hay 
No hay 
Definida
Existen Términos de Referencia
Planificación
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Construcción de Consulta Externa Dr. Juan José Arévalo Bermejo, zona 2

Callejón del Olvido y Pie de Lana (Diagonal 9) 11-35 zona 2
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 

Certificación de la Categoría Cultural del Inmueble, Certificación 
de la Solvencia Municipal; Definición de Oferta/Demanda, 
Cantidad de Usuarios y Sistemas Constructivos; Diseño de Unidad 
Periférica zona 2 y elevaciones; elaboración de listado de 
materiales, listado de mano de obra y listado de servicios por 
ejecución para cotizar a través de Guatecompras

Contrataciones; reclutamiento; adquisición de fondos para 
contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e 
insumos; seguimiento a procesos de contratación; publicación en 
Guatecompras de listados de materiales, mano de obra y 



                          INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD 

                          Departamento de Infraestructura Institucional

5ta. Avenida 1-00, zona 13
Teléfono: 24720483

infraestructura.igss@gmail.com

4. Construcción del Complejo de Servicios del IGSS en Cobán, Alta Verapaz
1 Código:
2 Ubicación:
3 Entidad Ejecutora:
4 Unidad Ejecutora:
5 Costo Asignado a la Obra para 2009:
6 Fuente de Financiamiento: 
7 Tiempo de Ejecución:

8
Funcionario Responsable del 
Departamento:

9 Profesional Responsable de la Obra:
10 Descripción del Proyecto

10.1

Gestión Técnica:

10.2

Gestión Administrativa:

10.3 Contratación:
10.4 Ejecución Física:
10.5 Supervisión:
10.6 Pre factibilidad:
10.7 Factibilidad:
11 Avance de Proyecto:
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4. Construcción del Complejo de Servicios del IGSS en Cobán, Alta Verapaz
01-009
Finca Chió Cobán, Alta Verapaz
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 

Costo Asignado a la Obra para 2009: Q. 5,000,000.00 tiene asignado el proyecto
Fondos propios del IGSS
11 meses

Arq. Miguel Horacio García González
Profesional Responsable de la Obra: Arq. Diana Estrada

Elaboración de anteproyecto aprobado; Definición de sistema 
constructivo; Logística de ejecución; Programación para 
ejecución; Elaboración de expedientes para las licencias y 
Permisos en la Municipalidad de Cobán y definición de polígono.  
Elaboración de términos de referencia para movimiento de 
tierras, estudio geológico, estudio topográfic
impacto ambiental,  planificación.  Elaboración de listados de 
materiales, mano de obra y servicios para la cotización en 
Guatecompras.

Contrataciones; reclutamiento; adquisición de fondos para 
contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e 
insumos; seguimiento a procesos de contratación; recopilación 
de información técnica con proveedores de insumos y servicios.  
Trámites para licencia y permisos de construcción.

Rectificación del estudio topográfico, NOG 738042
No hay 
No hay 
Definida
Definida
Ejecución
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4. Construcción del Complejo de Servicios del IGSS en Cobán, Alta Verapaz

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 
Q. 5,000,000.00 tiene asignado el proyecto

Elaboración de anteproyecto aprobado; Definición de sistema 
ejecución; Programación para 

ejecución; Elaboración de expedientes para las licencias y 
Permisos en la Municipalidad de Cobán y definición de polígono.  
Elaboración de términos de referencia para movimiento de 
tierras, estudio geológico, estudio topográfico,  estudio de 
impacto ambiental,  planificación.  Elaboración de listados de 
materiales, mano de obra y servicios para la cotización en 

Contrataciones; reclutamiento; adquisición de fondos para 
de salarios y viáticos; adquisición de bienes e 

insumos; seguimiento a procesos de contratación; recopilación 
de información técnica con proveedores de insumos y servicios.  
Trámites para licencia y permisos de construcción.

Rectificación del estudio topográfico, NOG 738042
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5. Hospital de Escuintla, 
1 Código:
2 Ubicación:
3 Entidad Ejecutora:
4 Unidad Ejecutora:
5 Costo Asignado a la Obra para 2009:
6 Fuente de Financiamiento: 
7 Tiempo de Ejecución:
8 Funcionario Responsable de la Obra:
9 Profesional Responsable de la Obra:

10 Descripción del Proyecto

10.1 Gestión Técnica:
10.2 Gestión Administrativa:
10.3 Contratación:
10.4 Ejecución Física:
10.5 Supervisión:
10.6 Prefactibilidad:

10.7 Factibilidad:
11 Avance de Proyecto:
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5. Hospital de Escuintla, Estudio de Preinversión
O18
Escuintla
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 

Costo Asignado a la Obra para 2009: Q. 888,280.00
Fondos propios del IGSS
9 meses

Funcionario Responsable de la Obra: Arq. Miguel Horacio García González
Profesional Responsable de la Obra: Arq. Carolina Flores Navarro

Visita a actual Hospital de Escuintla para conocer condiciones 
actuales y detectar problemas y deficiencias en las instalaciones; 
elaboración de informe de visita; elaboración de Términos de 
referencia
Gestiones para obtener transporte para hacer visita a Hospital
No hay
No hay
No hay
Definida
Términos de Referencia para contratación 
Factibilidad
Factibilidad

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD 

Departamento de Infraestructura Institucional

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 

Visita a actual Hospital de Escuintla para conocer condiciones 
actuales y detectar problemas y deficiencias en las instalaciones; 
elaboración de informe de visita; elaboración de Términos de 

Gestiones para obtener transporte para hacer visita a Hospital

Términos de Referencia para contratación de Estudio de 
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6. Antiguo Hospital de Mazatenango Suchitepéquez
1 Código:

2 Ubicación:
3 Entidad Ejecutora:
4 Unidad Ejecutora:
5 Costo Asignado a la Obra para 2009:
6 Fuente de Financiamiento: 
7 Tiempo de Ejecución:

8
Funcionario Responsable del 
Departamento:

9 Profesional Responsable de la Obra:
10 Descripción del Proyecto

10.1

Gestión Técnica:

10.2

Gestión Administrativa:

10.3 Contratación:
10.4 Ejecución Física:
10.5 Supervisión:
10.6 Pre factibilidad:
10.7 Factibilidad:
11 Avance de Proyecto:
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6. Antiguo Hospital de Mazatenango Suchitepéquez
03-021
Av. La Libertad 10-76 esquina zona 1, Mazatenango 
Suchitepéquez.
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 

Costo Asignado a la Obra para 2009: Q. 2,973,000.00 tiene asignado el proyecto
Fondos propios del IGSS
10 meses

Arq. Miguel Horacio García González
Profesional Responsable de la Obra: Arq. Filiberto Galindo Coronado

Modificaciones a planos autorizados; definición de acabados y 
materiales a utilizar; logística de ejecución; Programación a 
ejecutar; Elaboración de expedientes para las licencias y 
permisos en la Municipalidad de Mazatenango y el Instituto de 
Antropología e Historia.  Elaboración de listados de materiales, 
mano de obra y servicios para cotizar en Guatecompras.

Contrataciones; reclutamiento; adquisición de fondos para 
contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e 
insumos; seguimiento a procesos de contratación.  Trámites para 
la obtención de licencias y permisos de construcción.

No hay 
No hay 
No hay 
Definida
Definida
Ejecución
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76 esquina zona 1, Mazatenango 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 
Q. 2,973,000.00 tiene asignado el proyecto

planos autorizados; definición de acabados y 
materiales a utilizar; logística de ejecución; Programación a 
ejecutar; Elaboración de expedientes para las licencias y 
permisos en la Municipalidad de Mazatenango y el Instituto de 

boración de listados de materiales, 
mano de obra y servicios para cotizar en Guatecompras.

Contrataciones; reclutamiento; adquisición de fondos para 
contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e 

seguimiento a procesos de contratación.  Trámites para 
la obtención de licencias y permisos de construcción.
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7. Sustitución de Elevadores del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, zona 6
1 Código:
2 Ubicación:
3 Entidad Ejecutora:
4 Unidad Ejecutora:
5 Costo Asignado a la Obra para 2009:
6 Fuente de Financiamiento: 
7 Tiempo de Ejecución:

8
Funcionario Responsable del 
Departamento:

9 Profesional Responsable de la Obra:
10 Descripción del Proyecto

10.1

Gestión Técnica:

10.2
Gestión Administrativa:

10.3 Contratación:
10.4 Ejecución Física:
10.5 Supervisión:
10.6 Pre factibilidad:
10.7 Factibilidad:
11 Avance de Proyecto:

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD 
SOCIAL

Departamento de Infraestructura Institucional

Página 7

7. Sustitución de Elevadores del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, zona 6
03-011
19 avenida 7-14 zona 6
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 

Costo Asignado a la Obra para 2009: Q. 2,000,000.00 tiene asignado el proyecto
Fondos propios del IGSS
08 meses

Arq. Miguel Horacio García González
Profesional Responsable de la Obra: Claudio Camposeco Montenegro

Investigación para recopilar la información a nivel de 
especificaciones técnicas para la supervisión de la instalación de 
los elevadores.
Monitoreo de la publicación del evento por parte del 
Departamento de Abastecimientos.
El evento de licitación no se adjudicó.
No hay 
No hay 
Definida
Definida
Planificación
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7. Sustitución de Elevadores del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, zona 6

Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 
Q. 2,000,000.00 tiene asignado el proyecto

Investigación para recopilar la información a nivel de 
especificaciones técnicas para la supervisión de la instalación de 

Monitoreo de la publicación del evento por parte del 
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8. Sala de Partos y Pediatría del Hospital de Santa Lucía 
1 Código:

2 Ubicación:
3 Entidad Ejecutora:
4 Unidad Ejecutora:
5 Costo Asignado a la Obra para 2009:
6 Fuente de Financiamiento: 
7 Tiempo de Ejecución:

8
Funcionario Responsable del 
Departamento:

9 Profesional Responsable de la Obra:
10 Descripción del Proyecto

10.1

Gestión Técnica:

10.2

Gestión Administrativa:

10.3 Contratación:
10.4 Ejecución Física:
10.5 Supervisión:
10.6 Pre factibilidad:
10.7 Factibilidad:
11 Avance de Proyecto:
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8. Sala de Partos y Pediatría del Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
02-012
Km. 91.5 Carretera al Pacífico Santa Lucía Cotzumalguapa, 
Escuintla.
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 

Costo Asignado a la Obra para 2009: Q. 1,390,000.00 tiene asignado el proyecto
Fondos propios del IGSS
09 meses

Arq. Miguel Horacio García González
Profesional Responsable de la Obra: Arq. Iveth Guillén

Replanteo de anteproyecto aprobado; definición de sistema 
constructivo a utilizar; logística de ejecución. Elaboración del 
expediente para tramitar licencias y permisos  ante la 
Municipalidad de Santa Lucía.  Elaboración de la justificación 
médica para la Ampliación Hospitalaria Área Materno Infantil. 
Elaboración de listados de materiales, mano de obra y servicios 
por ejecución para publicar en Guatecompras

Contrataciones; reclutamiento; adquisición de fondos para 
contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e 
insumos; seguimiento a procesos de contratación. Trámites para 
la obtención de licencias y permisos de construcción.  Gestiones 
ante las autoridades del IGSS para planteo de la justificación del 
proyecto.

Estudio de Topografía adjudicado a la Empresa Proyectos, 
Servicios y Montajes 
No hay 
No hay 
Definida
Pendiente de Aprobación
Planificación

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD 
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Cotzumalguapa, Escuintla

Km. 91.5 Carretera al Pacífico Santa Lucía Cotzumalguapa, 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 
Q. 1,390,000.00 tiene asignado el proyecto

Replanteo de anteproyecto aprobado; definición de sistema 
constructivo a utilizar; logística de ejecución. Elaboración del 

licencias y permisos  ante la 
Municipalidad de Santa Lucía.  Elaboración de la justificación 
médica para la Ampliación Hospitalaria Área Materno Infantil. 
Elaboración de listados de materiales, mano de obra y servicios 

compras

Contrataciones; reclutamiento; adquisición de fondos para 
contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e 
insumos; seguimiento a procesos de contratación. Trámites para 

permisos de construcción.  Gestiones 
ante las autoridades del IGSS para planteo de la justificación del 

Estudio de Topografía adjudicado a la Empresa Proyectos, 
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9. Ampliación del Segundo Nivel del Área Norte del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, zona 6
1 Código:
2 Ubicación:
3 Entidad Ejecutora:
4 Unidad Ejecutora:
5 Costo Asignado a la Obra para 2009:
6 Fuente de Financiamiento: 
7 Tiempo de Ejecución:

8
Funcionario Responsable del 
Departamento:

9 Profesional Responsable de la Obra:
10 Descripción del Proyecto

10.1

Gestión Técnica:

10.2

Gestión Administrativa:

10.3 Contratación:
10.4 Ejecución Física:
10.5 Supervisión:
10.6 Pre factibilidad:
10.7 Factibilidad:
11 Avance de Proyecto:
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9. Ampliación del Segundo Nivel del Área Norte del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, zona 6
02-002
19 avenida 7-14 zona 6
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 

Costo Asignado a la Obra para 2009: Q. 3,500,000.00 tiene asignado el proyecto
Fondos propios del IGSS
10 meses

Arq. Miguel Horacio García González
Profesional Responsable de la Obra: Arq. Germán Natareno Guzmán

Rectificación de área disponible para remodelación, replanteo de 
anteproyecto aprobado; definición de sistema constructivo; 
logística de ejecución; Programación de ejecución; Elaboración 
de los expedientes para  las licencias y permisos en la 
Municipalidad de Guatemala.

Reclutamiento; adquisición de fondos para contratos, pago de 
salarios y viáticos; adquisición de bienes e insumos; seguimiento 
a procesos de contratación.  Gestiones para licencias y permisos 
de construcción.

No hay 
No hay 
Replanteo de área física.
Definida
Definida
Ejecución
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9. Ampliación del Segundo Nivel del Área Norte del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, zona 6

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 

asignado el proyecto

Rectificación de área disponible para remodelación, replanteo de 
anteproyecto aprobado; definición de sistema constructivo; 
logística de ejecución; Programación de ejecución; Elaboración 

expedientes para  las licencias y permisos en la 

Reclutamiento; adquisición de fondos para contratos, pago de 
salarios y viáticos; adquisición de bienes e insumos; seguimiento 

contratación.  Gestiones para licencias y permisos 
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10. Área Administrativa y Técnica de Departamento de Infraestructura Institucional
1 Código:
2 Ubicación:
3 Entidad Ejecutora:
4 Unidad Ejecutora:
5 Costo Asignado a la Obra para 2009:
6 Fuente de Financiamiento: 
7 Tiempo de Ejecución:
8 Funcionario Responsable de la Obra:
9 Profesional Responsable de la Obra:

10 Descripción del Proyecto

10.1

Gestión Técnica:

10.2
Gestión Administrativa:

10.3

Contratación:

10.4
Ejecución Física:

10.5
Supervisión:

10.6 Prefactibilidad:
10.7 Factibilidad:
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10. Área Administrativa y Técnica de Departamento de Infraestructura Institucional
03-014
5 ave. 1-00 zona 13
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 

Costo Asignado a la Obra para 2009: Q. 400,000.00
Fondos propios del IGSS
10 meses

Funcionario Responsable de la Obra: Arq. Miguel Horacio García González
Profesional Responsable de la Obra: Arq. Taylor Alexander González Morales

Levantamiento del área para corregir planos originales, Solicitud 
de  cotizaciones para trabajos de tablayeso, puertas, ventanas, 
balcones, mobiliario, pintura, cielo falso, piso, iluminación, 
pintura de puertas existentes; optimización de sistema eléctrico; 
gestiones para traslado a mejores instalaciones; elaboración de 
planos y diseño para área de recepción
de Referencia, recepción de cotizaciones y adjudicación de
trabajos a las empresas proponentes.
Órdenes de Compra para Contrataciones, recepción de 
cotizaciones, pago de trabajos realizados
Puertas de Aluminio, Tablayeso, Iluminación, Puertas de 
Piso, Cielo Falso, Mueble de Recepción, Pintura, Balcones, 
Pintura de puertas existentes.
Puertas de Aluminio,  Iluminación, Puertas de 
Falso, Mueble de Recepción, Pintura.
Puertas de Aluminio, Tablayeso, Iluminación, Puertas de madera, 
Piso, Cielo Falso, Mueble de Recepción 
Definida
Definida
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10. Área Administrativa y Técnica de Departamento de Infraestructura Institucional

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS 

Arq. Taylor Alexander González Morales

Levantamiento del área para corregir planos originales, Solicitud 
trabajos de tablayeso, puertas, ventanas, 

balcones, mobiliario, pintura, cielo falso, piso, iluminación, 
pintura de puertas existentes; optimización de sistema eléctrico; 
gestiones para traslado a mejores instalaciones; elaboración de 

área de recepción; elaboración de Términos 
ón de cotizaciones y adjudicación de los 

Órdenes de Compra para Contrataciones, recepción de 
realizados

Puertas de Aluminio, Tablayeso, Iluminación, Puertas de formica, 
Piso, Cielo Falso, Mueble de Recepción, Pintura, Balcones, 

Puertas de Aluminio,  Iluminación, Puertas de formica, Piso, Cielo 

Puertas de Aluminio, Tablayeso, Iluminación, Puertas de madera, 
Piso, Cielo Falso, Mueble de Recepción 
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11 Avance de Proyecto:

1. Presupuesto  Vigente para Departamento de Infraestructura Institucional  
Q.31,521,000.00

2. La ejecución presupuestaria 
comprometido la cantidad de Q. 43,103.00 en el grupo gasto 100 y de Q. 9,829.00 en el grupo 
de gasto 200, esto en el Programa 01 Actividades Centrales, ya que el Programa 14 Inversión 
en Atención Médica y Previsión Social se reportó

3. La ejecución del gasto del renglón 133 Viáticos en el interior asciende a la cantidad de 
Q. 24,168.75 en el programa 01 Actividades Centrales.  Las comisiones autorizadas se 
realizaron a los diferentes proyectos que este
administración, los cuales son:

- Antiguo Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez

- Sala de Partos y Pediatría, Hospital de Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla 

- Complejo de Servicios en Cobán, Alta Verapaz

Dichos proyectos requieren de constante supervisión debido a la modalidad en la cual 
se desarrollan.

4. Para la ejecución de dichos proyectos se agotaron los procedimientos 
correspondientes para la adquisición de bienes y servicios  
sistema de compras del Estado, Guatecompras, bajo los registros siguientes:

- NOG 772321, NOG 776815
NOG 771511, NOG 771554 

Dichos eventos se encuentra
las normas para la adquisición de bienes y servicios se deben observar ciertos requisitos 
especiales para que la oferta seleccionada favorezca los intereses del Instituto.
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Ejecución

Presupuesto  Vigente para Departamento de Infraestructura Institucional  

La ejecución presupuestaria del cuatrimestre pasado nos dejó
comprometido la cantidad de Q. 43,103.00 en el grupo gasto 100 y de Q. 9,829.00 en el grupo 

, esto en el Programa 01 Actividades Centrales, ya que el Programa 14 Inversión 
ca y Previsión Social se reportó sin movimiento en el cuatrimestre anterior.

La ejecución del gasto del renglón 133 Viáticos en el interior asciende a la cantidad de 
Q. 24,168.75 en el programa 01 Actividades Centrales.  Las comisiones autorizadas se 
realizaron a los diferentes proyectos que este Dependencia desarrolla bajo la modalidad de 
administración, los cuales son:

Antiguo Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez

Sala de Partos y Pediatría, Hospital de Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla 

Complejo de Servicios en Cobán, Alta Verapaz

chos proyectos requieren de constante supervisión debido a la modalidad en la cual 

Para la ejecución de dichos proyectos se agotaron los procedimientos 
correspondientes para la adquisición de bienes y servicios  para iniciar los trabajos
sistema de compras del Estado, Guatecompras, bajo los registros siguientes:

NOG 776815, NOG 776882, NOG 776769, NOG 776920

ncuentran en proceso de adjudicación ya que en cumplimiento con 
las normas para la adquisición de bienes y servicios se deben observar ciertos requisitos 
especiales para que la oferta seleccionada favorezca los intereses del Instituto.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD 

Departamento de Infraestructura Institucional

Presupuesto  Vigente para Departamento de Infraestructura Institucional  

del cuatrimestre pasado nos dejó como saldo 
comprometido la cantidad de Q. 43,103.00 en el grupo gasto 100 y de Q. 9,829.00 en el grupo 

, esto en el Programa 01 Actividades Centrales, ya que el Programa 14 Inversión 
nto en el cuatrimestre anterior.

La ejecución del gasto del renglón 133 Viáticos en el interior asciende a la cantidad de 
Q. 24,168.75 en el programa 01 Actividades Centrales.  Las comisiones autorizadas se 

Dependencia desarrolla bajo la modalidad de 

Sala de Partos y Pediatría, Hospital de Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla 

chos proyectos requieren de constante supervisión debido a la modalidad en la cual 

Para la ejecución de dichos proyectos se agotaron los procedimientos 
para iniciar los trabajos, a través del 

NOG 776920, NOG 771597, 

cumplimiento con 
las normas para la adquisición de bienes y servicios se deben observar ciertos requisitos 
especiales para que la oferta seleccionada favorezca los intereses del Instituto.
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