
C O N S T R U C C I O N E S 

75250

MODULO DE ACOPIO DE DESECHOS SOLIDOS, 
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES  UBICACIÓN: 
13 Avenida 1‐51 Zona 4 Mixco, Colonia Monte 

Real

 POR CONTRATO,  
PENDIENTE DE 

ADJUDICAR EMPRESA 
900,000.00Q            ‐Q                            ‐Q                               0.00% 0.00%

PENDIENTE POR FECHA DE 
ADJUDICACIÓN (TIEMPO ESTIMADO 

DE EJECUSIÓN, 120 DÍAS 
CALENDARIO, SEGÚN DISPOSICIONES 

ESPECIALES DEL PROYECTO).

EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS 
INFORMO A D.S.A.: SOBRE EL ABANCE DEL 
PROCESO ADMINISTRATIVO SOLICITANDO A LA 
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SU 
APROBACIÓN A LOS DOCUEMNTOS DE 
COTIZACIÓN PUBLICA.

75325

CUATRO MODULOS EN SEGUNDO NIVEL, PARA 
CIRUGIA DE HOMBRES, MODULOS A, B, C Y D; Y 

SOLARIUM HOSPITAL GENERAL DE 
ENFERMEDADES                               

UBICACIÓN: 9a. Calle 7‐55 Zona 9, Guatemala, 
Ciudad

 POR CONTRATO,  
PENDIENTE DE 

ADJUDICAR EMPRESA 
4,000,000.00Q        ‐Q                            ‐Q                               0.00% 0.00%

SEGÚN LAS DISPOSICIONES 
ESPECIALES, EL TIEMPO DE 

EJECUCIÓN ESTABLECIDAS EN LA 
PLANIFICACIÓN, ES DE: 180 DIAS 

CALENDARIO APARATIR DEL DIA DE 
INICIO.

SE PUBLICO EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS, 
LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO EL ESTUDIO 
DE FATIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO

T  O  T  A  L 4,900,000.00Q        ‐Q                            ‐Q                              

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, PROYECTOS ASIGNADOS AÑO 2012
RESPONSABLE DE LAS OBRAS, ING. MARCO VINICIO RIVERA GARCIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  FONDOS PROPIOS DEL INSTITUTO

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2012

TIEMPO ESTIMADO DE FINALIZACION
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2012 ENERO

TOTAL ACUMULADO X 
PROYECTO

% DE EJECUCION 
FINANCIERA EN 
CUANTO AL 
PROYECTO

% DE EJECUCION 
FISICA EN CUANTO 

AL PROYECTO

No. 
ASIGNADO 

SNIP
NOMBRE Y UBICACION DEL PROYECTO FORMA DE EJECUCION OSERVACIONES


