Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social

Departamento de Abastecimientos

COTIZACION DA No. 397-1GSS-2025

EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
(IGSS)

CONVOCA A TODAS LAS PERSONAS INDIVIDUALES O JURIDICAS, NACIONALES
O EXTRANJERAS INTERESADAS EN OFERTAR PARA EL.:

MEJORAMIENTO HOSPITAL UNIDAD PERIFERICA IGSS ZONA 11
GUATEMALA, GUATEMALA,

REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Las personas individuales o juridicas, nacionales o extranjeras interesadas en participar
podran adquirir los Documentos de Cotizacion, en forma gratuita, en papel o medio
electronico, descargandolos de Guatecompras (www.guatecompras.gt), registrado bajo el
Numero de Operacién Guatecompras (NOG) 26825716, o a través de la direccion de
Internet del Instituto (www.igssgt.org).

La recepcion de ofertas se llevara a cabo el 30 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas
(hora limite 10:30), en Salones Los Volcanes, ubicados en la 72. Avenida 22-72 Zona 1,
segundo nivel de Oficinas Centrales del Instituto y la apertura de plicas se realizara en el
mismo lugar, después de concluida la recepcion de ofertas.

De no llevarse a cabo la recepcién en el lugar antes indicado, se colocara un aviso tanto en

el portal de GUATECOMPRAS, como en el lugar sefialado inicialmente, con la nueva
ubicacion.

Guatemala, diciembre de 2025

728. avenida 22-72 zona 1, Centro
Civico, Guatemala, Guatemala
Extension: 99173
www.igssgt.org
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1. TERMINOLOGIA

1.1 ANEXO(S)
Apartado de estos documentos de Cotizacion identificados en el numeral 6 del contenido
de los Documentos de Cotizacion que se agregan y forman parte del presente proceso.

1.2  AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR
El Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- o Subgerente por
delegacion de funciones. (Articulo 15 del Decreto Numero 295 del Congreso de la
Republica de Guatemala, Ley Organica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y
Articulo 9 del Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado).

1.3  AUTORIDAD SUPERIOR
Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. (Articulo 3 del
Decreto Numero 295 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Articulo 9 del Decreto Numero 57-92 del
Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado).

14 BASES DE COTIZACION
Apartado en el que se establecen los requisitos técnicos, financieros, legales y demas
condiciones de la negociacién, que conforme a la Ley deberan cumplir los oferentes para
presentar sus ofertas segun lo solicitado en el numeral 2. (Articulo 2 numeral 5 del Acuerdo
Gubernativo Numero 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

1.5 BITACORA ELECTRONICA
Modulo autorizado por la Contraloria General de Cuentas, en el cual se registran los
acontecimientos mas relevantes del proyecto, asi como instrucciones, modificaciones y
observaciones que realice el supervisor del proyecto.

1.6 CONTRATISTA
Persona individual o juridica, nacional o extranjera con quien se suscribe un contrato.
(Articulo 2, numeral 7 del Acuerdo Gubernativo Numero 122-2016, Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado).

1.7 CONTRATO
Es el instrumento legal, suscrito por el funcionario titular de la AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA SUPERIOR o el funcionario que esta Autoridad delegue, ambos del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y por el CONTRATISTA donde se
estipulan los derechos y las obligaciones que rigen la ejecucion de la negociacion y las
relaciones entre los mismos, cuyas condiciones surgen de todos los Documentos de
Cotizacién, técnicos y legales que integran el proceso.

1.8 CONSTRUCCION
Se entiende como proyecto de construccion, a los trabajos de obra nueva de un edificio
hasta dejarlo en 6ptimas condiciones de seguridad y funcionamiento.
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19 DELEGADO RESIDENTE
Ingeniero Civil o Arquitecto, Colegiado Activo y con experiencia profesional, que reside y
representa al CONTRATISTA en el lugar de ejecucion del proyecto. Su permanencia es
obligatoria durante la ejecucion de los trabajos.

110 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
Dependencia administrativa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-,
encargada de coordinar los procesos de compras, ubicada en la 72. Avenida 22-72 zona 1,
tercer nivel, Oficinas Centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-.
Teléfono: 2412-1224, extensiones: 99172, 99174 y 99175, con horario de atencién al
publico de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

1.11 DISPOSICIONES ESPECIALES
Apartado que contiene las caracteristicas especificas, necesidades, estructura u objetivos
adicionales que se requieren en el numeral 5, segun el objeto de la negociacion, utilizados
para complementar las bases y especificaciones técnicas. Asi mismo deberan contener los
objetivos, estructura de la contratacion para el disefio y construccion, o disefo,
construccién y operacion de obras. (Articulo 2 numeral 10) del Acuerdo Gubernativo
Numero 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

1.12 DOCUMENTOS DE COTIZACION
Agrupacion de documentos que se integran por: BASES DE COTIZACION,
Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas, DISPOSICIONES ESPECIALES,
Planos de Construccién y ANEXOS. (Articulos 18, 20 y 42 del Decreto Numero 57-92 del
Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y Articulo 16
del Acuerdo Gubernativo Numero 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado).

113 ESPECIFICACIONES GENERALES
Apartado en el cual se establecen los aspectos generales del objeto de la contratacién de
este proceso, identificados en el numeral 3. (Articulos 18, 20 y 42 del Decreto Numero 57-
92 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado).

1.14 ESPECIFICACIONES TECNICAS
Apartado en el que se establecen las caracteristicas, requisitos, normas, exigencias o
procedimientos de tipo técnico que debe reunir la obra o proyecto, requeridos en el
numeral 4. (Articulos 18, 20 y 42 del Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica
de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y Articulo 2 numeral 12) del Acuerdo
Gubernativo Numero 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

1.15 ESTIMACION
Expediente de cobro mediante el cual se acredita la ejecucion de trabajos realizados en el
proyecto por el CONTRATISTA durante un periodo o periodos especificos.
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1.16 FORMULARIO ELECTRONICO
Formulario generado electronicamente a través del Sistema de Informacién de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, de uso
obligatorio, el cual cuenta con los siguientes apartados: Datos del Proceso de Compra,
Datos del Oferente, Datos de los Productos, Requisitos solicitados en las bases del
Proceso, Anexos y Adjuntos Legales. (Articulo 24 Bis del Decreto Numero 57-92 del
Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado).

117 GUATECOMPRAS

El Sistema de Informacién de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las adquisiciones
publicas. Su consulta es publica, irrestricta, gratuita y provee informacion en formatos
electrénicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y las disposiciones normadas en el
Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y Acuerdo Gubernativo Numero 122-2016, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. (Articulo 4 Bis del Decreto Numero 57-92 del Congreso
de la Republica de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y Articulo 4 del Acuerdo
Gubernativo Numero 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Su
direccién en Internet es www.quatecompras.gt.

1.18 INSTITUTO
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, entidad autbnoma con personalidad
juridica, patrimonio y funciones propias; goza de exoneracion total de impuestos,
contribuciones y arbitrios, establecidos o por establecerse. (Articulo 100 de la Constitucion
Politica de la Republica de Guatemala). Oficinas Centrales ubicadas en la 72. Avenida, 22-
72, zona 1, Centro Civico, Guatemala. Sitio WEB: www.igssgt.org.

1.19 JUNTA
Junta de Cotizacion integrada con tres miembros titulares y dos miembros suplentes,
nombrada por la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR del INSTITUTO. (Articulos
del 10 al 14 del Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley
de Contrataciones del Estado, Articulos 10 y 12 del Acuerdo Gubernativo Numero 122-
2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y normativa interna vigente del
INSTITUTO).

1.20 LEY
Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado. (Articulo 2 numeral 15) del Acuerdo Gubernativo Numero 122-
2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

1.21  MODIFICACION(ES) )
Instrumento que modifica los presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION. (Articulo 39 bis
de la LEY).
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1.22 OBJETO )
MEJORAMIENTO HOSPITAL UNIDAD PERIFERICA IGSS ZONA 11 GUATEMALA,
GUATEMALA, requerido por el Departamento de Infraestructura Institucional.

1.23 OFERENTE(S)
Persona individual o juridica, nacional o extranjera que presenta una oferta. (Articulo 2
numeral 17) del Acuerdo Gubernativo Numero 122-2016, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado).

1.24 OFERTA (S)
Propuesta presentada por cada OFERENTE para ejecutar el OBJETO de la contratacion
de este proceso.

1.25 PLANO(S)
Conjunto de dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para plasmar (en papel,
digitalmente) el disefio de una edificacion, antes de ser construida.

1.26 PLICA(S)
Sobre cerrado y sellado, dentro del cual el OFERENTE presenta la documentacion fisica y
demas requerimientos y formalidades para el presente proceso. (Articulo 18 del Acuerdo
Gubernativo Numero 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

1.27 REGLAMENTO
Acuerdo Gubernativo Numero 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

1.28 REPOSICION/REPARACION
Se entiende como proyectos de reposicidn y/o reparacion a los trabajos a realizar en los
edificios ya construidos que presenten dafios o deterioros, hasta dejar la obra en éptimas
condiciones de seguridad y funcionamiento.

1.29 SUPERVISOR
Persona idonea designada por la Unidad Solicitante quien tendra a su cargo la inspeccion
y supervisiéon de los trabajos de construccién del proyecto y la administracion del
CONTRATO.

1.30 UNIDAD SOLICITANTE
Departamento de Infraestructura Institucional, ubicado en la 72 Avenida 1-20 Zona 4,
Edificio Torre Café Nivel 16 Oficina 1601-1602, ciudad de Guatemala. Teléfono: 2412-
1224, Extension 82710.
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2. BASES DE COTIZACION

21 OBJETO DE LOS DOCUMENTOS DE COTIZACION
El presente proceso de Cotizacion tiene como objetivo recibir OFERTAS para la
contratacién del MEJORAMIENTO HOSPITAL UNIDAD PERIFERICA IGSS ZONA 11
GUATEMALA, GUATEMALA, requerido por el Departamento de Infraestructura
Institucional; con fundamento en lo que establece la LEY y el REGLAMENTO; y de
acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en las BASES DE
COTIZACION, ESPECIFICACIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS,
DISPOSICIONES ESPECIALES, PLANOS y ANEXOS de los presentes DOCUMENTOS
DE COTIZACION (Articulos 18, 19, 20 y 42 de la LEY).

2.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION FECHA
Periodo para adquirir los A partir de su publicacion en
2.2.1 | DOCUMENTOS DE | GUATECOMPRAS, hasta el dia 30 de
COTIZACION diciembre de 2025.
El dia 11 de diciembre de 2025, a las
10:00 horas.
Fecha y hora para induccion a | La induccion se impartira de forma
299 interesados en ofertar el | virtual, por lo que los interesados
9 OBJETO de los DOCUMENTOS | deberan enviar un correo electrénico a la
DE COTIZACION. direccion deptoabastosigss@gmail.com
a efecto de que se les envie la invitacion
correspondiente.
El 15 y 17 de diciembre de 2025 a las
Fecha, hora y lugar de las 10:00 horas, en la Unildad Periférica
2.2.3 Visitas, IGSS Zona Once, ubicada en 52
) avenida 10-86 zona 11, ciudad de
Guatemala.
, - A partir de Ila publicacion de la
:(jszcoione‘;ara :gt')'fét“d Igi convocatoria en  GUATECOMPRAS,
224 DOCUMENTOS DE hasta tres (3) dl_as habiles antes de la
COTIZACION. fecha establecida para presentar
OFERTAS.
Perlodo_ para - respuestas  de A mas tardar dos (2) dias habiles antes
aclaraciones sobre los ..
2.2.5 DOCUMENTOS DE de la fecha fijada para presentar
- OFERTAS.
COTIZACION.
La preparacion del FORMULARIO
Periodo para la preparacién del | ELECTRONICO puede elaborarse en
296 FORMULARIO ELECTRONICO. | GUATECOMPRAS desde el momento
. que se ha publicado el concurso hasta
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antes de la fecha y hora de recepcion.

En Salones Los Volcanes, ubicados en la
72. Avenida 22-72 zona 1, segundo nivel,
Oficinas Centrales del INSTITUTO, el dia
30 de diciembre de 2025, a las 10:00
horas (hora limite 10:30), transcurrido
este plazo la JUNTA no recibira ninguna

Lugar, direccion, fecha y hora OFERTA.

2.2.7 | para la recepcion de OFERTAS.

De no llevarse a cabo la recepcién en el
lugar antes indicado, se colocara un
aviso tanto en el portal de
GUATECOMPRAS, como en el lugar
senalado inicialmente, con la nueva

ubicacion.
Después de concluido el periodo de
2.2.8 | Apertura de PLICAS. presentacién y recepcion de OFERTAS.

Hasta quince (15) dias habiles contados
a partir del dia siguiente de la fecha de
recepcion de OFERTAS.

La JUNTA puede solicitar a la
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
SUPERIOR en forma justificada por
Unica vez, prorroga para adjudicar la
cual podra ser por el mismo plazo o
menor. (Articulos 33 y 42 de laLEY y 21
del REGLAMENTO).

e | Plago parqggiucicar. En caso que la JUNTA solicite la
prérroga, esta debera realizarla por lo
menos dos (2) dias habiles anteriores al
vencimiento del plazo establecido para
la adjudicacion.

La AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
SUPERIOR debera resolver lo
procedente en un plazo de un (1) dia
habil posterior a la recepcion de la
solicitud.
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2.3 CONVOCATORIA A OFERTAR Y OBTENCION DE DOCUMENTOS DE COTIZACION
La convocatoria a ofertar se publicara en GUATECOMPRAS. (Articulo 39 de la LEY).

Los DOCUMENTOS DE COTIZACION seran puestos a disposicion de los interesados en
GUATECOMPRAS y en la direccién de Internet del INSTITUTO. (www.igssgt.org).

Los interesados en participar en el presente proceso podran adquirir los DOCUMENTOS
DE COTIZACION, en forma gratuita, en papel o medio electrénico, descargandolos de
GUATECOMPRAS, consultando el Numero de Operacion de Guatecompras (NOG)
26825716. (Articulo 39 de la LEY).

Los planos seran entregados en formato digital en las instalaciones de la UNIDAD
SOLICITANTE, de acuerdo al ANEXO 6.7 de los DOCUMENTOS DE COTIZACION.

24 VISITA
Con el objeto de conocer las caracteristicas del area en donde se ejecutara el proyecto, los
interesados deberan realizar la visita de acuerdo a lo establecido en el cronograma de
actividades. Queda a criterio de los interesados definir en cual de las dos fechas efectuara
su visita. Dicha visita es obligatoria. De la misma, se extendera constancia de acuerdo al
ANEXO 6.5 de los DOCUMENTOS DE COTIZACION.

25 PLAZO PARA SOLICITAR ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DE COTIZACION
Los interesados podran solicitar aclaraciones a través de GUATECOMPRAS, dentro del
periodo establecido en el cronograma de actividades de los presentes DOCUMENTOS DE
COTIZACION. EI INSTITUTO aclarara o emitira las MODIFICACIONES si correspondieran.

EI INSTITUTO, en el curso de la presente Cotizacion y antes de la recepcion de OFERTAS
podra emitir las MODIFICACIONES a los presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION que
crea convenientes, publicandolas en GUATECOMPRAS. (Articulo 39 bis de la LEY).

2.6 ELABORACION DE LA OFERTA
Los OFERENTES deben realizar su propuesta, de acuerdo a lo estipulado en estos
DOCUMENTOS DE COTIZACION, en caso de discrepancia en el contenido de los mismos
prevaleceran en el siguiente orden: BASES DE COTIZACION, ESPECIFICACIONES
TECNICAS, PLANOS, DISPOSICIONES ESPECIALES vy ESPECIFICACIONES
GENERALES. (Articulo 16 del REGLAMENTO).

Los OFERENTES deben presentar los documentos requeridos en original y copia, en
PLICAS separadas, rotuladas con la siguiente informacion del OFERENTE: Nombre, razon
social o denominacién social, direccion, numeros telefénicos y otros medios de
comunicacion, la identificacién del proceso y la palabra original y copia segun corresponda.
La copia sera puesta a disposicion de los OFERENTES para consulta. (Articulos 19, numeral
4y 42 dela LEY).

a) En idioma espafiol.
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b) Los documentos deben ser legibles, no deben contener enmiendas, borrones o
correcciones, excepto que estas Ultimas, estén debidamente salvadas, como lo
establece el Articulo 159 del Decreto Numero 2-89 del Congreso de la Republica de
Guatemala, Ley del Organismo Judicial y el Articulo 14 del Decreto Numero 314 del
Congreso de la Republica de Guatemala, Cddigo de Notariado. Esta excepcién no
aplica para los Requisitos Fundamentales contenidos en el subnumeral 2.9 de los
presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION.

c) El Seguro de Caucion de Sostenimiento de Oferta debera ser entregado dentro de una
bolsa de polietiieno u otro material impermeable y transparente, que permita su
resguardo y visualizacion, sin perforaciones, manchas, errores o correcciones.

d) Con excepcion del Seguro de Caucion de Sostenimiento de Oferta, todos los folios
deben estar numerados en la parte inferior derecha, firmados por el Propietario,
Representante Legal o Mandatario del OFERENTE, con indice del contenido y con los
documentos ordenados de acuerdo a como se listan en el subnumeral 2.8 de los
presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION.

e) Cada OFERENTE podra presentar una sola OFERTA (Articulos 25 y 42 de la LEY).
f) Los documentos que contiene la PLICA no seran devueltos.

g) La JUNTA no aceptara OFERTAS enviadas por correo electronico, ni presentadas
extemporaneamente. (Articulos 24 y 42 de la LEY).

2.7 FORMULARIO ELECTRONICO
Los OFERENTES deberan acceder a GUATECOMPRAS a través del NOG 26825716,
ingresando los datos que correspondan y los parametros establecidos en el ANEXO 6.1
Instructivo para el Llenado de los Requisitos de las Bases en el FORMULARIO
ELECTRONICO, dicho FORMULARIO ELECTRONICO, debera ser impreso y firmado por
el Propietario, Representante Legal o Mandatario segun el caso.

La preparacién del FORMULARIO ELECTRONICO puede iniciar desde el momento en que
se ha publicado el concurso hasta antes de la fecha y hora de recepcion de OFERTAS. En
caso surjan dudas relacionadas con GUATECOMPRAS al momento de dicha elaboracién,
las mismas deben ser resueltas por la Direccién General de Adquisiciones del Estado
-DGAE-, comunicandose al numero telefénico (502) 2374-2872.

2.7.1 OFERTA ECONOMICA
Los OFERENTES al ingresar los datos que correspondan en la Oferta Econdmica
contenida en el FORMULARIO ELECTRONICO, deben tomar en cuenta lo siguiente:

a) De acuerdo a lo que establecen los Articulos 25 y 42 de la LEY, en ningun caso se
permitira a un compareciente la representacion de mas de un OFERENTE. Quien actue
por si, no puede participar representando a un tercero.
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b) El Precio Unitario y el Monto Ofertado, deben ser expresados en quetzales, en numeros
y decimales y el Monto Ofertado en letras, tal y como lo genera el sistema
GUATECOMPRAS.

c) El Monto Ofertado debe incluir el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, de acuerdo a lo
que establece el Articulo 10 del Decreto Numero 27-92 del Congreso de la Republica
de Guatemala, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Articulo 2 numeral 16) del
REGLAMENTO.

d) En los Cuadros de Cantidades Estimadas de Trabajo y de Analisis Detallado de
Integracion de Costos y Precios Unitarios, los precios y costos unitarios, subtotales y/o
totales, deben expresarse en quetzales, en numeros con sus decimales, debiendo
corresponder cada elemento, a cada subrengldn y renglon. EI OFERENTE debe revisar
que el resultado de las operaciones matematicas entre éstos, sea el correcto. (Articulo 6
de la LEY y numeral 5 del Articulo 18 del REGLAMENTO).

e) ElI OFERENTE debe considerar en el Monto Ofertado, todos los costos en que incurra
el OBJETO del presente proceso, de acuerdo a lo establecido en los presentes
DOCUMENTOS DE COTIZACION. Razén por la cual el INSTITUTO no reconocera
suma alguna por este concepto, ni efectuara reembolsos de ninguna naturaleza.

Los OFERENTES deberan ofertar lo solicitado por el INSTITUTO de conformidad con lo
establecido en los presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION.

2.8 LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBERA CONTENER LA PLICA
a) FORMULARIO ELECTRONICO generado electrénicamente a través del sistema
GUATECOMPRAS, de uso obligatorio el cual debera ser llenado, impreso y firmado
por el Propietario, Representante Legal o Mandatario, segun el caso, mismo que
debera ser incorporado en los documentos que conforman la PLICA. (Articulos 24 Bis
y 42 de la LEY).

El cédigo de autenticidad del FORMULARIO ELECTRONICO, debera coincidir con el
creado en el sistema GUATECOMPRAS, el cual sera verificado por la JUNTA a través
de GUATECOMPRAS.

b) Original del Seguro de Caucion de Sostenimiento de Oferta, de conformidad a los
Articulos 3 literal b), 106 y 109 del Decreto Numero 25-2010 del Congreso de la
Republica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y Articulo 64 de la LEY y de
acuerdo al subnumeral 2.22.1 de los presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION.

c) Certificacion original de autenticidad emitida por la entidad afianzadora que otorgd el
Seguro de Caucion de Sostenimiento de Oferta, en donde conste que el seguro fue
emitido en cumplimiento al Decreto Numero 25-2010 del Congreso de la Republica de
Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la pdliza posee las
facultades y competencias respectivas. (Articulo 59 del REGLAMENTO).
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d) Declaracion Jurada contenida en Acta Notarial, en donde conste lo siguiente:

d.1) Que (nombre del OFERENTE) no es deudor moroso del Estado ni de las entidades
a las que se refiere el Articulo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

d.2) Que conoce las penas y demas disposiciones contenidas en el Capitulo Il del Titulo
XIII del Decreto Numero 17-73 del Congreso de la Republica de Guatemala, Cédigo
Penal.

d.3) Que (nombre del OFERENTE) no estd comprendido en ninguna de las
prohibiciones que establece el Articulo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado.

d.4) Que leyo, estudid, aceptd y se somete expresamente a cada una de las
condiciones, requisitos y demas estipulaciones establecidas y exigidas en los
DOCUMENTOS DE COTIZACION DA numero trescientos noventa y siete guion
IGSS guion dos mil veinticinco (DA No. 397-IGSS-2025), aclaraciones vy
MODIFICACIONES si las hubieren.

d.5) Que no existe conflicto de interés entre (nombre del OFERENTE) y el Banco

que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias (el nombre del banco

debe coincidir con la entidad bancaria que emita la certificacion solicitada en los
presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION).

d.6) Que la presentacion de esta OFERTA no implica derecho alguno para la
adjudicacion de lo requerido y garantiza la veracidad y exactitud de toda la
informacion proporcionada. En caso de ser adjudicado se compromete a cumplir
con el OBJETO del proceso de Cotizacion DA numero trescientos noventa y siete
guion IGSS guion dos mil veinticinco (DA No. 397-IGSS-2025) y acepta que la
JUNTA estda en su derecho de rechazarla de no convenir a los intereses del
INSTITUTO.

d.7) Que (nombre del OFERENTE) tiene la capacidad de ejecutar el OBJETO y que
asume las responsabilidades administrativas, civiles y penales que se deriven del
mismo.

d.8) En caso de ser adjudicado, (nombre del OFERENTE), se compromete a mantener
vigente el documento requerido en la literal g) del subnumeral 2.8 de los
DOCUMENTOS DE COTIZACION. Asimismo, encontrarse solvente de los pagos
correspondientes a las contribuciones patronales y de trabajadores ante el
INSTITUTO, para la suscripcion del CONTRATO.

d.9) En caso de ser adjudicado, (nombre del OFERENTE), se compromete a cumplir con
las condiciones establecidas y exigidas en las ESPECIFICACIONES GENERALES,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, DISPOSICIONES ESPECIALES y PLANOS de
CONSTRUCCION de los DOCUMENTOS DE COTIZACION.
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d.10) En caso de ser adjudicado (nombre del OFERENTE), se compromete a no cambiar
al Ingeniero Civil o Arquitecto propuesto en la OFERTA como DELEGADO
RESIDENTE del proyecto, salvo caso fortuito o cualquier emergencia plenamente
justificada que amerite dicho cambio del DELEGADO RESIDENTE.

Dicha declaracion debera ser emitida con un maximo de treinta (30) dias calendario
antes de la presentacion de la OFERTA.

e) Solvencia Patronal extendida por el INSTITUTO a nombre del OFERENTE, con el pago
operado al 31 de octubre de 2025 o posterior, la cual debera ser solicitada en linea,
por el Propietario, Representante Legal o Mandatario, al Departamento de Cobro
Administrativo, a través de la pagina de  servicios  electrénicos
https://servicios.igssgt.org. La JUNTA debera verificar la autenticidad de dicha
solvencia.

f) Fotocopia legible legalizada de los documentos siguientes:
f.1) Siel OFERENTE es persona individual:

= Testimonio de la Escritura Publica de Mandato, si fuera el caso, debidamente
inscrito en los registros correspondientes.

f.2) Si el OFERENTE es persona juridica:

= Documento Personal de Identificacién -DPI-, vigente del Representante Legal o
Mandatario.

= Testimonio de la Escritura Publica de Mandato, si fuera el caso, debidamente
inscrito en los registros correspondientes.

En caso de ser extranjeros adjuntar fotocopia legible legalizada de pasaporte
completo vigente.

g) Constancia Electronica de inscripcién y precalificacion como proveedor del Estado que
para el efecto emita el Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE-, en la que
indique: que el OFERENTE se encuentra debidamente habilitado, que posee la
especialidad o especialidades de precalificacion siguiente: Clase 4101 “Construccion de
Edificios”, 4102 “Restauracion de Edificios y Monumentos”; y/o Clase: 4103
“Mantenimiento y Remodelacion de Edificios”, que corresponde con el OBJETO de la
contratacion de conformidad con el catalogo de Especialidades del Registro General de
Adquisiciones del Estado -RGAE- asimismo debe contener la capacidad econémica del
OFERENTE cuyo monto maximo de contratacién debe ser mayor a la OFERTA
economica que presente. (Acuerdo Ministerial No. 563-2018 del Ministerio de Finanzas
Publicas y Oficio Circular No. 03-2019 de la Direccion General de Adquisiciones del
Estado -DGAE-).
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Dicha Constancia debera ser emitida en un plazo no mayor de treinta (30) dias
anteriores a la fecha de la recepcion de OFERTAS y apertura de PLICAS de la
presente Cotizacién. La JUNTA verificara la autenticidad de dicha constancia
ingresando a la pagina de Internet del Registro General de Adquisiciones del Estado -
RGAE- www.rgae.gob.qgt.

h) Constancia de Inscripcién al Registro Tributario Unificado -RTU-, extendida por la
Superintendencia de Administracion Tributaria -SAT-.

i) Original de la Certificacion Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y
operaciones bancarias que posee. Para el efecto debera contener la informacion
siguiente:

Identificacion del cuentahabiente.

Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria.

Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee.

Tiempo de manejo de la cuenta.

Clase de cuentahabientes.

Determinacion si posee créditos.

Saldo del deudor.

Clasificacion o categoria del deudor de conformidad con la normativa
correspondiente.

PN RN~

El Ministerio de Finanzas Publicas a través de la Direccion General de Adquisiciones
del Estado -DGAE- emitird el formato respectivo que contenga la informacion
detallada.

Dicha certificacion debera ser emitida en un plazo no mayor de dos (2) meses anteriores
a la fecha de la recepcion de OFERTAS y apertura de PLICAS de la presente
Cotizacion.

j) Formulario de identificacion del OFERENTE, de acuerdo a los datos solicitados en
ANEXO 6.2 de los presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION.

k) Programa Preliminar de Inversion y Ejecucién de los trabajos, incluyendo todos los
renglones de trabajo a ejecutar, indicando la duracion de los mismos, asi como la
inversion requerida expresada en Quetzales y porcentajes. Para el efecto, el OFERENTE
debera utilizar el diagrama de Barras de Gantt para indicar la duracién en dias calendario
del tiempo en que se llevara a cabo la ejecucion del proyecto.

) Documento en donde se desarrolle la metodologia de trabajo, que contemple todos los
renglones de trabajo a ejecutar.

m) El OFERENTE para demostrar la experiencia comercial debe presentar fotocopia simple
de constancias (Actas de Recepcion del Objeto, Finiquitos), las cuales deben ser
extendidas por instituciones del Estado, entidades centralizadas, descentralizadas y
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auténomas, asi como fotocopia simple de cartas o constancias extendidas por personas
individuales o juridicas del sector privado, nacionales o extranjeras, con las que hubiese
celebrado negociaciones de caracteristicas iguales, similares o superiores al OBJETO,
siendo un maximo de diez (10) documentos a presentar.

n) Original o fotocopia legible legalizada de la constancia vigente de ser colegiado activo del
Ingeniero Civil o Arquitecto, propuesto por el OFERENTE como DELEGADO
RESIDENTE del proyecto, quien debe ser diferente al Propietario, Representante Legal o
Mandatario del OFERENTE

0) EI OFERENTE para acreditar que el profesional propuesto como DELEGADO
RESIDENTE del proyecto, cuenta con la experiencia minima de tres (3) afios en la
ejecucion de trabajos con caracteristicas iguales, similares o superiores al OBJETO,
debe presentar fotocopia simple de cartas, constancias o finiquitos, los cuales deben ser
en hojas membretadas, extendidos por instituciones del Estado, entidades centralizadas,
descentralizadas, auténomas, entidades privadas, nacionales o extranjeras con las que
hubiese celebrado negociaciones de caracteristicas iguales, similares o superiores al
OBJETO, siendo de 02 a 10 documentos a presentar.

p) Carta de compromiso en la cual el OFERENTE se compromete a proveer de los
Servicios de los siguientes Profesionales, con colegiado activo: Ingeniero Electricista o
Electronico e Ingeniero Mecanico.

De conformidad con las condiciones estipuladas en las ESPECIFICACIONES
GENERALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS y DISPOSICIONES ESPECIALES.

gq) Documento en donde se desglose la integracion de costos indirectos, que forman parte
del Cuadro de Analisis Detallado de Integracion de Costos y Precios Unitarios.

r) Cuadro de Cantidades Estimadas de Trabajo; ANEXO 6.3 de los presentes
DOCUMENTOS DE COTIZACION.

s) Cuadro de Analisis Detallado de Integracion de Costos y Precios Unitarios ANEXO 6.4
de los presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION.

t) Constancia de Visita de acuerdo al ANEXO 6.5 de los presentes DOCUMENTOS DE
COTIZACION.

u) Si el OFERENTE es Persona Juridica, debera presentar Certificacion o Constancia de
Accionistas, Directivos o Socios, que enumere e identifique a los Accionistas, Directivos o
Socios que conforman la entidad segun corresponda, misma que podra ser emitida por el
Secretario de Actas, algun Miembro del Consejo de Administracién o por Perito Contador
autorizado por la Superintendencia de Administracion Tributaria -SAT-.

En su defecto, podra presentarse fotocopia legible legalizada del Libro de Accionistas,
en la cual se enumere e identifique a los Accionistas que conforman la entidad,
indicando el detalle de las acciones que posee cada uno.
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La fecha de dichos documentos no debera exceder de quince (15) dias calendario
anteriores a la fecha de presentacion de la OFERTA. (Articulo 71 del Decreto Numero
55-2010 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Extincion de Dominio).

v) Solvencia o cualquier otro documento vigente que para el efecto emita la Inspeccion
General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social, en donde conste que el
OFERENTE, no tiene pendiente el pago de sanciones administrativas y la correccion del
incumplimiento de obligaciones relativas a condiciones generales minimas de empleo,
trabajo, seguridad y salud ocupacional previstas en la legislacion de trabajo y previsién
social. (Articulo 272 del Decreto niumero 1441 del Congreso de la Republica de
Guatemala, Cédigo de Trabajo).

29 REQUISITOS FUNDAMENTALES
Se consideran Requisitos Fundamentales los siguientes:

a) La presentacién del FORMULARIO ELECTRONICO en forma fisica dentro de la PLICA,
como se describe en la literal a) del subnumeral 2.8 de los presentes DOCUMENTOS DE
COTIZACION, su no inclusién y la no coincidencia del codigo de autenticidad consignado
en el FORMULARIO ELECTRONICO publicado en GUATECOMPRAS con el
presentado fisicamente, dara lugar a que la JUNTA, rechace la OFERTA sin
responsabilidad alguna de su parte. (Articulos 24 Bis, 30 y 42 de la LEY).

La JUNTA no podra solicitar aclaraciones al apartado “Detalle de la Oferta Econémica”
contenida en el FORMULARIO ELECTRONICO presentado. (Articulos 27 y 42 de la
LEY).

No sera motivo de rechazo por parte de la JUNTA las incongruencias y/o falta de datos
que puedan presentarse en los apartados “Datos de los Productos” y “Requisitos
solicitados en las bases del proceso” contenidos en el FORMULARIO ELECTRONICO,
datos que podran ser subsanados de forma fisica en virtud que GUATECOMPRAS no
permite modificaciones a los datos ingresados en el FORMULARIO ELECTRONICO.

b) El Seguro de Caucion de Sostenimiento de Oferta como se describe en la literal b) del
subnumeral 2.8 de los presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION, su no inclusion o la
presentacion del mismo sin la totalidad de la informacion y/o formalidades requeridas,
dara lugar a que la JUNTA, rechace la OFERTA sin responsabilidad alguna de su parte.
(Articulos 30 y 42 de la LEY).

El Articulo 2 del Acuerdo Ministerial Numero 24-2010 del Ministerio de Finanzas
Publicas, Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o
Contratacion Publica, establece lo siguiente:

En cualquier fase del procedimiento de contratacion publica en la que el funcionario o
empleado publico responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o
declaraciones presentadas por el OFERENTE o adjudicatario, debera requerir a éste por
escrito, la informacion y constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no
exceda de dos (2) dias habiles de conocido el hecho, la cual debera anexarse al
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expediente respectivo. Para el efecto, la autoridad concedera al OFERENTE o
adjudicatario, audiencia por dos (2) dias habiles y resolvera dentro de un plazo similar.

En caso el OFERENTE o adjudicatario no proporcione la informacién y constancias
requeridas o persista la duda, el funcionario o empleado publico responsable de la etapa
en que se encuentre el proceso de compra o contratacion, resolvera:

a) Rechazarla OFERTA, 6
b) Improbar lo actuado.

En los casos arriba sefialados se debera denunciar el hecho ante el Ministerio Publico, sin
perjuicio de las demas responsabilidades administrativas o sanciones que le fueran
aplicables, debiendo ser inhabilitado en el Sistema GUATECOMPRAS para ser proveedor
del Estado, cuando proceda, bajo la responsabilidad de la AUTORIDAD SUPERIOR.

210 REQUISITOS NO FUNDAMENTALES

Los demas requisitos que se solicitan en el subnumeral 2.8, se consideran Requisitos No
Fundamentales los cuales podran ser subsanados de forma fisica en virtud que
GUATECOMPRAS no permite modificaciones a los datos ingresados en el FORMULARIO
ELECTRONICO, la JUNTA podra solicitar las aclaraciones pertinentes; sin embargo de no
cumplir con la presentaciéon de los mismos fisicamente en el plazo indicado por la JUNTA o
si fueron presentados sin la totalidad de informacion y/o formalidades requeridas, la JUNTA
rechazara la OFERTA sin responsabilidad de su parte. (Articulos 27, 30 y 42 de la LEY).

2.10.1 DOCUMENTOS RESPALDADOS POR MEDIO DE SISTEMAS INFORMATICOS

La impresion de documentos respaldados por medio de los sistemas informaticos de las
entidades del Estado, se consideran originales, siempre y cuando, posean firma
electronica, firma electrénica avanzada o cualquier otro medio de certificacion electronica,
avalado por el Decreto numero 47-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley
para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electronicas, asi como otros
documentos que, por disposicion especial de otras leyes, puedan ser emitidos de forma
electrénica (Articulo 18 ultimo parrafo del REGLAMENTO).

211 DOCUMENTOS NOTARIALES
Las Actas Notariales y las Actas de Legalizacion de documentos, deberan cumplir con los
requisitos establecidos en el Decreto Numero 314 del Congreso de la Republica de
Guatemala, Cédigo de Notariado.

212 DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
Cuando se trate de documentos provenientes del extranjero debe cumplirse con lo
establecido en el Decreto Numero 1-2016 del Congreso de La Republica de Guatemala o
los Articulos 37 y 38 del Decreto Numero 2-89 del Congreso de la Republica de
Guatemala, Ley del Organismo Judicial segun corresponda.

Debiendo presentarse de la manera siguiente:

a) Apostilla o pases legales, segun corresponda.
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b) Documento(s) proveniente(s) del pais de origen en el orden que fueron consignados en
la traduccion jurada al espafiol (cuando aplique).

213 PERFIL DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES QUE INTEGRARAN LA
JUNTA, MECANISMO Y ORDEN DE SUSTITUCION
De conformidad con lo establecido en los Articulos 10 y 11 de la LEY, 10 y 12 del
REGLAMENTO vy la normativa vigente del INSTITUTO; la integracion de la JUNTA, debera
tener el perfil siguiente:

La JUNTA estara integrada con los siguientes titulares:

a) Un profesional con conocimientos en el negocio a adjudicar, pudiendo ser:

NIVEL PROFESIONAL
1 | Arquitectura
2 | Licenciatura en Arquitectura de Interiores
3 | Ingenieria Civil
4 | Ingenieria en Construccion

AREA
PROFESIONAL

- Un trabajador con conocimientos legales, y
- Un trabajador con conocimientos financieros

Asimismo, se nombraran dos miembros suplentes que deberan contar con el mismo perfil
del profesional con conocimientos en el negocio a adjudicar y del trabajador con
conocimientos legales. Los miembros que funjan como titulares son los unicos que
actuaran con voz y voto en la toma de decisiones.

Cuando alguno de los miembros titulares en cualquier parte del proceso deba presentar
excusa para ausentarse temporal o definitivamente de sus funciones como miembro de
JUNTA, el titular esta obligado a informarlo de forma inmediata a la autoridad nominadora,
quien debera resolver lo pertinente. En estos casos, la responsabilidad del miembro titular
finaliza al momento en que le sea notificada la aceptacién de la excusa por parte de la
autoridad nominadora. Esta disposicion sera aplicable de igual manera a los miembros
suplentes que presenten excusas.

La ausencia injustificada de alguno de los miembros titulares en cualquier parte del
proceso de contratacion no suspende su continuidad, debiendo los miembros suplentes
asumir la titularidad de forma inmediata para cubrir la ausencia. Los miembros titulares o
suplentes de JUNTA, que incumplan con sus funciones o0 que se ausenten
injustificadamente del lugar donde deben estar constituidos, seran sancionados conforme
al régimen sancionatorio administrativo del Estado o del INSTITUTO, segun sea el caso,
sin perjuicio de que se deduzcan las demas responsabilidades, civiles y penales que se
puedan derivar del hecho.
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En caso de ausencia de uno o dos miembros de la JUNTA el dia programado para la
presentacion, recepciéon de OFERTAS y apertura de PLICAS, anteponiendo los intereses
del INSTITUTO, dicho acto publico no se suspendera, siempre que se encuentren
presentes por lo menos tres (3) miembros de JUNTA, quienes indistintamente de su
nombramiento, actuaran en calidad de miembros titulares. Con relacién a esta disposicion,
los miembros presentes no podran justificar falta de idoneidad, para evitar la continuidad
del proceso. La JUNTA sera quien dirija el referido acto publico y debera dejar constancia
de todo lo actuado en el acta correspondiente.

En caso de ausencia de alguno de los miembros titulares estos seran sustituidos de forma
inmediata de acuerdo al mecanismo siguiente:

1. En caso de excusarse o ausentarse el titular con conocimientos en el negocio a
adjudicar, éste sera sustituido inmediatamente por el suplente con el mismo perfil del
profesional.

2. En caso de excusarse o ausentarse el titular con conocimientos legales o financieros,
éste sera sustituido inmediatamente por el suplente con conocimientos legales.

La JUNTA podra solicitar, segun corresponda, asesoria en la materia especifica o solicitar
asistencia de asesores de otras entidades del sector publico.

En caso de aceptacion por parte de la Autoridad nominadora de la excusa de un titular o
suplente por ausencia temporal o definitiva, ésta emitird el nombramiento del suplente
como titular y nombrara nuevo suplente, dentro de un plazo no mayor de dos (2) dias
habiles posteriores a conocerse el hecho que genera la suplencia, con el fin de que la
JUNTA siempre se encuentre integrada con el numero de miembros que establece la LEY.

214 PRESENTACION Y RECEPCION DE OFERTAS
Las OFERTAS deberan ser presentadas ante la JUNTA, en el lugar, direccion, fecha y
hora establecidos en el cronograma de actividades de los presentes DOCUMENTOS DE
COTIZACION. (Articulos 24 y 42 de la LEY y 20 del REGLAMENTO). La JUNTA extendera
una constancia de la recepcién de la OFERTA.

2.14.1 AUSENCIA DE OFERTAS
En caso que no se reciban OFERTAS la JUNTA elevara el expediente a la AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA SUPERIOR, a efecto que prorrogue el plazo de presentacion y
recepcion de OFERTAS. (Articulo 41 de la LEY).

215 APERTURA DE PLICAS
Al finalizar el periodo de presentacion y recepcién de OFERTAS y antes de abrir la primera
PLICA, en acto publico la JUNTA:

a) Dara a conocer en voz alta a todos los OFERENTES el costo estimado por el
INSTITUTO, que servira de base para fijar la franja de fluctuacion.
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b) Aperturara las PLICAS en el orden que fueron recibidas, dando lectura en voz alta los
nombres de los OFERENTES vy el precio total y/o monto ofertado de cada OFERTA.

c) Establecerda los OFERENTES que cumplan con los Requisitos Fundamentales
definidos en los presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION y que estén
comprendidos dentro de la franja del 25% arriba y 25% abajo del costo estimado por el
INSTITUTO.

d) Realizara los calculos para determinar el costo total oficial estimado, tomando en
cuenta lo siguiente:

d.1) EI40% del costo estimado por el INSTITUTO.

d.2) EI60% del promedio del costo de las OFERTAS que cumplan con lo establecido
en la literal ¢), del presente subnumeral.

d.3) La sumatoria del 40% del costo estimado por el INSTITUTO y el 60% del
promedio del costo de las OFERTAS indicadas en la subliteral d.2), del presente
subnumeral, dara el costo total oficial estimado.

e) Dara a conocer a los OFERENTES el costo total oficial estimado.

f) Establecerd en un 10% hacia arriba y 15% hacia abajo, los limites méaximos de
fluctuacion, con respecto al costo total oficial estimado, la cual sera la franja limite entre
la cual deberan estar comprendidas las OFERTAS para ser aceptadas por la JUNTA
para su calificacion.

g) Dara a conocer las OFERTAS comprendidas dentro de la franja limite establecida,
segun literal f), del presente subnumeral.

h) Cierre del acto publico.

De lo actuado se faccionara Acta de Recepcion de Oferta(s) y Apertura de Plica(s), suscrita
por los miembros de la JUNTA, la cual, con el listado de OFERENTES, se publicara en
GUATECOMPRAS (Articulos 24, 29 y 42 de la LEY; 20 del REGLAMENTO).

216 MOTIVOS PARA RECHAZAR OFERTAS
Previo a la calificacion de las OFERTAS, la JUNTA analizara el cumplimiento de los
requisitos exigidos, pudiendo sin responsabilidad de su parte rechazarlas por las causas
establecidas en la LEY y el REGLAMENTO, ademas de las siguientes:

a) Si los Requisitos Fundamentales exigidos en el subnumeral 2.9 de los presentes
DOCUMENTOS DE COTIZACION, no cumplen con las caracteristicas solicitadas o si
faltare cualquiera de ellos; dara lugar a que la JUNTA, rechace la OFERTA sin
responsabilidad de su parte. (Articulos 30 y 42 de la LEY).
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b) Si el precio total y/o monto ofertado se encuentra fuera de los limites maximos de
fluctuacioén establecidos en el Articulo 29 de la LEY.

c) Las OFERTAS que no estén comprendidas en las franjas de fluctuacion establecidas
en las literales c) y f) del subnumeral 2.15 de los DOCUMENTOS DE COTIZACION
(Articulos 29 y 42 de la LEY).

d) Sila JUNTA concedié plazo comun para presentar los Requisitos No Fundamentales
contemplados en el subnumeral 2.10 de los presentes DOCUMENTOS DE
COTIZACION y éstos no fueron presentados dentro de dicho plazo, o si fueron
presentados sin la totalidad de la informacion y/o formalidades requeridas, dara lugar a
que la JUNTA, rechace la OFERTA sin responsabilidad de su parte. (Articulos 30 y 42
de la LEY).

e) Si no cumple a satisfaccion con las ESPECIFICACIONES GENERALES,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS de CONSTRUCCION y DISPOSICIONES
ESPECIALES solicitadas para el OBJETO de la presente COTIZACION.

f) Si el Precio Unitario o el Monto Ofertado, no se ajusta a las condiciones establecidas
en la literal b) del subnumeral 2.7.1 de los presentes DOCUMENTOS DE
COTIZACION.

g) Silas cantidades estimadas de trabajos ofertadas, no corresponden a lo solicitado por
el INSTITUTO de conformidad con lo establecido en los presentes DOCUMENTOS DE
COTIZACION.

h) Si el plazo de ejecucion ofertado, no se ajusta a lo establecido en el subnumeral 2.24
de los presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION.

i) Si los documentos presentados modifican o tergiversan lo estipulado por estos
DOCUMENTOS DE COTIZACION.

i) Si el Monto Ofertado, calidades u otras condiciones ofrecidas, son inconvenientes a los
intereses del INSTITUTO. (Articulos 30 y 42 de la LEY).

k) Si se determinare la existencia de colusion entre OFERENTES seran rechazadas las
OFERTAS involucradas, sin perjuicio de la adopcidén de las medidas que determine la
ley en materia de competencia. (Articulos 25 y 42 de la LEY).

I) Si se dan los supuestos establecidos en el Articulo 2 del Acuerdo Ministerial nimero
24-2010 del Ministerio de Finanzas Publicas, Normas de Transparencia en los
Procedimientos de Compra o Contratacion Publica.

217 METODOLOGIA DE CALIFICACION
Las OFERTAS recibidas seran calificadas por la JUNTA de acuerdo a la LEY, el
REGLAMENTO vy la siguiente metodologia de calificacion, siempre que las OFERTAS se
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encuentren dentro de los limites maximos de fluctuacion con respecto al costo total oficial
estimado conforme el subnumeral 2.15 de los presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION
y que no hayan sido rechazadas por las circunstancias que se establecen en el subnumeral
anterior. (Articulos 28, 29 y 42 de la LEY).

La metodologia a utilizar por la JUNTA se dara en tres fases: 1. Verificacién del
cumplimiento de los Requisitos Fundamentales por parte del OFERENTE, 2. Verificacion del
cumplimiento de los Requisitos No Fundamentales por parte del OFERENTE vy 3.
Calificacion del Monto Ofertado mas bajo de las OFERTAS que hayan cumplido con las dos
fases anteriores.

La JUNTA debera verificar la informacion ingresada electrénicamente en GUATECOMPRAS
con la documentacién presentada en la PLICA. La JUNTA podra solicitar aclaraciones a
cualquier OFERENTE, sin que la OFERTA sea modificada. (Articulos 27 y 42 de la LEY y 19
del REGLAMENTO).

2.17.1 VERIFICACION DE LOS REQUISITOS FUNDAMENTALES

La JUNTA verificara el cumplimiento de los Requisitos Fundamentales después de haber
efectuado lo indicado en el subnumeral 2.15 literales a) y b) de los presentes
DOCUMENTOS DE COTIZACION, si el OFERENTE los cumple continuara con lo descrito
en las demas literales del subnumeral 2.15. Si el OFERENTE no cumple con la entrega de
algun Requisito Fundamental, se anotara en el Acta correspondiente, el nombre del
OFERENTE vy el o los Requisitos Fundamentales no cumplidos, o la presentaciéon de los
mismos sin la totalidad de la informacion y/o formalidades requeridas, dara lugar a
rechazar la OFERTA, tal como se estipula en el subnumeral 2.16 literal a) de los presentes
DOCUMENTOS DE COTIZACION.

La JUNTA, debera utilizar el costo estimado que se determine.

2.17.2 VERIFICACION DE LOS REQUISITOS NO FUNDAMENTALES
De las OFERTAS que hubieren cumplido con los Requisitos Fundamentales y se
encuentren dentro de los limites maximos de fluctuacion con respecto al costo total oficial
estimado, la JUNTA procedera a la revision del cumplimiento de los Requisitos No
Fundamentales, verificando la informacién consignada en GUATECOMPRAS con la
documentacion presentada en la PLICA, validando que hayan cumplido con todos y cada
uno de los requisitos solicitados.

Si alguin OFERENTE no cumplié con la entrega de Requisitos No Fundamentales o la
presentacion de los mismos sin la totalidad de la informacién y/o formalidades requeridas,
la JUNTA elaborara Oficio de “Solicitud de aclaracion y/o documentacion complementaria”,
el que debe ser cumplido en el plazo que la JUNTA determine. La solicitud efectuada debe
ser publicada en GUATECOMPRAS con el titulo “Solicitud de aclaracién, documentacion
complementaria”, y la JUNTA verificara el cumplimiento de lo solicitado.

El INSTITUTO, a través de la Dependencia correspondiente, realizara las acciones
pertinentes para obtener un analisis de mercado, el cual establecera el costo estimado,
tomando en consideracion las ESPECIFICACIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES
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TECNICAS, PLANOS de CONSTRUCCION Y DISPOSICIONES ESPECIALES requeridas
para el presente evento.

Si la JUNTA determina que ninguin OFERENTE cumple con todos los requisitos, debera
sustentar y detallar tal extremo en el Acta correspondiente.

2.17.3 CALIFICACION DE LA OFERTA
La JUNTA calificara unicamente las OFERTAS que cumplan con los Requisitos
Fundamentales, que se encuentren dentro de los limites maximos de fluctuacién con
respecto al costo total oficial estimado, y que no hayan sido rechazadas por las
circunstancias que se establecen en el subnumeral 2.16 de los presentes DOCUMENTOS
DE COTIZACION.

Las OFERTAS que hayan cumplido con todos y cada uno de los requisitos solicitados
podran continuar con la etapa de Calificaciéon de OFERTA.

Se utilizara como criterio de calificacion el Monto Ofertado mas bajo, para determinar el
orden de calificacion de los OFERENTES que hubieren cumplido con todos los requisitos.
(Articulos 28 y 42 de la LEY y 19 del REGLAMENTO).

La JUNTA posterior a la verificacion de cumplimiento de Requisitos Fundamentales y
Requisitos No Fundamentales, otorgara el primer lugar y calificara con 100 puntos la
OFERTA que presente el Monto Ofertado mas bajo con relacion al resto de las OFERTAS
y que se encuentren dentro de los limites maximos de fluctuacién con respecto al costo
total oficial estimado; las que se calificaran con los puntos que en forma inversamente
proporcional les corresponda con respecto a la OFERTA mas favorable.

Para la calificacion, la JUNTA tomara en cuenta la férmula siguiente:

Monto Ofertado mas bajo X 100 puntos
Precio N

Precio N = Cada Monto Ofertado subsiguiente al Monto Ofertado mas bajo.

CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTA

OFERENTE MONTO OFERTADO PUNTAJE
1
2
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218 ADJUDICACION
Dentro del plazo indicado en el cronograma de actividades de los presentes
DOCUMENTOS DE COTIZACION, o la prérroga autorizada si la hubiere, la JUNTA
adjudicara el OBJETO de la presente cotizacion al OFERENTE que cumpla con lo
requerido en los presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION y presente la OFERTA més
favorable y obtenga el mayor punteo. (Articulos 33 y 42 de la LEY y 21 del
REGLAMENTO).

En el Acta de Adjudicacion se dejara constancia de lo siguiente:

a) OFERTAS rechazadas y su razon (si fuera el caso).

b) Cuadros o detalles de la evaluacion efectuada a cada una de las OFERTAS que no
fueron rechazadas, conteniendo el criterio de evaluacion y el puntaje obtenido por
cada OFERTA. (Articulo 21 del REGLAMENTO).

c) Identificacion del OFERENTE adjudicado

d) El Plazo de Ejecucion ofertado por el adjudicado.

e) Calificacion de los OFERENTES que clasifiquen sucesivamente, para que en caso el
adjudicatario no suscribiere el CONTRATO respectivo, la negociacién pueda llevarse
a cabo con solo el subsiguiente clasificado en su orden. (Articulos 33 y 42 de la LEY).

La notificacion del Acta de Adjudicacion, conteniendo el cuadro de calificacion de OFERTAS,
se efectuara por via electronica a través de GUATECOMPRAS dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de la emision. (Articulos 33, 35 y 42 de la LEY y 21 del
REGLAMENTO).

219 APROBACION DE LO ACTUADO POR LA JUNTA

Publicada en GUATECOMPRAS la adjudicacion y contestadas las inconformidades, si las
hubiere, la JUNTA remitira el expediente a la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR,
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes. La AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
SUPERIOR aprobara o improbara lo actuado por la JUNTA, con causa justificada, de
conformidad con lo establecido en la LEY, dentro de los cinco (5) dias de recibido el
expediente. La AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR dejara constancia escrita de
lo actuado.

Si la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR imprueba lo actuado por la JUNTA,
debera devolver el expediente para su revision, dentro del plazo de dos (2) dias habiles
posteriores de adoptada la decisién. La JUNTA, con base en las observaciones formuladas
por la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR, podra confirmar o modificar su
decisién original, en forma razonada, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de recibido
el expediente, revisara lo actuado y hara la adjudicacién conforme a la LEY y los
DOCUMENTOS DE COTIZACION.

Dentro de los dos (2) dias habiles posteriores a la decision, la JUNTA devolvera el
expediente a la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR, quien dentro de los cinco (5)
dias habiles subsiguientes podra aprobar, improbar o prescindir de la negociacion.
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En caso de improbar, se notificara electrénicamente a través de GUATECOMPRAS, dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes, dando por concluido el evento. En caso de
prescindir, aplicara lo establecido en el Articulo 37 de la LEY. En los casos en los que la
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR decida improbar o prescindir, razonara la
decision en la resolucion correspondiente. (Articulos 36 y 42 de la LEY y 23 del
REGLAMENTO).

2.20 SUSCRIPCION Y APROBACION DEL CONTRATO

El CONTRATO detallara todas las condiciones que regiran el OBJETO de la presente
negociacién y se elaborara con base a la LEY y su REGLAMENTO, a la OFERTA
adjudicada, a las ESPECIFICACIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS,
PLANOS, DISPOSICIONES ESPECIALES y ANEXOS de estos DOCUMENTOS DE
COTIZACION. La suscripcién y aprobaciéon del mismo se realizara dentro del plazo y
formalidades establecidos en la LEY. (Articulos 47 y 48 de la LEY y 42 del
REGLAMENTO).

El CONTRATO debe incluir la clausula especial siguiente: “CLAUSULA RELATIVA AL
COHECHO: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de
cohecho asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo Il del Titulo XlII del Decreto
17-73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco, las normas
juridicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las
sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el
Sistema GUATECOMPRAS.” (Articulo 3 del Acuerdo Ministerial Numero 24-2010 del
Ministerio de Finanzas Publicas, Normas de Transparencia en los Procedimientos de
Compra o Contratacion Publica).

Recibido el expediente que contiene la aprobacion del CONTRATO por la Autoridad
competente, el DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, debera publicar en
GUATECOMPRAS el CONTRATO con su respectiva aprobacién y notificar a la UNIDAD
SOLICITANTE del INSTITUTO.

2.21 NOTIFICACIONES
Las notificaciones que surjan del presente proceso seran efectuadas por via electrénica a
través de GUATECOMPRAS y deberan hacerse en el plazo que establece la LEY.
REGLAMENTO y demas normativa vigente, y surtirdn sus efectos al dia siguiente de su
publicacion en dicho sistema. (Articulos 35y 42 de la LEY).

2.22 GARANTIAS
Los seguros deberan publicarse en el sistema GUATECOMPRAS vy para efectos de lo
regulado en el Articulo 69 de la LEY se procedera de la manera siguiente:

a) Las JUNTAS a las que se refiere el articulo 10 de la LEY, seran responsables de
verificar la autenticidad del Seguro de Caucién de Sostenimiento de Oferta, descrito en
el subnumeral 2.22.1, mediante la certificacion requerida en la literal c) del subnumeral
2.8 de los presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION.
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b) Las autoridades suscriptoras de los CONTRATOS seran responsables de verificar la
autenticidad de los seguros descritos en los subnumerales 2.22.2 al 2.22.6, mediante la
certificacion de autenticidad que emita la afianzadora, misma que debera anexarse a la
poliza respectiva, en donde se hara constar que ha sido emitida en cumplimiento al
Decreto numero 25-2010 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de la
Actividad Aseguradora y que el firmante de la pdliza posee las facultades y competencias
respectivas.

2.221 SEGURO DE CAUCION DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA
Formalizado mediante pdliza, extendida por una institucion afianzadora debidamente
autorizada para operar en la Republica de Guatemala. (Articulos 64 y 69 de la LEY, 53 y 59
del REGLAMENTO; Articulos 3 literal b), 106 y 109 del Decreto numero 25-2010 del
Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora).

Deben tomarse en cuenta las consideraciones siguientes:
a) Extendida a favor del INSTITUTO.

b) Debe garantizar a:
e Sies persona individual a nombre del Propietario de la Empresa.
e Sies persona juridica a nombre de la razén social o denominacién social.

c) Con vigencia de ciento veinte (120) dias a partir de la fecha de recepcion y apertura de
PLICA. Sin embargo, con el adjudicatario, puede convenirse su prorroga.

d) Constituida por un porcentaje no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por
ciento (5%) del valor total del CONTRATO.

e) Se hara efectivo en cualquiera de los casos siguientes:
1. Si el adjudicatario no sostiene su OFERTA.

2. Si no concurre a suscribir el CONTRATO respectivo dentro del plazo legal
correspondiente o si habiéndolo hecho no presenta el Seguro de Caucién de
Cumplimiento dentro del plazo de quince (15) dias siguientes a la firma del
CONTRATO (Articulos 47 de la LEY y 53 del REGLAMENTO).

2.22.2 SEGURO DE CAUCION DE CUMPLIMIENTO
Dentro del plazo de quince (15) dias siguientes a la suscripcion del CONTRATO, el
CONTRATISTA debera presentar Seguro de Caucion de Cumplimiento de Contrato
(Articulos 65 y 69 de la LEY; Articulos 53, 55 y 56 del REGLAMENTO; Articulos 3 literal b),
106 y 109 del Decreto numero 25-2010 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
la Actividad Aseguradora).

Debera tomarse en cuenta las consideraciones siguientes:

a) Formalizado mediante pdliza extendida a favor del INSTITUTO, por una institucion
afianzadora debidamente autorizada para operar en la Republica de Guatemala.
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b) Constituido por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
CONTRATO.

c) ElI CONTRATISTA se compromete a mantener vigente el Seguro de Caucién de
Cumplimiento hasta que el INSTITUTO a través de la UNIDAD SOLICITANTE,
extienda la constancia de haber recibido a satisfaccion la garantia de conservacion
de obra.

d) El Seguro de Caucion de Cumplimiento se hara efectivo si el CONTRATISTA
incumple con alguna de las condiciones establecidas en los presentes
DOCUMENTOS DE COTIZACION, en el CONTRATO, o si la obra no cumpliese con
lo establecido en la adjudicacion correspondiente.

e) El seguro debe garantizar exacta y fielmente las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA.

2.22.3 SEGURO DE CAUCION DE ANTICIPO

a) Previo a que se efectue cualquier pago por concepto del anticipo, el CONTRATISTA
debera presentar Seguro de Caucién a favor y a entera satisfaccion del INSTITUTO,
emitido por una institucion afianzadora debidamente autorizada para operar en la
Republica de Guatemala, que garantizara la inversion del anticipo (Articulos 58 y 66 de
la LEY; ademas debera presentar un programa de inversion por el Monto Total del
mismo, el que debera ser aprobado por la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR
del INSTITUTO de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 51 del REGLAMENTO.

b) El monto de este Seguro de Cauciéon debera ser igual al cien por ciento (100%) del
anticipo a otorgar, la que debera quedar totalmente amortizada por el CONTRATISTA al
finalizar la obra; las disposiciones mencionadas en este subnumeral deberan ser
expresamente aceptadas por la afianzadora que emita la péliza respectiva, lo que hara
constar dentro del cuerpo de dicho documento.

c) Este Seguro de Caucién debera mantenerse en vigencia hasta que el INSTITUTO
extienda constancia autorizando su cancelaciéon, al haber sido amortizado el Monto
Total del referido anticipo.

d) Si el CONTRATISTA, no invierte el anticipo recibido de acuerdo a las estipulaciones
contractuales, lo reintegrara al Departamento de Tesoreria del INSTITUTO. Si el
CONTRATISTA destinare los montos entregados como anticipo a fines diferentes a los
de la ejecucion de los trabajos, el INSTITUTO hara efectivo el Seguro de Caucién de
Anticipo, sin formulacién de juicio alguno, articulo judicial o expediente administrativo.
(Articulos 66 y 69 de la LEY).

2.22.4 SEGURO DE CAUCION DE CONSERVACION DE OBRA
a) EI CONTRATISTA dentro de los veinte (20) dias calendario, previo a la finalizacion de
la vigencia de la garantia de cumplimiento de contrato y previo a la recepcion de los
trabajos, debera otorgar a favor y a entera satisfaccién del INSTITUTO, el Seguro de
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Caucion de Conservacidon de Obra extendida por una institucién afianzadora
legalmente autorizada para esta clase de operaciones en Guatemala, que cubra el
valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables al
CONTRATISTA y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho
(18) meses contados a partir de la fecha de recepcion de la obra o cinco (5) afios a
partir de la recepcion definitiva, en caso de destruccion o deterioro de la misma debido
a dolo o culpa de su parte.(Articulo 57 Bis del REGLAMENTO).

b) Este seguro de caucion debera otorgarse por el quince por ciento (15%) del valor
original del CONTRATO, como requisito previo a la recepcién de la obra. (Articulos 67
y 69 de la LEY).

2.22.,5 SEGURO DE CAUCION DE SALDOS DEUDORES
Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del INSTITUTO o
de terceros en la liquidacién, el CONTRATISTA debera presentar seguro de caucion por el
cinco por ciento (5%) del valor original del CONTRATO. Este Seguro de Caucion debera
otorgarse simultaneamente con el Seguro de Conservacion de Obra, como requisito previo
para la recepciéon de la obra. Aprobada la liquidacion, si no hubiere saldos deudores, se
cancelara la misma. (Articulos 68 y 69 de la LEY).

2.22.6 SEGURO POR RESPONSABILIDADES CIVILES A TERCEROS
El CONTRATISTA debera contratar un seguro por responsabilidades civiles a terceros y
los riesgos inherentes a que esté expuesta la obra, de preferencia se contrataran los
seguros amplios para la construccion localmente conocidos como CAR (Contractors All
Risk). (Articulos 70 de la LEY y 58 del REGLAMENTO).

2.23 NORMATIVAS QUE AFECTAN EL CONTRATO DE OBRA

2.23.1 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Decreto No. 57-92 del
Congreso de la Republica de Guatemala y Acuerdo Gubernativo No. 122-2016).

2.23.2 Ley de lo Contencioso Administrativo (Decreto No. 119-96 del Congreso de la
Republica de Guatemala).

2.23.3 Ley de Actualizacion Tributaria y su Reglamento. (Decreto No. 10-2012 del
Congreso de la Republica de Guatemala y Acuerdo Gubernativo No. 213-2013).

2.23.4 Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA y su Reglamento (Decreto No. 27-92 del
Congreso de la Republica de Guatemala y Acuerdo Gubernativo No. 5-2013).

2.23.5 Norma para la Reduccion de Desastres 3 (NRD 3) Especificaciones Técnicas para
Materiales de Construccién (Acuerdo Numero SE-02-2013).

2.24 PLAZO CONTRACTUAL
Dias calendario que dispone el CONTRATISTA para el cumplimiento del OBJETO del
CONTRATO (este plazo sera propuesto por el OFERENTE en el FORMULARIO
ELECTRONICO, el cual no podra ser mayor a ciento doce (112) dias calendario y
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empezara a contar a partir del dia siguiente de firmada el acta de inicio de trabajos), acto
que debera realizarse maximo tres (03) dias habiles después que la UNIDAD
SOLICITANTE haya notificado al CONTRATISTA la resolucién de la aprobacion del
CONTRATO.

Si el SUPERVISOR comprueba que el CONTRATISTA tiene tendencia a no poder ni
querer cumplir con la entrega de la obra en el tiempo estipulado, el SUPERVISOR debera
informar inmediatamente a la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR de esta
situacién, para que se tomen las medidas pertinentes, para lo cual el INSTITUTO
procedera conforme lo establecido en la LEY.

2.25 VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del CONTRATO sera a partir del dia siguiente de la notificacién de la Resolucion
de la aprobacion del CONTRATO, hasta que el INSTITUTO a través de la UNIDAD
SOLICITANTE extienda la constancia de haber recibido a su satisfaccion la totalidad de lo
contratado en la presente negociacién o aprobacion de la liquidacién. (Articulo 56 de la LEY
y Articulo 2 numeral 32) del REGLAMENTO).

2.26 SUBCONTRATOS
El CONTRATISTA, podra subcontratar partes determinadas de la obra, siempre que
cuente con la autorizacién por escrito del SUPERVISOR, lo cual quedara estipulado en el
CONTRATO; asimismo la ejecucién de los renglones de trabajo que hayan sido
subcontratados quedaran bajo la responsabilidad del CONTRATISTA y seran recibidos a
entera satisfaccion por el SUPERVISOR.

2.27 AMPLIACION Y VARIACION DEL MONTO DEL CONTRATO
Se podra ampliar el monto del CONTRATO hasta en un veinte por ciento (20%) en mas o
menos del valor original del mismo, lo cual debe ser autorizado por la AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA SUPERIOR. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes
indicado y no sobrepasen del cuarenta por ciento (40%) del valor original ajustado del
CONTRATO, se debe celebrar un nuevo CONTRATO adicional. (Articulos 52 de la LEY y
44, 45 del REGLAMENTO).

2.28 PRORROGA DEL CONTRATO
A solicitud del CONTRATISTA, el plazo contractual para la terminacion de la obra, podra
prorrogarse por una (1) sola vez, por el mismo plazo o menor por caso fortuito o causa de
fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA realizara su solicitud con al menos treinta (30) dias habiles, antes del
vencimiento del plazo contractual. La AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR
aprobara la prérroga contractual mediante resolucion o acuerdo respectivo. A la prorroga le
seran aplicables las disposiciones relativas a la suscripcién y aprobacion de CONTRATO,
debiendo prorrogarse las garantias correspondientes. La prérroga del plazo contractual
que se suscriba debera realizarse de acuerdo a lo regulado en los Articulos 51 de la LEY y
43 del REGLAMENTO.
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El CONTRATISTA debera presentar la solicitud de prorroga del plazo contractual,
adjuntado la documentacion siguiente:

1. Fotocopia legible legalizada de los documentos siguientes:

a. Siel CONTRATISTA es persona individual:

e Testimonio de la Escritura Publica de Mandato, si fuera el caso,
debidamente inscrito en los registros correspondientes.

b. Siel CONTRATISTA es persona juridica:

e Documento Personal de ldentificacion -DPI-, vigente del Representante
Legal o Mandatario.

e Testimonio de la Escritura Publica de Mandato, si fuera el caso,
debidamente inscrito en los registros correspondientes.
En caso de ser extranjeros adjuntar fotocopia legible legalizada de pasaporte completo
vigente.

2. Asi también presentar los siguientes documentos:

a. Solvencia Patronal extendida por el INSTITUTO a nombre del CONTRATISTA, que
corresponda al mes anterior a la solicitud de prérroga del CONTRATO.

b. Constancia Electrénica de inscripcidn y precalificacion como proveedor del Estado,
emitida por el Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE-, en la que
indique: que el CONTRATISTA se encuentra debidamente habilitado, que posee la
especialidad o especialidades de precalificaciéon siguientes: Clase 4101
“Construcciéon de Edificios”, y/o Clase: 4102 “Restauracion de Edificios y
Monumentos”; y/o Clase: 4103 “Mantenimiento y Remodelacion de Edificios”, que
corresponde con el OBJETO de la contratacion de conformidad con el Catalogo de
Especialidades del Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE-,
asimismo debe contener la capacidad econémica del CONTRATISTA cuyo monto
maximo de contratacion debe ser mayor al de la contratacion. (Acuerdo Ministerial
No. 563-2018 del Ministerio de Finanzas Publicas y Oficio Circular No. 03-2019 de
la Direccién General de Adquisiciones del Estado -DGAE-).

Dicha constancia debera ser emitida en un plazo no mayor de treinta (30) dias
anteriores a la solicitud de prérroga del CONTRATO.

c. Constancia de Inscripcion al Registro Tributario Unificado -RTU- extendida por la
Superintendencia de Administracion Tributaria -SAT-.

d. Solvencia o cualquier otro documento vigente que para el efecto emita la
Inspeccion General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social, en
donde conste que el CONTRATISTA, no tiene pendiente el pago de sanciones
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administrativas y la correccion del incumplimiento de obligaciones relativas a
condiciones generales minimas de empleo, trabajo, seguridad y salud ocupacional
previstas en la legislacién de trabajo y prevision social. (Articulo 272 del Decreto
Numero 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala, Codigo de Trabajo).

2.29 SUSPENSION DE LA OBRA
En caso de suspenderse la obra, la prorroga podra ser solicitada por el CONTRATISTA,
dentro del plazo de diez (10) dias de ocurrido el hecho. EIl CONTRATISTA notificara a las
personas que conforme al CONTRATO ejerzan la supervision del mismo o su equivalente,
en los casos que proceda, indicando las implicaciones en la ejecucion del CONTRATO
para que se levante el acta correspondiente. (Articulo 43 del REGLAMENTO).

A lo cual sera aplicable lo siguiente:

a. Cuando se ordene la suspension temporal de los trabajos, por causas no imputables al
CONTRATISTA, se levantaran actas al inicio y al final de dicha suspension. En el acta en
la que se haga constar la finalizacion de la suspension de los trabajos, se consignara el
plazo para la prérroga contractual.

b. Cuando por cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA se afecte el desarrollo
normal de los trabajos, éste hara la solicitud de prérroga al SUPERVISOR, exponiendo
los motivos que la justifican, quien emitira opinién al respecto y trasladara a la
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR, quien resolvera si ha lugar o no a lo
solicitado.

La autoridad competente aprobara la prérroga contractual mediante resolucion o acuerdo
respectivo. A la prorroga, le seran aplicables las disposiciones relativas a la suscripcion y
aprobacién de contrato, debiendo prorrogarse las garantias correspondientes. (Articulo 43
del REGLAMENTO).

2.30 INHABILITACION EN GUATECOMPRAS
Se inhabilitara en el Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE-, a los
OFERENTES o CONTRATISTAS que incurran en cualquiera de las causales que define la
LEY y su REGLAMENTO, entre ellas:

2.30.1 Que no suscriba el CONTRATO dentro del plazo legal. (Articulo 84 de la LEY).
2.30.2 Que incurra en retraso en la entrega. (Articulo 85 de la LEY).

2.30.3 Que incurra en variacion de calidad o cantidad del OBJETO del CONTRATO.
(Articulo 86 de la LEY).

2.30.4 Que proporcione informacion falsa.

2.30.5 Que interponga acciones frivolas e impertinentes que entorpezcan el desarrollo
normal del proceso de contratacion. (Articulo 63 del REGLAMENTO).
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2.30.6 Otras que correspondan.

2.31 SANCIONES
El incumplimiento a las condiciones estipuladas en el CONTRATO o en los presentes
DOCUMENTOS DE COTIZACION, estara sujeto a las sanciones que establece la LEY y su
REGLAMENTO.

2.32 RETRASO EN LA ENTREGA
Si el CONTRATISTA incurriere en retraso en la entrega del OBJETO requerido, se le
sancionara, de conformidad con lo que establece el Articulo 85 de la LEY y Articulo 62 Bis
de su REGLAMENTO.

2.33 RECEPCION Y LIQUIDACION

La AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR del INSTITUTO nombrara una Comision
Receptora y Liquidadora a requerimiento de la UNIDAD SOLICITANTE, en un término de
cinco (5) dias a la recepcion del informe suscrito por el SUPERVISOR, para recibir el
OBJETO de la presente negociacion, quienes dejaran constancia de lo actuado en acta,
aplicando en lo que fuera procedente lo que establece el Articulo 55 de la LEY. La Comision
debera elaborar el Acta de Recepcion definitiva dentro de los treinta y cinco (35) dias
siguientes a la fecha de notificacion de su nombramiento. Dentro del plazo de noventa (90)
dias habiles contados a partir del dia siguiente en que se suscriba el acta de recepcion
definitiva, procedera a efectuar la liquidacion del CONTRATO vy establecera si hay pagos o
cobros pendientes con el CONTRATISTA suscribiendo el acta correspondiente y elevando lo
actuado a la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR para que ésta apruebe o
impruebe la liquidacion, aplicando lo que establecen los Articulos 56 y 57 de la LEY.

2.34 ANTICIPO
El INSTITUTO a través de la UNIDAD SOLICITANTE otorgard un anticipo al
CONTRATISTA, quien debera solicitarlo dentro de los cinco (5) dias calendario posterior a la
fecha de notificacion de la aprobacion del CONTRATO. El monto del anticipo sera del veinte
por ciento (20%) del valor del CONTRATO (Articulos 58 de la LEY y 51 del REGLAMENTO).

2.34.1 REQUISITOS PREVIOS PARA OTORGAR EL ANTICIPO

a) Presentacion de fotocopia del Formulario de inscripcion de Proveedores del INSTITUTO.

b) Presentacion del Seguro de Caucion de Anticipo por el valor total del mismo.

c) Presentacion de programa de inversion del anticipo, aprobado por la AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA SUPERIOR.

d) Presentacion de la factura electrénica correspondiente por el monto del anticipo.

2.34.2 FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO
El INSTITUTO a través de la UNIDAD SOLICITANTE entregara el anticipo mediante el
sistema de acreditacion en cuenta de depdsito monetario del Banco de Desarrollo Rural,
Sociedad Anonima -BANRURAL- u otros del sistema, que el CONTRATISTA haya
registrado.
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2.34.3 FORMA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO
La cantidad otorgada en concepto de anticipo deberd quedar amortizada por el
CONTRATISTA al finalizarse la ejecucion del OBJETO. EI descuento del anticipo se
calculara multiplicando el monto bruto de cada estimacion por el mismo porcentaje de
anticipo que se haya concedido, sin incluir en el monto de la estimacién el valor de las
ordenes de trabajo suplementario y acuerdos de trabajo extra, en los cuales no se haya
otorgado anticipo.

2.35 PAGOS PARCIALES
Los pagos parciales se haran por medio de estimaciones de trabajo mensual o parcial de
trabajo ejecutado por renglén por el CONTRATISTA y aceptado por el SUPERVISOR, se
haran dentro del plazo de treinta (30) dias posteriores a la fecha en que fuere presentada
la documentacién completa que se estipule en el CONTRATO.

Para el efecto, la UNIDAD SOLICITANTE y/o el SUPERVISOR, con base a las
inspecciones del trabajo ejecutado, verificara los materiales y elementos conexos que se
encuentren incorporados al inmueble, segun lo contratado. En éstas se indicaran las
cantidades totales por cada rengldn, el precio unitario, el valor total y el porcentaje de
avance fisico; contra dicha ESTIMACION vy presentada la factura electrénica
correspondiente y demas documentacion necesaria, se procedera a realizar el tramite de
los pagos respectivos, sera requisito indispensable que el CONTRATISTA, presente
solvencia en el pago de sueldos y salarios de sus trabajadores, mediante certificacién
contable, asi como sus cuotas obligatorias al régimen de Seguridad Social, a través de
la solvencia extendida por la Direccién de Recaudacion del INSTITUTO hasta el
periodo anterior al de la ESTIMACION de que se trate, con el visto bueno de la UNIDAD
SOLICITANTE. (Articulos 59 y 62 de la LEY y 52 del REGLAMENTO). En caso que el
OBJETO no sea pagado en el ejercicio fiscal vigente, se afectara la partida presupuestaria
autorizada para el ejercicio fiscal siguiente, por el érgano director del INSTITUTO y que
corresponda a la UNIDAD SOLICITANTE.

2.36 PAGO POR LIQUIDACION
Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que la AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA SUPERIOR, apruebe la liquidacion del CONTRATO respectivo, se
procedera al pago de saldo o ajustes que existiera a favor del CONTRATISTA de
conformidad con lo que establece el Articulo 47 del REGLAMENTO.

El INSTITUTO a través de la UNIDAD SOLICITANTE, pagara el saldo que resulte de la
liquidacion de la obra recibida por medio de depédsito en cuenta monetaria del Banco de
Desarrollo Rural, Sociedad Anonima -BANRURAL- u otros del sistema, que el
CONTRATISTA haya registrado, el cual debera hacer del conocimiento del Departamento
de Tesoreria del INSTITUTO. EI tramite de pago estara a cargo de la UNIDAD
SOLICITANTE, quien procedera de conformidad a la normativa interna del INSTITUTO.

El juego de PLANOS finales del proyecto, se adjuntaran en la dltima ESTIMACION de
pago.
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2.37 FACTURA ELECTRONICA
El CONTRATISTA para requerir el pago debera presentar la Factura Electronica en Linea
-FEL-, de conformidad a lo establecido en: Acuerdo de Directorio Numero 13-2018 y
Resolucion Numero SAT-DSI-243-2019, ambos de la Superintendencia de Administracién
Tributaria -SAT-; y, Oficio Circular Numero 02-2019 de la Direccion General de
Adquisiciones del Estado -DGAE-.

2.38 IMPUESTOS
El INSTITUTO, de conformidad con el Articulo 100 de la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, se encuentra exento de toda clase de impuestos, tasas y
arbitrios establecidos o por establecerse; sin embargo, esta situaciéon no excluye al
CONTRATISTA de cumplir con las obligaciones de indole tributario a que lo obliguen las
Leyes de la Republica de Guatemala.

2.39 BITACORA ELECTRONICA
El SUPERVISOR, sera el responsable de gestionar y obtener la autorizacién de la
BITACORA ELECTRONICA ante la Contraloria General de Cuentas, por lo que debera
solicitar al CONTRATISTA el pago de los aranceles correspondientes para la habilitacién
de la misma, el SUPERVISOR sera quien anotara las instrucciones, observaciones o
modificaciones que crea convenientes al finalizar la ejecucién y previo a la recepcion de la
obra.

2.40 FLUCTUACION DE PRECIOS
El INSTITUTO no reconocera la fluctuacion de precios para este proyecto. Queda bajo
responsabilidad del CONTRATISTA, los sobrecostos que puedan surgir durante la
ejecucion de la obra.
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3. ESPECIFICACIONES GENERALES

3.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO
ElI INSTITUTO, desea contratar la ejecucion del proyecto: MEJORAMIENTO HOSPITAL UNIDAD
PERIFERICA IGSS ZONA 11 GUATEMALA, GUATEMALA, con base a lo siguiente:

3.1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO
El Proyecto: MEJORAMIENTO HOSPITAL UNIDAD PERIFERICA IGSS ZONA 11 GUATEMALA,
GUATEMALA, consiste en la CONSTRUCCION de un muro perimetral con levantado de
mamposteria reforzada, entre un terreno baldio y las Clinicas de Pediatria, ambos pertenecientes
a la Unidad Periférica Zona 11.

Los trabajos a realizar son, la excavacion de volumenes de tierra, construccion de cimentacion y
levantado de muros de mamposteria reforzada, relleno de volimenes excavados y retiro de
material sobrante.

3.1.2 UBICACION DEL PROYECTO )
El proyecto MEJORAMIENTO HOSPITAL UNIDAD PERIFERICA IGSS ZONA 11 GUATEMALA,
GUATEMALA, se encuentra ubicado en la 5ta. Avenida 10-86 zona 11, Guatemala, Guatemala.

3.2 ALCANCE DE LA OFERTA
El OFERENTE debera revisar convenientemente las ESPECIFICACIONES TECNICAS,
DISPOSICIONES ESPECIALES, PLANOS y los Renglones de Trabajo del Cuadro de Cantidades
Estimadas de Trabajo para incluir todos los costos de lo descrito, en el monto de su OFERTA, ya
que cualquier omisién que afecte el buen resultado del proyecto debera ser corregido por éste, sin
que esto represente un costo extra para el INSTITUTO.

3.3 AREA DE EJECUCION DEL PROYECTO
El CONTRATISTA recibira el area tal y como se encuentre a la fecha de inicio de ejecucion de la
obra, debiendo efectuar todas las acciones pertinentes con la finalidad de habilitar el mismo para
la CONSTRUCCION, basandose para ello en los PLANOS vy referencias que el INSTITUTO
indique, para ello debera colocar todas las sefiales de seguridad que el SUPERVISOR decida, asi
como la construccion e instalacion de un rétulo que identifique la obra. Dicho rétulo debera
permanecer en perfecto estado hasta que el SUPERVISOR autorice su retiro.

3.4 CERRAMIENTO PROVISIONAL

El CONTRATISTA debera considerar, el cerramiento provisional para evitar que personas ajenas
interfieran con el trabajo y lo destruyan o deterioren. El CONTRATISTA sometera a la aprobacion
del SUPERVISOR los materiales a utilizar para el cerramiento, los que no deben considerarse
como sujetos de pago y que seran provisionales, es necesario por parte del CONTRATISTA y
conjuntamente con el SUPERVISOR tramitar los permisos correspondientes con las autoridades
de la Unidad Periférica de zona 11 para que se defina el area de cerramiento, tomando en cuenta
la ubicacion del proyecto.
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3.5 CAMPAMENTO
Dentro del perimetro del predio de la Unidad Periférica de zona 11 y previa conformidad del
SUPERVISOR, el CONTRATISTA afectara un sector para destinarlo para el campamento. El
mismo estara adaptado a las caracteristicas y envergadura de la obra, y contara, como minimo
con:

a) Vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan cumplir con
las exigencias sanitarias vigentes en la materia. Las instalaciones destinadas a bafios,
duchas provisionales y vestuarios del campamento, deberan ser dimensionados en base al
plantel a utilizar durante la ejecucién de los trabajos y responderan a los convenios
laborales.

b) Depdsito de materiales. No se permitira la estiba a la intemperie y con recubrimientos de
emergencia de aquellos materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o
cambiar de aspecto, etc. Para depositar o preservar tales materiales, deben usarse y/o
construirse locales o bodegas bien resguardadas, al abrigo de toda posible inclemencia del
tiempo.

c) Todos los materiales inflamables o de facil combustién deberan almacenarse
perfectamente en una seccion especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales,
controlandola con un acceso restringido y colocando avisos en la entrada que contengan
leyendas de no fumar ni encender fésforos. En un lugar visible y a una distancia de 3m
antes de la entrada, se colocaran extintores contra incendio del tipo y capacidad
adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega y en caso de no
existir éstas, se suministraran estos elementos en la medida que lo exija El SUPERVISOR.

Queda entendido que el costo del tendido, remocion y/o desplazamiento de las instalaciones para
servicio de campamento y/o provisionales esta incluido en los precios unitarios y totales de los
trabajos y a exclusivo cargo del CONTRATISTA.

Todas las instalaciones usadas como campamento, al final de la obra y previa autorizacion del
SUPERVISOR, seran desmontadas y retiradas por el CONTRATISTA a su exclusivo cargo, antes
de la recepcion final de los trabajos. Estas tareas incluyen el sellado de conexiones
correspondientes a tuberias, y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas
construcciones provisionales.

3.6 INSTALACIONES PROVISIONALES
El CONTRATISTA sera el responsable de efectuar las instalaciones provisionales de agua y luz,
en las areas donde no se cuente con estos servicios, para garantizar el suministro de las mismas
durante la ejecuciéon de la obra OBJETO del CONTRATO. En ningun caso, el CONTRATISTA
utilizara materiales destinados a la obra para las instalaciones provisionales.

El CONTRATISTA debe mantener la conexién temporal durante el desarrollo de la obra y sélo
podra sustituirse cuando el SUPERVISOR lo determine por la conexién definitiva, o por las
condiciones de la obra.

El CONTRATISTA debe coordinar con el SUPERVISOR, la provisién de los servicios necesarios
para la ejecucién de la obra:
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a) Abastecimiento de agua, la cual no debe contener ningun tipo de sedimento, basura,
residuos organicos o mineral, misma que no sera utilizada para consumo humano.

b) Conexiones hidrosanitarias para los bafios provisionales que serviran para el personal de
la obra (conectado a un punto de recolector interno de la Unidad Periférica de zona 11).

c) lluminacion del area de obra (incluida la nocturna si fuera necesaria). Los tendidos y/o
extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran adecuadas medidas de
proteccion y seguridad.

3.7 LICENCIAS Y PERMISOS
El CONTRATISTA debera verificar la vigencia de las licencias y permisos para la fecha de inicio
de la obra. Caso contrario debera tramitar la obtencion de licencias, permisos y autorizaciones
ante las dependencias oficiales municipales y/o particulares correspondientes, conjuntamente con
la UNIDAD SOLICITANTE y se gestionara previo a la ejecucion de las obras; para el caso de la
BITACORA ELECTRONICA, sera responsabilidad del SUPERVISOR la habilitacién del médulo
correspondiente y del CONTRATISTA el pago de los aranceles pertinentes.

3.8 MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS
El CONTRATISTA debe implementar un manejo integrado de los residuos y desechos sdlidos,
mediante el desarrollo de las siguientes actividades: Charlas ambientales semanales a los
trabajadores del proyecto, instalar recipientes rotulados (organicos e inorganicos), para promover
la clasificacion y/o separacion, reduccion, reutilizacion y reciclaje de los mismos.

3.9 PLANOSY ESPECIFICACIONES

El objetivo de PLANOS y Especificaciones es el de definir y regir la CONSTRUCCION, la que
debera ejecutarse de acuerdo a las condiciones establecidas en el CONTRATO. Seran de
caracter complementario y todo lo que se designe o especifique en cualquiera de ellos sera como
si se hiciera en ambos. EI CONTRATISTA procedera de acuerdo con los PLANOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES del INSTITUTO para
contratos de obras, incluyendo las MODIFICACIONES aprobadas y las disposiciones emitidas por
medio de ordenes escritas del SUPERVISOR asignado por el INSTITUTO. Si por algun caso
existiera contradiccion entre los documentos, es importante hacer notar que el contenido de los
PLANOS de detalle prevalece por sobre la informaciéon contenida en los PLANOS generales. Y
con relaciéon a las especificaciones, siempre la informacién escrita, tendra prevalencia con
respecto a cualquier informacion graficada. Es decir, que las especificaciones tienen prevalencia
por sobre lo que indiquen los PLANOS, sean estos de detalle o generales.

3.10 DUDAS EN LA INTERPRETACION DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
Cualquier duda que surgiera en la interpretacién de los PLANOS, ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES del INSTITUTO para contratos de obras, debe
someterse a consideracién del SUPERVISOR y en caso de persistir, deberan tomarse las
medidas que en términos de buena practica de ingenieria y/o de la construccion sean las mas
adecuadas. Para ello se comparara inclusive la integracion de precios de la OFERTA del
CONTRATISTA.

Dicho lo anterior, si los documentos no aclararan el punto de controversia o falta de informacién
técnica, entonces debera recurrirse al SUPERVISOR para que este aclare cualquier duda técnica
del proyecto, este a su vez, examinara las planillas de integracién de precios unitarios, con la
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finalidad de establecer el aparecimiento de elementos que ayuden a dilucidar la controversia o
duda.

3.10.1 MODIFICACIONES A LOS PLANOS

Cualquier modificacion o alteracion que fuera necesario introducir a los PLANOS sera autorizado
previamente por el SUPERVISOR asignado por el INSTITUTO y se considerara como incorporado
a los originales. Es obligacion del CONTRATISTA mantener un juego de PLANOS debidamente
autorizados y en buen estado de legibilidad, pero ademas es obligacién del CONTRATISTA el
registro grafico de los PLANOS de obra que surjan como producto de detalles modificatorios o
faltantes de la planificacion original.

Dichos PLANOS deberan actualizarse prontamente, de tal cuenta que al final del proyecto, el
CONTRATISTA entregue el juego de PLANOS actualizados del proyecto, los cuales guarden total
congruencia con la obra finalizada.

3.10.2 EJECUCION DE PLANOS FINALES

A partir de la fecha de notificacion de finalizacién de los trabajos, y dentro de los siguientes quince
(15) dias calendario, el CONTRATISTA entregara al INSTITUTO un juego de PLANOS finales en
original y un juego de copias que muestren la obra tal como se construyo y copias digitales en
archivos AutoCAD (dwg) y una copia escaneada en formato PDF en la cual los PLANOS estaran
sellados, timbrados y firmados por el profesional responsable de la obra. Elaborandose para el
efecto unicamente los PLANOS que, por modificaciones introducidas a la obra en el campo,
ocasionen variantes en los PLANOS originales.

La ejecucion de los PLANOS Finales AS-BUILT, no constituye un renglon de trabajo y no tendra
un precio unitario, pero el CONTRATISTA estad obligado a entregarlos al final de todos los
trabajos, de acuerdo a las condiciones anteriores.

Los PLANOS deben estar firmados por profesional responsable y consignar los timbres del colegio
profesional, segun la especialidad del PLANO producido; estos PLANOS deben estar impresos en
papel reproducible y respetando los formatos del Proyecto ejecutivo original, anotando en los
PLANOS la modificacién, y dichos PLANOS seran entregados dentro de un porta planos vinilico,
con cerramiento roscado y correa sujetadora, con indicacién del nombre del proyecto y numero de
PLANOS entregados; por aparte, debera entregarse informacién digital contendia en dos CDs,
utilizando software AutoCAD (dwg) en Versién no menor al afio 2012 y en PDF.

El juego de PLANOS finales del proyecto, se adjuntaran en la Gltima ESTIMACION de pago.

3.11 TRABAJOS PRELIMINARES
3.11.1 DEMOLICIONES
El CONTRATISTA proveera del equipo y herramienta necesaria a todo el personal que ejecutara
las demoliciones, al momento de ejecutar dichos trabajos, se debera contar con medidas de
mitigacion para evitar polvo y ruido generado por la demolicion, cualquier dafio estructural, ductos
de instalaciones especiales (aire acondicionado, gases médicos, senales débiles, T.V. circuito de
camaras, etc.), instalaciones eléctricas, tuberia de agua y drenaje, sera responsabilidad del
CONTRATISTA tomando en cuenta que dichos trabajos se ejecutaran en instalaciones de la
Unidad, por lo que éstas no se pueden quedar sin el abastecimiento de algun servicio.
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De todo el material como resultado de la demolicion se deberda tomar todas las medidas
necesarias para clasificar y poder manipularlo de manera adecuada para su carga, transporte y
disposicién final en un vertedero que el SUPERVISOR autorice y/o a uno autorizado por la
autoridad competente.

3.11.2 LIMPIEZA Y PREPARACION
Se establece que al inicio de los trabajos el CONTRATISTA debera efectuar la limpieza y
preparacion de la obra, obligandose al mismo tiempo a mantener dicha condicion inicial durante
todo el periodo de duracion de la misma.

A tal efecto, se establecera una delimitacién de sectores que faciliten la rapida eliminacion de
residuos producto de los trabajos de renovacién y/o sobrantes de ejecucién.

Es responsabilidad del CONTRATISTA la limpieza en todas las areas de trabajo, eliminando
diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material y su retiro del lugar a un vertedero
Municipal o donde lo indique el SUPERVISOR de Proyecto.

3.11.3 LIMPIEZA GENERAL
El CONTRATISTA en todo momento debe mantener la obra ordenada y limpia, delimitando
adecuadamente las zonas de trabajo, almacenaje, oficinas y de resguardo temporal de los
materiales, y debera evitar la acumulacion de residuos, polvo, olores, etc.

En el caso de los trabajos de movimiento de tierras, se debera mantener hiumeda el area de
trabajo y las areas contiguas al mismo para evitar la propagacion de las particulas de polvo y asi
evitar molestias y quejas de los vecinos del proyecto, y enfermedades a nivel de ojos y garganta
de los trabajadores y personas que residan en areas colindantes. En caso de lluvia, como parte de
la limpieza y proteccion a otras propiedades, se deben evitar las escorrentias de drenaje pluviales
que puedan afectar a terceros y/o que pongan en riesgo porciones de la obra.

3.11.4 LIMPIEZA FINAL
Al finalizar los trabajos y antes que se inicie la recepcion definitiva de la Obra, el CONTRATISTA
debera limpiar y remover el material resultante y todo el equipo, estructuras provisionales;
restaurando de forma aceptable, las propiedades tanto publicas como privadas que hayan sido
alteradas durante la ejecucion de los trabajos.

El CONTRATISTA sera el unico responsable de la acumulacién de residuos generados por la
ejecucion de la obra, asumiendo el costo para la disposicion final de los mismos, debiendo dejar
las areas afectadas en sus condiciones originales.

3.12 CONTROL DE MATERIALES
3.12.1 REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Todos los materiales y equipo que suministre el CONTRATISTA seran nuevos y deberan llenar los
requisitos y condiciones que se sefialan en las ESPECIFICACIONES TECNICAS vy
DISPOSICIONES ESPECIALES. Las aprobaciones del SUPERVISOR no relevaran al
CONTRATISTA de su responsabilidad por el equipo y materiales que suministre.
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Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberan ser aprobadas antes del inicio de las
entregas, debiéndose presentar muestras representativas del tipo y calidad de los materiales
requeridos, para su inspeccion y analisis, de acuerdo con los métodos a que se haga referencia
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS o DISPOSICIONES ESPECIALES.

El SUPERVISOR podra requerir al CONTRATISTA, un certificado del producto o del material, el
que podra ser aceptado en lugar de hacer los analisis en el lugar. El SUPERVISOR, podra tomar
sus propias muestras en cualquier momento, con la finalidad de controlar la calidad del material,
siendo el costo de los analisis por cuenta del CONTRATISTA.

3.12.2 INSPECCION Y ANALISIS EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO
El SUPERVISOR o las personas que se hombren para este fin, deberan tener libre acceso en todo
momento a las plantas dedicadas a la fabricacién o produccion de los materiales, para determinar
si éstos se ajustan a lo requerido en las ESPECIFICACIONES TECNICAS. El SUPERVISOR
podra aceptar un certificado extendido por el laboratorio de confianza e independiente el cual
debe ser aprobado previamente por él.

3.12.3 CONTROL POR MEDIO DE MUESTRAS Y PRUEBAS
Para las muestras, analisis y métodos de laboratorio se utilizaran los indicados en las normas
técnicas A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials). EI CONTRATISTA debera hacer
sus pedidos de materiales con suficiente anticipacion a la fecha en que seran incorporados a la
Obra, a fin de que pueda disponerse del suficiente tiempo para el muestreo y analisis.

El CONTRATISTA debera cooperar y dar todas las facilidades al SUPERVISOR en el uso de
basculas, medidas y otros instrumentos que utilice para el control de los materiales, asi como
permitir la verificacién de la exactitud de tales instrumentos. EI CONTRATISTA debera proveer
pruebas y resultados de un laboratorio nacional cuando a criterio del SUPERVISOR se requiera.

3.12.4 ALMACENAJE DE MATERIALES
El CONTRATISTA manipulara todos los materiales y equipos almacenados en forma tal, que
éstos no se dafien y en todo caso deberan seguir las instrucciones recomendadas por el
fabricante. Ningun material podra ser retirado de la Obra sin autorizacion previa y escrita del
SUPERVISOR.

3.12.5 MATERIALES DEFECTUOSOS
Todos los materiales que no llenen los requisitos de las ESPECIFICACIONES TECNICAS vy
DISPOSICIONES ESPECIALES, los que hayan sido en cualquier forma dafados, o los que se
hayan mezclado con material nocivo, seran considerados defectuosos.

Dichos materiales podran ser corregidos por el CONTRATISTA, solamente mediante una
autorizacion previa y escrita del SUPERVISOR y seran almacenados en un lugar especifico o bien
exigirse su retiro inmediato de la obra y en caso de que no se retiren dentro del tiempo sefalado,
se procedera a retirarlos, deduciendo el costo al CONTRATISTA o bien haciendo efectiva la fianza
respectiva.
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3.12.6 INSTRUCCIONES DE LOS FABRICANTES
Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos que deban ser incorporados a la obra,
seran almacenados, manejados, instalados, erigidos, empleados y acondicionados de
conformidad con las instrucciones que indiquen los fabricantes. EI CONTRATISTA remitira al
SUPERVISOR, sin que éste se lo solicite, copia de todas las instrucciones que reciba por parte de
los fabricantes.

3.12.7 COBERTURA Y PAGOS POR PATENTES, MARCAS, INFRACCIONES E INDEMNIZACIONES
POR EL CONTRATISTA
Queda entendido sin excepcion alguna, que los precios del CONTRATO deberan incluir todos los
pagos por regalias y costos que pudieran derivarse del uso de patentes, marcas registradas y
derechos reservados que se relacionen en cualquier forma con los trabajos.

El CONTRATISTA debera indemnizar y dejar a salvo al INSTITUTO, a funcionarios y a
empleados, por cualquier reclamo que pueda originarse por la infraccion debida al uso de
aparatos, disefios, materiales o procedimientos patentados o con derechos reservados, que se
usen en la obra. Debera indemnizar a quien corresponda por cualquier gasto y dafio que éste se
viera obligado a pagar como consecuencia de la infraccion cometida durante o después del
proceso de ejecucion de la misma.

Cualquier orden o instruccion del SUPERVISOR o del INSTITUTO, que el CONTRATISTA reciba
después de firmado el CONTRATO, y que atente contra el derecho de patente, marcas
registradas, derechos de autor, etc. No debera obedecerlas debiendo sujetarse unicamente a lo
indicado en las presentes especificaciones.

3.13 EQUIPO DE CONSTRUCCION
El CONTRATISTA debera disponer en todo momento, de equipo adecuado y en suficiente
cantidad. El SUPERVISOR podra requerir el uso de equipo adicional y demas elementos que se
necesite, a fin de que no se vea entorpecido el avance de la obra.

Debera tenerse especial cuidado que la toma de decisiones de este tipo no perjudique la
planificacion de la obra, y no altere las propiedades adyacentes o las propias instalaciones.

3.13.1 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
El CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de trabajo durante todo el
periodo que sea requerido. EI SUPERVISOR podra exigir la sustituciéon de éste, cuando no se
encuentre en condiciones aceptables y cuyo empleo pueda producir trabajo defectuoso o llegue a
constituir un riesgo para personal en obra, usuarios y trabajadores de la Unidad Periférica de zona
11 y/o propiedades aledafias.

3.13.2 REMOCION DEL EQUIPO
No podra efectuarse por ningun motivo el retiro de equipo, que pudiera disminuir la capacidad
requerida y producir retraso en el avance de la obra, salvo por causas de fuerza mayor y
autorizacioén por escrito del SUPERVISOR.
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3.13.3 EQUIPOS INDISPENSABLES
El CONTRATISTA debe contar con el siguiente equipo basico en obra, a medida que sea
necesario su uso, segun lo requiera la etapa de trabajo y aceptado por el SUPERVISOR:

a) Concretera o mezcladora de 1 saco minimo, ideal de 2 sacos.
b) Vibradores eléctricos para concreto

c¢) Compactadora eléctrica o motor de gasolina (bailarina)

d) Barrenos y extensiones industriales

e) Cortadora de concreto

f) Lustradora y pulidora eléctrica para piso

g) Generador Soldador eléctrica y/o de acetileno

h) Compresor eléctrico para pintar a soplete

i) Otros que son necesarios en una construccion profesional

3.14 EXCAVACIONES
3.14.1 EXCAVACIONES PARA CIMENTACION
Esta actividad se llevara a cabo, después de que el SUPERVISOR autorice el trazo realizado
(dimensiones, angulos y alturas). Las excavaciones no deberan exceder las cotas de cimentacion
indicadas en los PLANOS.

De encontrar raices, piedras o cualquier otro material que perjudique la obra, debe de retirarse
completamente de la zanja, para el trabajo en invierno se debe evitar la caida de las aguas de
lluvia ya que puede ocasionar el desplome de los laterales de la zanja, por lo que se debera
proteger con sabieta para mantenerlos verticales. De requerir bombas o0 medios mecanizados
para la evacuacién de las aguas pluviales, las mismas deben considerarse en las integraciones de
precios para este renglén.

3.15 RELLENOS
3.15.1 RELLENOS DE LAS EXCAVACONES DE CIMENTACION
El relleno de las zanjas que alojan la cimentacion debera hacerse con material apropiado, se
deberan hacer rellenos en capas de 0.20 m, compactadas con medios mecanizados (bailarinas),
hasta alcanzar un nivel de compactaciéon que no se presenten asentamientos diferenciales.

El relleno de la cimentacion se efectuara hasta que el SUPERVISOR inspeccione la fundicién y el
proceso de curado del concreto haya concluido y tenga la suficiente resistencia para soportar
presiones.

3.16 MATERIALES
3.16.1 CEMENTO
El cemento a utilizarse sera Portland, de 3000 PSI (Ib/plg?), modificado con puzolana tipo 1 (PM).

Adquirido en bolsa doble valvulada de papel kraft para envasado de este material. Debera cumplir
con los requisitos fisicos y quimicos contenidos en la norma COGUANOR NTG 41001 (Comision
Guatemalteca de Normas terminologia referente al cemento hidraulico) y COGUANOR NTG
41095 (Comisién Guatemalteca de Normas para cementos hidraulicos. Especificaciones por
desempenio).
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Debera ser preservado de cualquier humedad que pudiere fraguarlo parcialmente o producirle
grumos. De ocurrir esta contingencia, se rechazara todo el cemento afectado. No se permitira el
uso de cemento de diversas procedencias en una misma operacion de fundicion.

3.16.2 AGREGADOS
Los agregados del concreto deberan cumplir las especificaciones estandar para Agregados
utilizados en el Concreto COGUANOR NTG 41007 (Comision Guatemalteca de Normas para
agregados para concreto. Especificaciones). Material inerte que se mezcla con cemento y agua
para producir concreto.

3.16.3 ARENA DE RiO
Se utilizara arena de rio de grano siliceo, duro y anguloso, libre de arcilla, limo, alcalis, mica u
otras substancias perjudiciales. No debera contener fragmentos blandos, finos desmesurables o
materia organica en un porcentaje mayor del 1%.

Debera cumplir la norma COGUANOR NTG 41007 (Comisién Guatemalteca de Normas para
agregados para concreto. Especificaciones).

La arena de rio debera ser aprobada por el SUPERVISOR. En caso de duda de la calidad de la
arena de rio, el SUPERVISOR podra solicitar las pruebas de laboratorio que considere
convenientes, los gastos ocasionados seran sufragados por el CONTRATISTA. Si no es posible
obtener arenas de buena calidad en la localidad o region, donde se construya la edificacion, el
SUPERVISOR podra autorizar la utilizacién de las mismas siempre y cuando se cumpla con la
resistencia especificada.

Estara constituido por granos de tamarfo variable, cuya granulometria sera de tal manera que el
total en peso retenido en los tamices numero cuatro (#4) y numero cien (#100) estara
comprendido respectivamente, entre 0% y 5% y entre 90% y 100%. La arena no debe ser
uniforme, debe tener cierta graduacion.

3.16.4 AGREGADO GRUESO
El agregado grueso consistira en grava o roca triturada y debera estar formado de particulas
duras, resistentes, duraderas, limpias y sin recubrimiento de materiales extrafios (cuando el
agregado grueso presente adherencia de particulas extranas, debera lavarse con agua a presién
para lograr su limpieza).

Debera cumplir la norma COGUANOR NTG 41007 (Comisién Guatemalteca de Normas para
agregados para concreto. Especificaciones).

El agregado grueso debe estar libre de particulas delgadas, planas o alargadas. El tamafio del
agregado grueso no sera mayor a una quinta parte (1/5) de la separacion menor entre los lados
de la formaleta, ni una tercera parte (1/3) del peralte de la losa, ni tres cuartas partes (3/4) del
espaciamiento libre entre las barras de refuerzo.

El porcentaje de particulas planas y alargadas no debe sobrepasar de 15% en peso. La particula
plana es aquella en la que su longitud mayor es de 5 veces el espesor promedio.
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El agregado grueso debe tener cierta graduacion y su contenido de arcilla o limo no podra exceder
del 2% en su peso.

3.16.5 ACERO DE REFUERZO
El acero de refuerzo para concreto debera consistir en varillas de acero y/o mallas soldadas de
acero de refuerzo, corrugadas o lisas.

Las varillas deberan cumplir con la norma COGUANOR NTG 36011 (Comision Guatemalteca de
Normas para barras de acero al carbono lisas y corrugadas para refuerzo de concreto.
Especificaciones).

Las mallas soldadas deberan cumplir con las especificaciones de la norma ASTM A-1064
(Standard Specification for Steel Wire and Welded Wire Reinforcement, Plain and Deformed, for
Concrete).

El refuerzo para el concreto consistird en varillas de acero nuevas. Todas deberan ser con
corrugaciones, excepto las menores de 3/8”, que podran ser lisas, y todo el acero sera grado 60 a
excepcion de las menores a 3/8”, las cuales seran grado 40.

El diametro, distribucién y colocacion del acero de refuerzo debe estar completamente de acuerdo
a los PLANOS aprobados, y deben cumplir con las especificaciones del cédigo del ACI (American
Concret Institute). El acero debe quedar debidamente amarrado con alambre de amarre, con el fin
de evitar posibles desplazamientos al momento de la fundicion.

Con el fin de proporcionar el recubrimiento adecuado entre el refuerzo y la formaleta o terreno,
deberan utilizarse tacos de concreto.

El acero de refuerzo debe estar libre de grasas, escamas de oxidacion y cualquier otra sustancia
que reduzca su adherencia con el concreto. No se permite calentar el acero de refuerzo; y una vez
efectuado un doblez en el acero tampoco se permite volverlo a su posicion original. Las varillas de
acero deberan estar libres de defectos y mostrar un acabado uniforme.

Las varillas de acero no deberan tener grietas, dobladuras y laminaciones. Las varillas de acero
para concreto deberan pasar la prueba de doblado a 180 grados, es decir, no deberan mostrar
fractura en el lado exterior del doblez.

El SUPERVISOR nombrado inspeccionara constantemente las bodegas y depésitos del
CONTRATISTA, para verificar que el acero de refuerzo se encuentra en éptimas condiciones de
almacenamiento. La cual consiste en colocar el material sobre plataformas de madera, sin
contacto directo con el suelo y cubierto de la accion de la intemperie. En caso de suspensién del
proyecto, el CONTRATISTA recubrira todo el acero expuesto con antioxidante las veces que sean
necesarias, el cual debera incluirlo en su OFERTA inicial sin generar un trabajo extra.

3.16.5.1 RECUBRIMIENTOS MINIMOS
Los recubrimientos minimos que aplicaran en aquellos casos en donde los PLANOS no contengan
informacion sobre este particular, de lo contrario, prevalece la indicacién de recubrimientos
minimos indicada en los PLANOS estructurales.
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Los recubrimientos minimos seran:

Cimientos 0.08 metros

Columnas 0.030 metros
Soleras y mochetas 0.025 metros
Vigas 0.030 metros
Losas 0.025 metros

3.16.5.2 EMPALMES
Todos los empalmes entre las barras de refuerzo deberan ajustarse a lo indicado en estas
especificaciones.

Al efectuarse el empalme, debera prevenirse que se cumplan los requerimientos minimos del
espaciamiento entre barras y del recubrimiento de concreto. Cuando lo autorice expresamente el
SUPERVISOR, el empalme podra efectuarse por soldadura, de acuerdo con las normas AWS
(American Welding Society),

El traslape entre las hojas de malla de refuerzo, extremos y bordes debera proveer un amarre
efectivo entre si.

Los empalmes seran realizados con traslape simple con la longitud que se indica en estas
especificaciones, segun el diametro del acero usado.

LONGITUD MINIMA DE ANCLAJE Y TRASLAPE
DIAMETRO: INFERIOR  SUPERIOR
-ACERO Mo. 3 025m. - 0.30m.

- ACERO Mo. 4 035m. - 0.40m.
-ACERO MNo. 5 045m. - 0.50m.

- ACERO Mo. 6 0.55m. - 0.60m.
-ACERO No. 7 065m. - 0.70m.
-ACERO No. 8 0.75m. - 0.80m.

Es importante mencionar que, en un mismo miembro estructural, no mas de la mitad de las barras
de acero se traslaparan en un mismo punto y cuando ello ocurra se incrementara en un 20% las
longitudes del traslape. Se recomienda que los pines no se traslapen todos a la misma altura y
que la distancia entre ellos, no sea mayor de 0.80 m.

Por ningun motivo se traslaparan varillas en los puntos siguientes:
a) donde los esfuerzos sean maximos
b) en los nudos de los elementos
c) en puntos localizados a menos de 0.15 m o seis diametros de la varilla de un borde del
miembro donde se encuentren.

En las columnas los empalmes se efectuaran de preferencia a la media altura y se adicionaran 3
estribos No. 3 a 0.10 m a los del armado normal en el punto del empalme.
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3.16.5.3 DOBLECES DE LAS VARILLAS
Las varillas seran dobladas en frio y antes de ser colocadas en las formaletas. No deberan
doblarse aquellas que se encuentren parcialmente fundidas dentro del concreto, a menos de que
el doblez se efectue por lo menos a una distancia de 2 m de la parte fundida y luego que el
concreto se haya endurecido completamente.

3.16.6 ALAMBRE DE AMARRE
Las barras deberan sujetarse entre si con alambre de amarre calibre numero catorce (14) y
dieciséis (16); cuando los espaciamientos entre las barras sean iguales o mayores de treinta
centimetros (30 cm) el amarre se efectuara en todas las intersecciones, y cuando sean menores,
se efectuara alternadamente.

Para asegurar el espesor correcto de los recubrimientos el CONTRATISTA proveera tacos de
mortero prefabricados, tirantes y otro método que sea aprobado por el SUPERVISOR, no
permitiéndose el uso de piedras sueltas o fragmentos de ladrillo. Cualquiera de estos elementos
que esté en contacto con la intemperie y que sea de acero, debera ser galvanizado.

3.16.7 AGUA
El agua empleada en el mezclado del concreto debera ser limpia y estar libre de cantidades
perjudiciales de material organico, elementos en suspension, grasas, aceites, acidos, turbidez
excesiva u otras sustancias nocivas al concreto. Es decir, se usara agua potable que es apta para
el consumo humano.
Debera cumplir la norma COGUANOR NTG 41073 (Comisién Guatemalteca de Normas para agua
de mezcla para uso en la produccién de concreto de cemento hidraulico. Especificaciones).

No debera utilizarse agua no potable a menos que se cumpla con las condiciones siguientes:

a) La selecciéon de las proporciones debe basarse en mezclas de concreto utilizando
agua potable.

b) Los cilindros para pruebas elaboradas con agua no potable deben tener resistencia, de
por lo menos el 90% de la resistencia de muestras similares hechas con agua potable.

c) El contenido de agua a utilizar debera ser la cantidad minima necesaria para producir
una mezcla plastica que tenga la resistencia especificada y la densidad, uniformidad y
trabajabilidad deseada, realizando las pruebas de revenimiento del concreto utilizando
el medidor de revenimiento. La humedad de los agregados formara parte del contenido
total de agua del concreto.

3.16.8 ADITIVOS
Son materiales que se agregan al concreto antes o durante el mezclado a fin de mejorar sus
propiedades. Si por razones de agilizacién en la ejecucion de los trabajos se requiere que el
CONTRATISTA incluya dentro de su OFERTA, acelerantes de fraguado del concreto para un
rapido retiro de las formaletas, productos retenedores de agua para ayudar al adecuado curado
del concreto y desencofrantes, todo esto en consulta con el proveedor de concreto premezclado
que se contrate para el suministro y colocado del concreto.

Los aditivos que el CONTRATISTA proponga utilizar deberan someterse a la aprobacion del

SUPERVISOR, una vez satisfecha por el CONTRATISTA las pruebas correspondientes, durante

los 30 dias anteriores a su aplicacion en obra. Debe demostrarse que el aditivo es capaz de
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mantener esencialmente la misma composicion y comportamiento en el concreto cuando se use el
producto en las proporciones establecidas.

Deberan cumplir la norma COGUANOR NTG 41070 (Comisiéon Guatemalteca de Normas para
aditivos quimicos para concreto. Especificaciones).

3.17 ALMACENAMIENTO
No se permitira que los agregados o el cemento procedente de distintas fuentes se mezclen entre
Si.

El CONTRATISTA debera acondicionar los agregados a manera de evitar que se contaminen o
disgreguen en detrimento de su pureza granulométrica.

El almacenamiento del cemento debera efectuarse en sitios secos, ventilados y al abrigo de la
intemperie y del contacto directo del suelo.

3.18 CALIDAD Y DOSIFICACION DEL CONCRETO
El control de calidad del concreto que se mantendra en todo el proceso constructivo tiene el
objetivo de garantizar su plasticidad y trabajabilidad apropiada para las condiciones especificas de
colocacion y un producto que al ser curado adecuadamente tenga la resistencia especificada,
durabilidad y uniformidad de color.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA disefar la mezcla que reuna los requisitos fijados en
estas especificaciones y en los PLANOS respectivos. La dosificacion propuesta sera
proporcionada al SUPERVISOR para su aprobaciéon. El SUPERVISOR podra someter a prueba la
mezcla en el Centro de Investigaciones de Ingenieria (Cll) de la Universidad de San Carlos de
Guatemala y podra solicitar su modificacion si la proporcion de la mezcla no obtiene la resistencia
especificada.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA utilizar los materiales que reunan las condiciones fijadas
en las especificaciones para obtener un concreto adecuado. Los materiales que integran el
concreto se mediran por volumen. El contenido de agua de la mezcla debera ser el adecuado para
producir un concreto trabajable. Si se cambia la fuente de abastecimiento de los agregados a
utilizarse para el concreto, tendra que ajustarse la dosificacion, dependiendo de la calidad de los
mismos.

El CONTRATISTA proveera al SUPERVISOR cuando este considere necesario, una certificacion
o constancia de las pruebas de laboratorio del concreto, incluso por etapa constructiva
(cimentacion, estructuras, losas, etc.).

e La proporcién del cemento sera determinada por el disefio respectivo, pero en ningun caso
sera menor de 9 sacos por metro cubico de concreto.

e La maxima cantidad de agua a usarse sera de 227 litros como maximo por metro cubico de
terciado.

La mezcla en condiciones ideales llevara la siguiente cantidad de materiales por m3: 9.8 sacos de
cemento 4000 PSI (Ib/plg?), 0.55 m? de Arena de rio, 0.55 m? de grava o Piedrin triturado con 227
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litros de agua; en proporcion volumétrica considerar 1: 2: 2 para concreto que posea un esfuerzo
minimo de compresion a los veintiocho (28) dias de 4000 PSI (Ib/plg?). Para columnas, vigas,
cimientos y zapatas. Sin embargo, esta proporciéon es uUnicamente como referencia ya que se
debera presentar el disefio de mezcla para su evaluacion.

La resistencia del concreto se debe emplear de acuerdo a lo indicado en los PLANOS. Caso
contrario, debera seguirse la siguiente clasificacion:

CLASES DE CONCRETO RESISTENCIA A LOS 28 DIAS
2 » | Elemento constructivo: Cimientos corridos, zapatas, vigas
Ib/plg kg/cm : .
A conectoras, pilotes, soleras, columnas, vigas, losas,
3000 210
rampas, gradas y otros elementos estructurales.
2500 175 Banquetas, bordillos, cajas de registro, etc.
C 2000 140 Fondo de cimentaciones, base de piso.

3.19 MEZCLADOY COLOCACION
3.19.1 PREPARACION PREVIA
Previo a la colocacion del concreto debe de revisarse lo siguiente:

a) Todo el equipo de mezclado y transporte del concreto debe estar limpio de residuos
contaminantes.

b) Se debera contar con medidores de los materiales constitutivos del concreto, que tendran
la precision verificada por el SUPERVISOR, a fin de garantizar que se incorporen
efectivamente con la proporcion correcta.

c) Las barras de acero de refuerzo deben estar completamente libres de oxido suelto,
escamas y cualquier material extraio adherido a las mismas.

d) Los espacios a fundir con concreto deben estar libres de escombros, basura y posibles
restos de alambre de amarre.

e) Las formaletas deben estar limpias, tratadas con algun desencofrante y fijadas en su
posicién definitiva y evitar colocar madera deformada o rajada.

f) Los muros que van a estar en contacto con la fundicién de concreto deberan estar
humedecidos.

g) Si el concreto va a colocarse directamente sobre la tierra, la superficie en contacto con el
concreto debera estar limpia, compactada, saturada de agua y libre de agua estancada.

h) La superficie del concreto endurecido debe estar rugosa, aspera libre de  materiales
sueltos y blandos, pudiendo colocarse instantes previos a la colocacién del concreto, una
lechada de cemento, como pegamento especial para este tipo de materiales, toda vez que
sea aprobado por el SUPERVISOR y en caso de extrema necesidad pegamento tipo
epoxico.

i) Con el fin de proporcionar el recubrimiento adecuado entre el refuerzo y la formaleta o
terreno, deberan utilizarse tacos de concreto.
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3.19.2 MEZCLADO
El concreto sera mezclado a maquina o en otra forma que indique el SUPERVISOR. Cuando se
use concreto premezclado, debera mezclarse y entregarse de acuerdo con los requisitos
establecidos segun la norma COGUANOR NTG 41068 (Comision Guatemalteca de Normas para
concreto premezclado. Especificaciones).

En caso de que el concreto se mezcle en obra, debera ser uniforme para todos los elementos
estructurales (cimiento, columnas, soleras, mochetas, vigas, etc.) y no deberd mezclarse
directamente sobre el terreno natural. EI CONTRATISTA debera establecer un area en donde se
pueda obtener un concreto libre de impurezas.

El CONTRATISTA debera proporcionar el equipo adecuado, asi como para su transporte y
colocacion.

Todo el concreto debera mezclarse hasta que se logre una distribucion uniforme de los materiales
y debera descargarse la mezcladora completamente, antes de que vuelva a cargarse. El concreto
mezclado en Obra se hara de la siguiente manera:

a) Debera hacerse en una mezcladora aprobada previamente por el SUPERVISOR, con
capacidad ideal de carga correspondiente a dos sacos de cemento, que sean de
marcas reconocidas y provistas de relojes medidores y demas accesorios que
garanticen la exactitud en la operacion. Debera siempre tenerse en el lugar de la obra
por lo menos una segunda mezcladora de igual tipo, en calidad de reserva.

b) La mezcladora se hara girar a la velocidad recomendada por el fabricante.

C) El tiempo de mezcla debe ser por lo menos de 1 1/2 a 3 minutos después de que
todos los materiales estén dentro del tambor, si en ese tiempo no se obtiene la
uniformidad de composicién y consistencia requerida del concreto, el tiempo de
mezcla podra variarse. No se permitird sobre mezclar en exceso hasta el punto de que
se requiera afiadir agua para mantener la consistencia requerida.

El SUPERVISOR descartara cualquier mezcla que no se haya depositado en su lugar definitivo de
la Obra, dentro de los 45 minutos siguientes de la mezcla del cemento con el agua, que haya
sobrepasado los limites de tiempo antes estipulados, asi como los derrames de las mezcladoras.
Dicha mezcla no podra usarse en ninguna otra parte del proyecto.

3.19.3 REVENIMIENTO
El revenimiento sera determinado en la Obra de acuerdo a lo especificado en la norma
COGUANOR NTG 41017 h4 (Comisiébn Guatemalteca de Normas para determinacion del
asentamiento del concreto hidraulico), el cual permite establecer la consistencia y trabajabilidad
del concreto. Se medira utilizando un cono truncado hecho de metal, con diametro inferior de 0.20
m, diametro superior de 0.10 m y altura de 0.30 m.

El cono se llenara con concreto fresco en tres capas, cada una de un tercio aproximadamente.
Cada capa debera golpearse verticalmente 25 veces con una barra lisa No. 5 con la punta
redondeada. Cuando se haya completado de llenar, se quita el sobrante y se alisa con una
cuchara de albaiil.
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Se empleara un rango de revenimiento de 0.08 m a 0.10 m para cimientos, losas, vigas y
columnas.

3.19.4 TRANSPORTE
El concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio final de colocacion con la mayor rapidez
posible, empleando métodos que prevengan la segregacion o pérdida de los materiales. El equipo
de transporte debe ser capaz de llevar el concreto al sitio de colocacién sin interrupciones, para
impedir la perdida de plasticidad del concreto. Ademas, no debera transmitir golpes o vibraciones
a las formaletas donde ya este colocado el concreto fresco.

3.19.5 COLOCACION
Todo el equipo y los métodos de colocacién del concreto estan sujetos a aprobacion del
SUPERVISOR.

Se depositard lo mas cerca posible de su ubicacién final para evitar la segregacién debido al
manejo. Si en las especificaciones no se indica maxima caida vertical, esta no sera mayor de 1.50
m. La preparacion del concreto debe efectuarse a tal velocidad para que conserve su estado
plastico en todo momento y fluya facilmente dentro de los espacios de las barras de refuerzo. El
concreto que se haya endurecido antes de ser colocado, sera rechazado y no podra ser usado en
ningun lugar de la Obra. Al colocarse debera llevarse hacia todos los rincones y angulos de la
formaleta, alrededor de las barras de refuerzo y de las piezas empotradas sin que exista
segregacion de los materiales. El concreto debera depositarse en capas y debera compactarse
cuidadosamente durante su colocacion utilizando los medios adecuados.

Es decir, debera utilizarse vibradores de concreto, con el propdsito de alcanzar todas las partes
del elemento estructural, evitando la existencia de espacios vacios (ratoneras). En sustitucién del
vibrador podra usarse una varilla de hierro, con la cual se picara en forma repetida hasta que
desaparezcan las camaras de aire y espacios vacios.

La colocacion debera hacerse a un ritmo continuo para asegurar que no se colocara sobre
superficies que hayan adquirido su fraguado inicial. EI CONTRATISTA debera contar con los
medios adecuados para proteger las fundiciones en caso de lluvias inesperadas.

Para la fundicion de columnas inter bloque, deben hacerse ventanas de limpieza a cada metro de
altura como maximo, antes de fundir cada tramo. Pudiendo omitirse este requisito siempre que la
fundicién se efectué a cada 0.45 m de levantado como maximo. El agregado grueso del concreto
que se use para este propédsito no debe ser mayor de 3/8”.

Cuando las fundiciones no puedan llevarse a cabo sin interrupciones, la superficie donde se
interrumpa debera dejarse limpia y rugosa, debiendo tratarse adecuadamente con agua de
cemento y con adherente antes de continuar la siguiente fundicion.

El CONTRATISTA no podra iniciar ninguna fundicion mientras el SUPERVISOR, no haya recibido
a satisfaccion la formaleta. Dicha recepcion y aprobacion no eximira al CONTRATISTA de la
responsabilidad en la obtencidon de superficies de concreto satisfactorias, libre de alabeo,
combaduras u otros defectos objetables. En caso de que resulten superficies inaceptables, se
deberan reparar a satisfaccién por medio de métodos aprobados a retirar el concreto afectado.
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Cualquier reparacion de la superficie o remocion del concreto rechazado la realizara el
CONTRATISTA sin que estos trabajos representen un cobro extra al INSTITUTO.

3.19.6 CONSOLIDACION DEL CONCRETO
La vibracion del concreto se efectuara con el equipo adecuado aprobado por el SUPERVISOR. El
vibrador debe introducirse a la masa de concreto verticalmente en puntos distantes entre si, no
mas de 0.75 m ni menos de 0.45 m.

Los vibradores deben penetrar en el concreto por su propio peso y debera vibrarse el espesor total
de la capa inferior del concreto fresco. No se permitira la vibraciéon superficial.

Debe aplicarse un minimo de vibracién de 80 segundos por cada metro cubico de concreto
colocado. Se tomara como indicacién de que el vibrado es suficiente cuando aparezca una linea
de pasta de cemento entre el concreto y la formaleta.

No se permitira una vibracidén excesiva que cause segregacion o nata o que tienda a sacar exceso
de agua a la superficie. El vibrador debera retirarse lentamente para evitar la formacion de
cavidades.

Se pondra especial cuidado en no aplicar vibracion directamente sobre el refuerzo o sobre capas
de concreto parcialmente endurecidas al punto de haber perdido su plasticidad. Debera evitarse
transportar el concreto dentro de la formaleta empleando los vibradores.

En los lugares donde se dificulte la colocacién del concreto se aplicara, adicionalmente una
compactacion manual usando barras de acero.

3.19.7 CURADO
El concreto recién colocado debera protegerse de los rayos solares, de la lluvia y cualquier otro
agente exterior que pudiera dafarlo. Debera mantenerse humedo por lo menos durante los
primeros 7 dias después de su fundicion.

Para ello en losas se cubrira con una capa de agua de aproximadamente cinco centimetros (5 cm)
de altura, o por el uso de membranas que impidan la evaporacion del agua en el concreto y
mediante rociado de agua en formaletas para paredes. EI SUPERVISOR debera aprobar el
método de curado propuesto por el CONTRATISTA y de acuerdo a las necesidades
prevalecientes en la CONSTRUCCION.

El agua para el Curado debera estar limpia y libre de sustancias quimicas que puedan manchar o
decolorar el concreto.

No obstante, la autorizacion para utilizar la membrana sera obligatorio el uso de agua para la
curacion de todas las juntas de construccion, durante un plazo minimo de 14 dias, cuando sea
aplicable de acuerdo con la secuencia de la CONSTRUCCION. Para lograr el curado por
membrana, se utilizara un compuesto sellador debidamente autorizado por el SUPERVISOR.

El sellador debera ser perfectamente agitado antes de su aplicacién en el concreto, la cual se
efectuara por rociado, con equipo de tanque de presion y agitacidon continua durante del proceso
de trabajo.
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El rendimiento promedio de la aplicacion sera de 4 m? de superficie a cubrir por litro de compuesto
sellador. Previo a la aplicacion de éste, todas las superficies deberan mantenerse saturadas de
agua, hasta que se evidencia que el concreto ya no absorbe mas humedad. Sera responsabilidad
del CONTRATISTA velar porque la membrana de sellador permanezca inalterada durante un
minimo de 28 dias, para lo cual debera recubrirla con una capa de tierra o arena en aquellos
lugares en que, por razones de circulacion de trabajadores, presente riesgos de ser levantada o
dafiada.

3.20 LEVANTADO DE BLOCK
Bajo esta seccion se cubre el levantado de paredes de block que se indica en los PLANOS. Todo
el trabajo de levantado de paredes debera efectuarse bajo un estricto control de supervision,
comprobando el cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos establecidos en estas
Especificaciones.

Este material sera de primera calidad y en cada lote se deberan de realizar pruebas de laboratorio
de resistencia a la compresion por parte del CONTRATISTA, y el proveedor debera de certificar
sus productos.

No se permitira el corte de los muros en sus caras expuestas para colocar tuberias, todas deberan
de colocarse en el interior del mismo.

Las juntas deben quedar sin vacios, rajaduras o grietas, debiendo ser sisadas las uniones con
herramienta adecuada en forma que compacten el mortero y este se adhiera a los filos de los
blocks.

3.20.1 BLOCK CLASE “A”
Se utilizara block fabricado a base de cementos hidraulicos y agregados finos y gruesos, tales
como arena natural o manufacturada, piedrin, materiales piroclasticos volcanicos (arena pomez),
puzolanas, escorias u otros materiales inorganicos inertes adecuados.

Dichos materiales deberan ser de primera calidad y cumplir con las especificaciones de las
normas COGUANOR NTG 41095 (Comision Guatemalteca de Normas para cementos hidraulicos.
Especificaciones por desempefo), COGUANOR NTG 41007 (Comisién Guatemalteca de Normas
para agregados para concreto. Especificaciones)), COGUANOR NTG 41054 (Comision
Guatemalteca de Normas para bloques huecos de concreto para muros. Especificaciones) y
COGUANOR NTG 41063 (Comision Guatemalteca de Normas para agregados livianos para
fabricacién de unidades de mamposteria de concreto. Especificaciones). Los cuales deberan tener
dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas.

No se aceptaran blocks rotos, rajados o con cualquier irregularidad que, a juicio del
SUPERVISOR, pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro. Los blocks deberan estar con
sus aristas rectas, caras a escuadra, dimensiones uniformes, color uniforme.

Los blocks deberan estar con sus aristas rectas, caras a escuadra, dimensiones uniformes, color
uniforme. Estara libre de particulas mayores de 0.30 cm (1/8"), especialmente de carbonato de
calcio.
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En ningun caso se aceptaran blocks con resistencia menor a la compresion de: 133 kg/cm2 clase
“A” y con dimensiones de 0.19 m x 0.19 m x 0.39 m.

Antes de usar cualquier tipo de block, el CONTRATISTA deberd obtener la aprobacion del
SUPERVISOR, para lo cual, el CONTRATISTA tomara muestras directamente de la obra o la
fabrica para someterlas a prueba en el Centro de Investigaciones de Ingenieria (Cll) de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y el SUPERVISOR rechazara aquel que no cumpla con
los requisitos fijados en estas ESPECIFICACIONES TECNICAS. Se debe entregar informes de
laboratorio al SUPERVISOR.

Los blocks que se utilicen para la CONSTRUCCION de muros deberan fabricarse con equipos de
alta vibracion y compactacion y el curado debera hacerse preferentemente con vapor a presion.

Los blocks que se usen deberan tener como minimo una edad de 14 dias y se recomienda utilizar
aquellos que hayan sido secados en el ambiente del lugar donde se construya el muro, a efecto
de evitar que diferentes contenidos de humedad propicien contracciones excesivas del material.

La tolerancia maxima en diferencia en cuanto a sus dimensiones sera de 4 mm, en cualquier
sentido. Su resistencia a la compresion no sera menor de 50 kg/cm? en su area bruta.

El porcentaje maximo de absorcion sera de 25% en 24 horas y la succion maxima de 0.5 gr/cm
por minuto. Su resistencia a la flexion no sera menor de 10 kg/cm?2.

o Este requisito no servira de base para rechazar un block que en otros aspectos sea
tolerable. Se preferira, sin embargo, bloques de buena absorcion.

e Siempre se preferira block de mayor resistencia, entre varios que llenen los requisitos de
este.

3.20.2 REFUERZO
Los muros de block se reforzaran utilizando refuerzos horizontales y verticales de acero con
didmetro y localizacién indicada en los PLANOS o bien con columnas, soleras o pines del tipo
indicado en los PLANQOS, en el que ambos materiales actuan juntos para resistir los esfuerzos a
los que seran sometidos, para el acero de refuerzo se aplican las mismas especificaciones
indicadas en este documento.

Las paredes se deberan reforzar en la forma que se indique en los PLANOS. Para los casos de
paredes en los que se indique refuerzo por medio de columnas y soleras con concreto expuesto,
estas seran de concreto armado con refuerzo de acero de las dimensiones sefaladas en los
PLANOS.

Conforme se avance en el levantado del muro, se dejaran los espacios necesarios para la
CONSTRUCCION de las columnas, las cuales se fundiran en contacto con los blocks teniendo en
consideracion el formaleteado en ambos lados de la pared o bien en tres lados segun sea el caso.
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Las soleras seran construidas con concreto reforzado segun detalle en los PLANOS vy
formateadas en los laterales quedando en intimo contacto con la hilada horizontal de block que
corresponda, a la que se le llenaran previamente los agujeros.

Las fundiciones de columnas y soleras deberan quedar terminadas a rostro de la pared, teniendo
cuidado que al desencofrarlas no sufran algun dafio.

Cuando en los PLANOS se indiquen refuerzos verticales en los agujeros block, las varillas de
refuerzo vertical seran del diametro indicado y del espaciamiento indicado en los PLANOS. Si se
indican dos o mas varillas colocadas en diferente agujero de block unidas por eslabones, estos
deberan quedar totalmente cubiertos por el mortero en la sisa y el concreto de llenado de los
agujeros, a menos que se indique otro detalle en los PLANOS.

El refuerzo horizontal interior para paredes de block, cuando asi se requiera en los PLANOS, se
hara colocando las varillas de acero dentro del block tipo "U" luego se precedera a fundir con
concreto hasta la altura superior del block, debiendo quedar espaciados los refuerzos
horizontales.

3.20.3 MORTERO
El mortero a emplearse para el levantado de muros tendra una proporciéon en volumen de 1 parte
de cemento y 3 de arena de rio, fina y libre de impurezas, cernida en tamiz nimero 16.

Cuando el mortero se elabore en obra, el cemento y la arena se mezclaran en seco, en una batea
limpia, hasta que la mezcla tenga un color uniforme, luego se agregara el agua hasta obtener la
consistencia, plasticidad y trabajabilidad adecuada.

Si el mortero es elaborado a maquina, el mezclado debera llevarse a cabo durante un periodo
minimo de 15 minutos contandose a partir del momento en que todos los materiales que
intervienen se encuentren en la mezcladora.

El mortero debera usarse inmediatamente, por lo que se preparara unicamente la cantidad que
pueda utilizarse en 30 minutos de trabajo.

El mortero al ser colocado debera repartirse de tal manera que, al asentar sobre el block, la sisa
resulte homogénea y de espesor uniforme. La resistencia minima del mortero permisible a los 28
dias sera de 176 kg/cm?.

La arena de rio, el agua y el cemento, deberan llenar las especificaciones minimas requeridas
segun la norma COGUANOR NTG 41031 (Comisién Guatemalteca de Normas para agregados
para morteros de albanileria. Especificaciones).

La cal debera cumplir la norma COGUANOR NTG 41018 (Comisién Guatemalteca de Normas
para cal hidratada para construccion).

Para la preparacion del mortero se debera efectuar la mezcla de los componentes en seco,
agregandole a la arena, el cemento y la cal hidratada, o bien, pasta de cal y se le agregara a
continuacion el agua necesaria hasta producir la consistencia conveniente, teniendo cuidado de
que no se produzca segregacion de los constituyentes. No se podra utilizar mortero que contenga
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cemento mas de 2 horas después de haber sido agregada el agua, sin embargo, si se llegara a
secar por la evaporacion de agua, se podra agregar mas agua y volver a mezclarse.

3.20.4 LEVANTADO
El CONTRATISTA debera trazar los muros en las ubicaciones, formas geométricas y dimensiones
indicadas en los PLANQOS, localizando columnas, refuerzos, aberturas para puertas y ventanas.
Dicho trazo debe ser aprobado por el SUPERVISOR para proceder al levantado de muro.

Los blocks se deberan mojar con la finalidad de disminuir los efectos de contraccion y expansién.

Las hiladas de block deberan ser construidas horizontalmente entrelazadas. Las juntas verticales
deberan construirse a plomo y las horizontales a nivel. Debe tenerse cuidado que las sisas
coincidan en las paredes que se intersectan. La sisa debera tener un centimetro de espesor en los
muros.

Para el caso de los muros pineados, se debera realizar la limpieza de los agujeros, eliminando
toda la rebaba y cualquier elemento que impida o afecte la fundicion de los pines, el concreto a
utilizar sera fluido, cuya definicion es la siguiente:

e Concreto Fluido: (En inglés: graut) Mezcla fluida de un volumen de cemento hasta 1/10 de
volumen, dos a tres volumenes de arena de rio y uno a dos volumenes de grava o piedrin
de 1/4" a 3/8"; el revenimiento no debera ser menor de 5" y podra llegar a 9"; se fundira en
alturas de aproximadamente 1 m compactandolo al momento de verterlo y recompactando
minutos después al ser absorbido de una parte de agua. Debera cumplir con la norma
COGUANOR NTG 41052 (Comision Guatemalteca de Normas para graut para
mamposteria. Especificaciones).

Los agujeros deberan coincidir en las hiladas sucesivas. Los muros se levantaran en los lugares,
de las dimensiones y con los materiales indicados en los PLANOS y estas especificaciones.

El levantado se hara cuidando que quede perfectamente a los ejes indicados y los blocks deberan
quedar en hiladas a nivel, asi como perfectamente a plomo. Para unir los blocks se utilizara el tipo
de mortero indicado en estas especificaciones, se aplicara suficiente mortero de modo que, al
colocar la pieza, éste salga por las uniones horizontales y verticales a forma de asegurar que
queden las juntas completamente llenas con el mismo espesor, debiendo ser éstas de un maximo
de 1 cm, si en los PLANOS no se indica otra cosa. Se debera tener cuidado de utilizar el mortero
apropiado para el tipo de levantado que corresponda, segun la norma COGUANOR NTG 41031
(Comisiébn Guatemalteca de Normas para agregados para morteros de albanileria.
Especificaciones).

Para el caso de los muros de mamposteria reforzada con pines, en la primera hilada de block
sobre cada solera u otro elemento de concreto, debera dejarse un agujero en cada block que
coincida con barras de refuerzo vertical para que el SUPERVISOR verifique la limpieza del
agujero antes de iniciar la fundicion. El agujero debera permanecer abierto hasta verificar durante
la fundicién, que se ha alcanzado el llenado completo del mismo.
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El mortero se debera colocar solo en el area de contacto en suficiente cantidad para asegurar un
llenado total de los espacios en contacto. Para los espacios huecos a ser rellenados con concreto
como refuerzo interior, se debera tener cuidado de remover inmediatamente los excesos de
mortero. Las juntas deben quedar sin vacios, rajaduras o grietas, debiendo ser sisadas las
uniones con herramienta adecuada en forma que compacten el mortero y este se adhiera a los
filos de los blocks.

3.20.5 TOLERANCIAS
En los muros de block visto se aceptaran las siguientes tolerancias:

a) El alineamiento horizontal de los muros en la base no debera diferir del alineamiento
tedrico del proyecto en mas de un centimetro.

b) No se toleraran desplomes mayores de 1/300 de la altura del muro. Para alturas mayores
de 6 m el desplome maximo permisible sera de 2 cm.

c) No se permitiran desplazamientos relativos entre blocks en el rostro del muro, mayores de
2 mm.

d) La tolerancia maxima en las sisas sera de 2 mm.

e) La tolerancia maxima en las dimensiones nominales de los blocks sera el 0.5%.

3.20.6 LIMPIEZA
Una vez terminado el levantado, el block expuesto debera limpiarse con un cepillo duro para
eliminar rebabas de mortero, polvo o cualquier material extrafio que se haya adherido. Las sisas
seran redondeadas utilizando para el efecto una varilla lisa. Los refuerzos verticales y horizontales
se les aplicara cernido.

3.20.7 IMPERMEABILIZANTE
En todas las areas del levantado de mamposteria que queden o puedan quedar en contacto con
suelo, se debera aplicar impermeabilizante tipo cementicio o asfaltico, para que evite que la
humedad del suelo traspase el block y dafie su estructura o su apariencia.

3.21 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
El CONTRATISTA debera revisar convenientemente los PLANOS, especificaciones, renglones de
trabajo, ya que cualquier omision en los renglones de trabajo que afecten el buen resultado del
proyecto deberan ser corregidos por éste, sin que esto ocasione costo adicional.

Al final de la obra, el CONTRATISTA debera presentar datos de nivelacién y PLANOS que el
SUPERVISOR indique, asi como dejar marcado bancos de nivelacién fijos y las cotas respecto de
los mismos.

3.22 SUPERVISION
La actividad estara a cargo del SUPERVISOR que designe el INSTITUTO, quien sera exigente en
cuanto a la calidad de los materiales y el acabado de la instalacion; tendido de ductos, canales,
uniones, tamanos, niples, registros, tapaderas, rebabas, diametros, espesores, terminales,
numeracion, soportes, etc. No se aceptara por ningun motivo, defectos o irregularidades.

Si el SUPERVISOR encuentra defectos en los materiales o el trabajo realizado, deben ser
reemplazados por el CONTRATISTA, sin costo adicional. Todo el trabajo a efectuarse se hara
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siguiendo las indicaciones de los PLANOS proporcionados para el efecto, las presentes
Especificaciones y lo que en su debido momento se presente como mejor solucion, a juicio del
SUPERVISOR. No se admitira ningun cambio sobre lo consignado en los PLANOS sin la
autorizacién respectiva.

Todos los materiales a utilizar deberan ser aprobados por el SUPERVISOR antes de su
colocacion, los cuales deberan ser nuevos y de la calidad que se indica en estas especificaciones.
Si en el transcurso de la ejecucion de los trabajos se encontrara errores u omisiones, el
CONTRATISTA notificara por escrito inmediatamente al SUPERVISOR quien debera emitir la
solucion que a su criterio considere la mejor; la que sera la aceptada como final y debera
consignarse en el PLANO respectivo y/o en la BITACORA ELECTRONICA. Si existieran dudas
sobre la interpretacion de los PLANOS o de las especificaciones, se consultara con el Arquitecto o
Ingeniero que efectud el disefio, quien debera aclarar y autorizar por escrito cualquier modificacién
a los PLANOS.
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3.23 GLOSARIO DE ABREVIATURAS DE UNIDADES DE MEDICION

COGUANOR Comision Guatemalteca de Normas.

COGUANOR NGO 36011 Comisién Guatemalteca de Normas para barras de acero al carbono
lisas y corrugadas para refuerzo de concreto. Especificaciones.

COGUANOR NTG 41001 Comisién Guatemalteca de Normas terminologia referente al
cemento hidraulico.

COGUANOR NTG 41073 Comisién Guatemalteca de Normas para agua de mezcla para uso
en la produccibn de concreto de cemento hidraulico.
Especificaciones.

COGUANOR NTG 41095 Comisién Guatemalteca de Normas para cementos hidraulicos.
Especificaciones por desempefio.

COGUANOR NTG 41007 Comisién Guatemalteca de Normas para agregados para concreto.
Especificaciones.

COGUANOR NTG 41070 Comisién Guatemalteca de Normas para aditivos quimicos para
concreto. Especificaciones.

COGUANOR NTG 41068 Comisién Guatemalteca de Normas para Concreto Premezclado.

COGUANOR NTG 41017 h4

Especificaciones.

Comisién Guatemalteca de Normas para determinacion del
asentamiento del concreto hidraulico.

COGUANOR NTG 41063 Comisién Guatemalteca de Normas para Agregados livianos para
fabricacion de unidades de mamposteria de concreto.
Especificaciones.

COGUANOR NTG 41018 Comisién Guatemalteca de Normas para cal hidratada para
construccion.

COGUANOR NTG 41054 Comisién Guatemalteca de Normas para bloques huecos de
concreto para muros. Especificaciones.

COGUANOR NTG 41031 Comisién Guatemalteca de Normas para agregados para morteros
de albafileria. Especificaciones.

COGUANOR NTG 41052 Comisién Guatemalteca de Normas para graut para mamposteria.
Especificaciones.

ACI American Concret Institute

A.S.T.M. American Society for Testing and Materials.

ASTM A-1064 Standard Specification for Steel Wire and Welded Wire
Reinforcement, Plain and Deformed, for Concrete.

(of]| Centro de Investigaciones de Ingenieria

IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

AWS American Welding Society
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.1 MURO PERIMETRAL

4.1.1 DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE
Descripcién
Consiste en la demolicion de la banqueta existente que coincide con la excavacion para la
construccion del cimiento corrido de los muros perimetrales, contemplando mano de obra
calificada, herramienta necesaria para completar la actividad y retiro del ripio del area de trabajo.

Esta actividad se llevara a cabo, después de que el SUPERVISOR autorice el trazo en donde se
construiradn los muros perimetrales.

La Demolicion de Banqueta Existente autorizada se realizara cuidando la integridad de la
banqueta existente que permanecera y de las otras construcciones existentes en el lugar. Si
ocurriera que el SUPERVISOR comprueba que durante la demolicién de la banqueta existente
autorizada se ha dafiado alguna parte de la banqueta existente que permanecera o de alguna otra
construccion existente, estas deberan ser restauradas por el CONTRATISTA, sin costo adicional
para el Instituto.

Alcances

El CONTRATISTA debera retirar todo el material generado por la demolicion de la banqueta
existente, a una ubicacion dentro del area de trabajo, la cual sera autorizada por el SUPERVISOR
o fuera del terreno a un botadero cuando sea autorizado por el SUPERVISOR. Tomando en
cuenta que es total responsabilidad del CONTRATISTA el transporte y la disposicion final del
material que sea retirado del area de trabajo, la cual se hara en sitios adecuados y autorizados por
las autoridades locales y/o duefios de los terrenos.

Medida y forma de pago
La medida y forma de pago se define por metro (m), recibido a satisfaccién del SUPERVISOR del
Instituto.

4.1.2 EXCAVACION DE ZANJA

Consiste en la excavacion de volumenes de tierra para la construccion de los muros perimetrales
contemplando el almacenaje, manejo y colocacién de materiales, asi como mano de obra
calificada y herramienta necesaria para completar la actividad.

Esta actividad se llevara a cabo, después de que el SUPERVISOR autorice el trazo realizado
(dimensiones, angulos y alturas). Las excavaciones no deberan exceder las cotas de cimentacion
indicadas en los PLANOS.

La Excavacion de Zanja se podra llevar a cabo por medios mecanicos y manuales, siendo de
conformidad con la localizaciéon general, alineamientos y niveles que le sean indicados en los
PLANOS vy cualquier cambio que le sea autorizado por el SUPERVISOR, asumiendo el
CONTRATISTA la responsabilidad total por las dimensiones y elevaciones definidas.
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De encontrar raices, piedras o cualquier otro material que perjudique los trabajos, debe de
retirarse completamente de la zanja.
La excavacion de zanja podra realizarse por tramos, con la previa autorizacién del SUPERVISOR.

Para el trabajo en invierno se debe evitar la caida de las aguas de lluvia ya que puede ocasionar
el desplome de los laterales de la zanja, por lo que se debera proteger con sabieta para
mantenerlos verticales. De requerir bombas o medios mecanizados para la evacuacion de las
aguas pluviales, las mismas deben considerarse en las integraciones de precios para este
renglon.

Medida y forma de pago
La medida y forma de pago se define por metro cubico (m?), recibido a satisfaccién del
SUPERVISOR del Instituto.

4.1.3 MURO PERIMETRAL T1-PF
Consiste en la fundicion del cimiento corrido, levantado del muro y aplicacion de
impermeabilizante contemplando suministro, almacenaje, manejo y colocacion de materiales, asi
como mano de obra calificada y herramienta necesaria para completar la actividad.

Esta actividad se llevara a cabo, después de que se reciba a satisfaccién del SUPERVISOR la
excavacion de zanja. Esta actividad podra realizarse por tramos, con la previa autorizacién del
SUPERVISOR.

La construccion del Muro Perimetral T1-PF debera ubicarse como se indica en los PLANOS del
proyecto y los cambios que sean autorizados por el SUPERVISOR.

La construccion del Muro Perimetral T1-PF incluye el cimiento corrido de concreto reforzado y los
tramos longitudinales de levantado de mamposteria reforzada, delimitados por las juntas
estructurales:

a. Cimiento corrido de concreto reforzado de 0.60 m de ancho y 0.30 m de grosor.
Los materiales especificados para el cimiento corrido son:

e Concreto con resistencia minima a la compresion de 210 Kg/cm? o 3,000
PSI.

o Acero de refuerzo debera tener una resistencia a la fluencia (fy) de 4,200
Kg/cm? o 60 KSI (grado 60).

e Alambre de amarre calibre 16.

e Tacos espaciadores de concreto.

b. Tramos longitudinales de levantado de mamposteria reforzada, delimitados por la
junta estructurales, de 2.20 m de alto.
Los materiales especificados para el levantado del muro de mamposteria reforzada
son:
e Block normado Tipo A con medidas 0.19 m x 0.19 m x 0.39 m con
resistencia minima a la compresion f'c de 133 Kg/cm?.
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e Mortero tipo S con resistencia a la compresion: minima de f'c de 125 Kg/cm?
y maxima de 185 Kg/cm?.

e Grout con resistencia minima a la compresion de 210 Kg/cm? o 3,000 PSI.

Acero de refuerzo debera tener una resistencia a la fluencia (fy) de 4,200

Kg/cm? o 60 KSI (grado 60).

Alambre de amarre calibre 16.

Tacos espaciadores de concreto.

Drenajes con tubo PVC de 2”.

Impermeabilizante asfaltico.

Todos los materiales antes descritos deberan ser nuevos, propuestos por el CONTRATISTA y
autorizados por el SUPERVISOR previo a su utilizacion.

Tanto el cimiento corrido de concreto reforzado como los tramos longitudinales de levantado de
mamposteria reforzada, deben cumplir con lo que se indica en los detalles de los PLANOS.

La cantidad, distribucion y ubicacién del acero de refuerzo debera ser la indicada en los detalles
de los PLANOS y debera tomarse en consideraciéon lo descrito en las ESPECIFICACIONES
GENERALES. Se debera utilizar tacos espaciadores para asegurar el recubrimiento de concreto,
al acero de refuerzo, segun el elemento. Ademas, se debera utilizar alambre de amarre para fijar
la ubicacion del acero de refuerzo dentro de cada elemento.

Tanto los materiales (cemento, agregados, agua y aditivos), como la dosificacién, mezclado,
transporte, colocacién, consolidado (vibrado) y curado del concreto, debera tomarse en
consideracion lo descrito en las ESPECIFICACIONES GENERALES.

Tanto los materiales (block, acero, mortero y grout) como el levantado y acabados de los muros
de mamposteria reforzada, debera tomarse en consideracién lo descrito en las
ESPECIFICACIONES GENERALES.

Los tramos de las juntas estructurales del levantado de mamposteria reforzada nunca deberan
exceder una distancia maxima de 10 metros y estas deberan quedar calafateadas.

El acabado en todas las areas del levantado de mamposteria reforzada debera se block visto,
limpio y sisado.

Se debera aplicar impermeabilizante en todas las areas del levantado de mamposteria reforzada
que estaran en contacto con material de relleno.

Cualquier detalle, medida y especificacion que no se encuentre en PLANOS y en estas
ESPECIFICACIONES TECNICAS referente al renglon, debera ser propuesto por el
CONTRATISTA y ser aprobado por el SUPERVISOR, previo a iniciar el trabajo.

Medida y forma de pago
La medida y forma de pago se define por metro (m), recibido a satisfaccién del SUPERVISOR del
Instituto.
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4.1.4 MURO PERIMETRAL T2-PF
Consiste en la fundicion del cimiento corrido, levantado del muro y aplicacion de
impermeabilizante contemplando suministro, almacenaje, manejo y colocacion de materiales, asi
como mano de obra calificada y herramienta necesaria para completar la actividad.

Esta actividad se llevara a cabo, después de que se reciba a satisfaccién del SUPERVISOR la
excavacion de zanja. Esta actividad podra realizarse por tramos, con la previa autorizacion del
SUPERVISOR.

La construccion del Muro Perimetral T2-PF debera ubicarse como se indica en los PLANOS del
proyecto y los cambios que sean autorizados por el SUPERVISOR.

La construccion del Muro Perimetral T2-PF incluye el cimiento corrido de concreto reforzado y los
tramos longitudinales de levantado de mamposteria reforzada, delimitados por las juntas
estructurales:

a. Cimiento corrido de concreto reforzado de 1.80 m de ancho y 0.30 m de grosor.
Los materiales especificados para el cimiento corrido son:

e Concreto con resistencia minima a la compresion de 210 Kg/cm? o 3,000
PSI.

e Acero de refuerzo debera tener una resistencia a la fluencia (fy) de 4,200
Kg/cm? o 60 KSI (grado 60).

e Alambre de amarre calibre 16.

o Tacos espaciadores de concreto.

b. Tramos longitudinales de levantado de mamposteria reforzada, delimitados por la
junta estructurales, de 3.50 m de alto.
Los materiales especificados para el levantado del muro de mamposteria reforzada
son:
e Block normado Tipo A con medidas 0.199 m x 0.19 m x 0.39 m con
resistencia minima a la compresion f'c de 133 Kg/cm?.
e Mortero tipo S con resistencia a la compresion: minima de f'c de 125 Kg/cm?
y maxima de 185 Kg/cm?.
e Grout con resistencia minima a la compresion de 210 Kg/cm? o 3,000 PSI.
Acero de refuerzo debera tener una resistencia a la fluencia (fy) de 4,200
Kg/cm? o 60 KSI (grado 60).
Alambre de amarre calibre 16.
Tacos espaciadores de concreto.
Drenajes con tubo PVC de 2”.
Impermeabilizante asfaltico.

Todos los materiales antes descritos deberan ser nuevos, propuestos por el CONTRATISTA y
autorizados por el SUPERVISOR previo a su utilizacion.

Tanto el cimiento corrido de concreto reforzado como los tramos longitudinales de levantado de
mamposteria reforzada, deben cumplir con lo que se indica en los detalles de los PLANOS.
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La cantidad, distribucion y ubicacién del acero de refuerzo debera ser la indicada en los detalles
de los PLANOS y debera tomarse en consideraciéon lo descrito en las ESPECIFICACIONES
GENERALES. Se debera utilizar tacos espaciadores para asegurar el recubrimiento de concreto,
al acero de refuerzo, segun el elemento. Ademas, se debera utilizar alambre de amarre para fijar
la ubicacion del acero de refuerzo dentro de cada elemento.

Tanto los materiales (cemento, agregados, agua y aditivos), como la dosificacién, mezclado,
transporte, colocacién, consolidado (vibrado) y curado del concreto, debera tomarse en
consideracion lo descrito en las ESPECIFICACIONES GENERALES.

Tanto los materiales (block, acero, mortero y grout) como el levantado y acabados de los muros
de mamposteria reforzada, debera tomarse en consideracién lo descrito en las
ESPECIFICACIONES GENERALES.

Los tramos de las juntas estructurales del levantado de mamposteria reforzada nunca deberan
exceder una distancia maxima de 10 m y estas deberan quedar calafateadas.

El acabado en todas las areas del levantado de mamposteria reforzada debera se block visto,
limpio y sisado.

Se debera aplicar impermeabilizante en todas las areas del levantado de mamposteria reforzada
que estaran en contacto con material de relleno.

Cualquier detalle, medida y especificacion que no se encuentre en PLANOS y en estas
ESPECIFICACIONES TECNICAS referente al renglon, debera ser propuesto por el
CONTRATISTA y ser aprobado por el SUPERVISOR, previo a iniciar el trabajo.

Medida y forma de pago
La medida y forma de pago se define por metro (m), recibido a satisfaccién del SUPERVISOR del
Instituto.

4.1.5 MURO PERIMETRAL T3-PF

Consiste en la fundicion del cimiento corrido, levantado del muro y aplicacion de
impermeabilizante contemplando suministro, almacenaje, manejo y colocacion de materiales, asi
como mano de obra calificada y herramienta necesaria para completar la actividad.

Esta actividad se llevara a cabo, después de que se reciba a satisfacciéon del SUPERVISOR la
excavacion de zanja. Esta actividad podra realizarse por tramos, con la previa autorizacién del
SUPERVISOR.

La construccion del Muro Perimetral T3-PF debera ubicarse como se indica en los PLANOS del
proyecto y los cambios que sean autorizados por el SUPERVISOR.

La construccion del Muro Perimetral T3-PF incluye el cimiento corrido de concreto reforzado y los
tramos longitudinales de levantado de mamposteria reforzada, delimitados por las juntas
estructurales:
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a. Cimiento corrido de concreto reforzado de 1.10 m de ancho y 0.30 m de grosor.
Los materiales especificados para el cimiento corrido son:

e Concreto con resistencia minima a la compresion de 210 Kg/cm? o 3,000
PSI.

e Acero de refuerzo debera tener una resistencia a la fluencia (fy) de 4,200
Kg/cm? o 60 KSI (grado 60).

e Alambre de amarre calibre 16.

e Tacos espaciadores de concreto.

b. Tramos longitudinales de levantado de mamposteria reforzada, delimitados por la
junta estructurales, de 3.50 m de alto.
Los materiales especificados para el levantado del muro de mamposteria reforzada
son:
e Block normado Tipo A con medidas 0.19 m x 0.19 m x 0.39 m con
resistencia minima a la compresion f'c de 133 Kg/cm?.
e Mortero tipo S con resistencia a la compresion: minima de f'c de 125 Kg/cm?
y maxima de 185 Kg/cm?.
e Grout con resistencia minima a la compresién de 210 Kg/cm? o 3,000 PSI.
Acero de refuerzo debera tener una resistencia a la fluencia (fy) de 4,200
Kg/cm? o 60 KSI (grado 60).
Alambre de amarre calibre 16.
Tacos espaciadores de concreto.
Drenajes con tubo PVC de 2”.
Impermeabilizante asfaltico.

Todos los materiales antes descritos deberan ser nuevos, propuestos por el CONTRATISTA y
autorizados por el SUPERVISOR previo a su utilizacién.

Tanto el cimiento corrido de concreto reforzado como los tramos longitudinales de levantado de
mamposteria reforzada, deben cumplir con lo que se indica en los detalles de los PLANOS.

La cantidad, distribucion y ubicacién del acero de refuerzo debera ser la indicada en los detalles
de los PLANOS y debera tomarse en consideraciéon lo descrito en las ESPECIFICACIONES
GENERALES. Se debera utilizar tacos espaciadores para asegurar el recubrimiento de concreto,
al acero de refuerzo, segun el elemento. Ademas, se debera utilizar alambre de amarre para fijar
la ubicacion del acero de refuerzo dentro de cada elemento.

Tanto los materiales (cemento, agregados, agua y aditivos), como la dosificacién, mezclado,
transporte, colocacién, consolidado (vibrado) y curado del concreto, debera tomarse en
consideracion lo descrito en las ESPECIFICACIONES GENERALES.

Tanto los materiales (block, acero, mortero y grout) como el levantado y acabados de los muros
de mamposteria reforzada, debera tomarse en consideracién lo descrito en las
ESPECIFICACIONES GENERALES.
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Los tramos de las juntas estructurales del levantado de mamposteria reforzada nunca deberan
exceder una distancia maxima de 10 m y estas deberan quedar calafateadas.

El acabado en todas las areas del levantado de mamposteria reforzada debera se block visto,
limpio y sisado.

Se debera aplicar impermeabilizante en todas las areas del levantado de mamposteria reforzada
que estaran en contacto con material de relleno.

Cualquier detalle, medida y especificacion que no se encuentre en PLANOS y en estas
ESPECIFICACIONES TECNICAS referente al renglon, debera ser propuesto por el
CONTRATISTA y ser aprobado por el SUPERVISOR, previo a iniciar el trabajo.

Medida y forma de pago
La medida y forma de pago se define por metro (m), recibido a satisfaccién del SUPERVISOR del
Instituto.

4.1.6 RELLENO DE ZANJA

Consiste en el relleno de volumenes excavados, con material apropiado, contemplando
suministro, almacenaje, manejo y colocacion de materiales, asi como mano de obra calificada,
herramienta y equipo necesario para completar la actividad.

Esta actividad se llevara a cabo, después de que se reciba la construccion de los muros
perimetrales a satisfaccion del SUPERVISOR. Los rellenos no deberan exceder las cotas
indicadas en los PLANOS del proyecto.

Los materiales especificados para el relleno de zanja son:

e Material granular para relleno en la parte posterior del muro perimetral: debera ser un
material granular, permeable, que permita un drenaje libre, y que no sea expansivo. Los
materiales arcillosos no seran permitidos en la colocaciéon de rellenos en la parte posterior
del muro perimetral.

o Material selecto de relleno del corte realizado para la colocacion del muro perimetral
debera de ser de calidad uniforme y estar exento de residuos de madera, raices o
cualquier material perjudicial o extrafno.

Todos los materiales antes descritos deberan ser propuestos por el CONTRATISTA y autorizados
por el SUPERVISOR previo a su utilizacion. Sera responsabilidad del CONTRATISTA seleccionar
los bancos de materiales que llenen los requisitos de calidad establecidos anteriormente y
someter el material a la aprobacion del SUPERVISOR.

El relleno de la zanja se efectuara hasta que el SUPERVISOR inspeccione el curado del concreto
del cimiento corrido haya concluido y tenga la suficiente resistencia para soportar presiones.

El material selecto para relleno se debera de colocar en capas compactadas con medios
mecanizados (bailarinas), no mayores a 0.20 m para lograr su efectividad asegurando con ello que
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no se presenten asentamientos diferenciales. Debera de regarse en el proceso de compactacion.
La capa de selecto debe compactarse en su totalidad. La rasante tendra una compactacion al
95% de Proctor modificado.

Medida y forma de pago
La medida y forma de pago se define por metro cubico (m3), recibido a satisfaccion del
SUPERVISOR del Instituto.

4.1.7 ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE
Consiste en el acarreo de material considerado como sobrante de las actividades de excavacion y
relleno, y material de la banqueta demolida, para que el mismo no se convierta en un obstaculo
que dificulte la realizacién del proyecto o ponga en peligro su ejecucion.

Esta actividad se llevara a cabo, después de que se reciba a satisfacciéon del SUPERVISOR la
demolicion de la banqueta existente y del relleno de zanja.

El CONTRATISTA debera acarrear el material, a una ubicaciéon dentro del terreno la cual sera
autorizada por el SUPERVISOR o fuera del terreno a un botadero cuando sea autorizado por el
SUPERVISOR. Tomando en cuenta que es total responsabilidad del CONTRATISTA el transporte
y la disposicién final del material que sea retirado del terreno, la cual se hara en sitios adecuados
y autorizados por las autoridades locales y/o duenos de los terrenos.

Medida y forma de pago
La medida y forma de pago se define por metro cubico (m3), recibido a satisfaccion del
SUPERVISOR del Instituto.

4.1.8 BANQUETA NUEVA
Consiste en la fundicién del bordillo y fundicién del area de banqueta demolida, contemplando
suministro, almacenaje, manejo e instalacion de materiales, asi como mano de obra calificada,
herramienta y maquinaria necesaria para completar la actividad.

Esta actividad se llevara a cabo, después de que se reciba a satisfaccion del SUPERVISOR el
suministro y relleno de zanja. Esta actividad podra realizarse por tramos, con la previa
autorizaciéon del SUPERVISOR.

La construccién de la banqueta nueva debera ubicarse como se indica en los PLANOS del
proyecto y los cambios que sean autorizados por el SUPERVISOR.

La actividad consiste en la fundicion del bordillo de 0.15 m de alto y 0.15 m ancho y la banqueta
de concreto de un maximo de 1 m de ancho, con espesor de 0.08 m sobre una base de 0.08 m de
espesor de material selecto compactado al 95% Proctor modificado.

Los materiales especificados para el cimiento corrido son:
e Concreto con resistencia minima a la compresion de 210 Kg/cm? o 3,000 PSI.

Todos los materiales antes descritos deberan ser nuevos, propuestos por el CONTRATISTA vy
autorizados por el SUPERVISOR previo a su utilizacion.
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Tanto los materiales (cemento, agregados, agua y aditivos), como la dosificacién, mezclado,
transporte, colocacién, consolidado (vibrado) y curado del concreto, debera tomarse en
consideracion lo descrito en las ESPECIFICACIONES GENERALES.

La banqueta debera tener cortes de juntas de expansion rellenos de un sellante que no permita el
ingreso de agua.

Cualquier detalle, medida y especificacion que no se encuentre en PLANOS y en estas
ESPECIFICACIONES TECNICAS referente al renglon, debera ser propuesto por el
CONTRATISTA y ser aprobado por el SUPERVISOR, previo a iniciar el trabajo.

Medida y forma de pago

La medida y forma de pago se define por metro (m), recibido a satisfaccién del SUPERVISOR del
Instituto.

5. DISPOSICIONES ESPECIALES

5.1 GENERALIDADES
El CONTRATISTA debera proveer todos los articulos, utensilios, herramientas, equipo, materiales,
mano de obra y todos los recursos necesarios para desarrollar los trabajos, debiendo ser
ejecutados de acuerdo con la buena practica profesional y los procedimientos constructivos mas
adecuados.

Si durante la CONSTRUCCION, el CONTRATISTA detecta cualquier omisién en los PLANOS o
especificaciones, notificara de inmediato al SUPERVISOR por escrito, quien hara la correccion e
interpretacion final en cada caso. Para la interpretacion de los PLANOS debera tomarse en cuenta
que los dibujos de detalle en escala mayor regiran sobre los de menor escala, asi mismo las
medidas escritas regiran sobre las tomadas a escala. Las especificaciones regiran sobre los
PLANOS generales.

El OFERENTE para someter su oferta al INSTITUTO, debera confirmar haber estudiado todos los
PLANOS generales, detalles, ESPECIFICACIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES
TECNICA y BASES DE COTIZACION, haberse compenetrado de todas las condiciones
requeridas para la debida ejecucion de este trabajo, ademas de conocer la correcta aplicacion de
los materiales especificados para cada caso.

Los limites del terreno en que se construira el muro perimetral deben ser establecidos de acuerdo
con los PLANOS que proporcione el INSTITUTO. Al entregar el terreno al CONTRATISTA se
levantara el acta respectiva.

El CONTRATISTA construira el muro perimetral en la localizacion indicada en los PLANOS y
colocara todas las senales de seguridad que indique el SUPERVISOR, las cuales correran por su
cuenta, tanto en disefio como en instalacién, debiendo quedar colocados como maximo 7 dias
después de iniciada la obra.
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Al terminar la obra, el CONTRATISTA debera ejecutar operaciones de limpieza de las areas en las
que trabajo retirando todos los deshechos que resulten de la misma, retirar la maquinaria y
equipo, previo a la recepcion de la obra y bajo la aprobacion del SUPERVISOR, dejando la
edificacion en condiciones habitables de ocupacion inmediata.

Ningun pago se efectuara por los trabajos descritos anteriormente, quedando el costo del trabajo
realizado como una obligacién subsidiaria del CONTRATISTA.

5.2 NOTIFICACIONES
El CONTRATISTA, se compromete a mantener comunicacion constante durante la vigencia del
CONTRATO vy notificar por escrito al INSTITUTO, cualquier cambio de direccion, o numero de
teléfono, que hayan sido declarados en la OFERTA y se tendran como validas y bien hechas las
notificaciones que alli se hicieran.

ElI CONTRATISTA quedara obligado a atender y asistir a todo citatorio que el INSTITUTO le haga.

5.3 ANTICIPO
El INSTITUTO a través de la UNIDAD SOLICITANTE otorgara un anticipo al CONTRATISTA,
quien debera solicitarlo dentro de los cinco (5) dias calendario posterior a la fecha de notificacion
de la Resolucién de aprobacion del CONTRATO. El monto del anticipo sera del veinte por ciento
(20%) del valor del CONTRATO (Articulos 58 de la LEY y 51 del REGLAMENTO).

5.4 PAGOS PARCIALES
Los pagos parciales se haran por medio de estimaciones de trabajo mensual o parcial de trabajo
ejecutado por el CONTRATISTA y aceptado por el INSTITUTO, que se haran dentro del plazo de
treinta (30) dias posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentaciéon completa que se
estipule en el CONTRATO.

Para el efecto, la UNIDAD SOLICITANTE y/o el SUPERVISOR, con base a las inspecciones del
trabajo ejecutado, verificara los materiales y elementos conexos que se encuentren incorporados
al inmueble, segun lo contratado.

En éstas se indicaran las cantidades totales por cada renglén, el precio unitario, el valor total y el
porcentaje de avance fisico; contra dicha ESTIMACION y presentada la factura electrénica
correspondiente y demas documentacion necesaria, se procedera a realizar el tramite de los
pagos respectivos, sera requisito indispensable que el CONTRATISTA, presente solvencia en el
pago de sueldos y salarios de sus trabajadores, mediante certificacién contable, asi como sus
cuotas obligatorias al régimen de Seguridad Social, a través de la solvencia extendida por la
Direccién de Recaudacion del INSTITUTO hasta el periodo anterior al de la ESTIMACION de que
se ftrate, con el visto bueno de la UNIDAD SOLICITANTE. (Articulos 59 y 62 de la LEY y 52 del
REGLAMENTO). En caso de que el OBJETO no sea pagado en el ejercicio fiscal vigente, se
afectara la partida presupuestaria autorizada para el ejercicio fiscal siguiente, por el érgano
director del INSTITUTO y que corresponda a la UNIDAD SOLICITANTE.

5.5 PLAZO CONTRACTUAL
El plazo para la ejecucion del proyecto sera el ofrecido por el OFERENTE, el cual no podra ser
mayor a ciento doce (112) dias calendario y empezara a contar a partir del dia siguiente de
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firmada el acta de inicio de trabajos, acto que debera realizarse como maximo de tres (03) dias
habiles después que la UNIDAD SOLICITANTE haya notificado al CONTRATISTA la resolucion
de aprobacion del CONTRATO.

Si el SUPERVISOR comprueba que el CONTRATISTA tiene tendencia a no poder ni querer
cumplir con la entrega de la obra en el tiempo estipulado, el SUPERVISOR debera informar
inmediatamente a la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR, de esta situacion, para que se
tomen las medidas pertinentes, para lo cual el INSTITUTO procedera conforme lo establecido en
la LEY.

5.6 INICIO DE LA OBRA
El CONTRATISTA iniciara la obra de acuerdo a las condiciones establecidas en el CONTRATO.
El cronograma de ejecucion o de trabajo y el programa de inversion de la obra, seran puestos en
vigencia al inicio de la ejecucion y se deberan elaborar sobre la base de los programas
presentados en la OFERTA y de conformidad con lo que se determina en los PLANOS, en las
ESPECIFICACIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, DISPOSICIONES
ESPECIALES y en el CONTRATO.

5.7 COOPERACION DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA debera cooperar y atender en todo momento al SUPERVISOR vy funcionarios
del INSTITUTO, debidamente identificados en el cumplimiento de sus funciones en relacion a la
obra.

5.8 DESARROLLO DEL PROYECTO
El SUPERVISOR verificara la ejecucion durante todo el desarrollo del proyecto y sera ejecutado
por el CONTRATISTA en base a lo establecido en el CONTRATO y los DOCUMENTOS DE
COTIZACION.

De los trabajos realizados en diferente forma, (imprevistos) durante el proceso de ejecucién de la
obra, quedara constancia grafica en los PLANOS, asi como la anotacién en BITACORA
ELECTRONICA. Estos PLANOS de como quedd la obra, deberan ser ejecutados por el
CONTRATISTA.

Si las actividades del CONTRATISTA son afectadas por cambios en los PLANOS,
especificaciones o en las cantidades de trabajo, debe presentar al SUPERVISOR la
documentacién que aprueba dichos cambios, asi como el programa modificado dentro de los diez
(10) dias habiles después de haberse aprobado los cambios, en el que se indique la forma que
llevara acabo la continuacion del trabajo.

5.9 CONTROL DE LOS TRABAJOS
El CONTRATISTA debera terminar total y satisfactoriamente todo el trabajo contratado dentro del
plazo estipulado y de acuerdo con los términos del CONTRATO.

No se hara ESTIMACION para pago por los trabajos defectuosos o trabajos extras ejecutados sin
la previa autorizacion del SUPERVISOR, sino hasta que el trabajo haya sido corregido y se
hubieren eliminado las causas que lo originaron.

El SUPERVISOR, sera designado por el INSTITUTO y su tiempo coincidira con la ejecucién de la
obra. Tomara las decisiones relativas a los trabajos generados por el CONTRATISTA, dentro de

72. avenida 22-72 zona 1, Centro
Civico, Guatemala, Guatemala
Extension: 99173
www.igssgt.org

69



Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social

Documentos de Cotizacion DA No. 397-1GSS-2025
Departamento de Abastecimientos

los limites estipulados en las ESPECIFICACIONES TECNICAS y DISPOSICIONES
ESPECIALES, si hubiera algun cambio en las mismas o en los PLANOS, el CONTRATISTA
sometera a la consideracion del SUPERVISOR los documentos correspondientes, quien analizara
los cambios, para trasladarlos a la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR del INSTITUTO,
para su conocimiento y aprobacion.

El CONTRATISTA quedara sujeto a las instrucciones verbales del SUPERVISOR por cuestiones
de emergencia, las que deberan ser confirmadas por escrito registrandolas en la BITACORA
ELECTRONICA.

El CONTRATISTA debera proveer en el sitio donde se realizaran los trabajos, desde el inicio
hasta la recepcion final del proyecto a un DELEGADO RESIDENTE, Ingeniero Civil o Arquitecto
con colegiado activo, mismo que debera ejecutar dichos trabajos conforme a las
ESPECIFICACIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISPOSICIONES
ESPECIALES en el plazo estipulado, dicho DELEGADO RESIDENTE figura como el enlace entre
el CONTRATISTA y el SUPERVISOR vy su constante comunicacion para el desarrollo, ejecucién y
la buena practica de la construccion del proyecto.

El SUPERVISOR tendra la potestad de solicitar el retiro del DELEGADO RESIDENTE del
CONTRATISTA, en caso determine que no esta llevando a cabo la ejecucién del proyecto de
conformidad a lo contratado.

El SUPERVISOR tendra la facultad de solicitar al CONTRATISTA realizar pruebas o ensayos a los
materiales, equipos e instalaciones. Cuando el CONTRATISTA cuente con los resultados, el
SUPERVISOR, debera realizar las consultas y solicitar las autorizaciones respectivas. Si el
CONTRATISTA concluyera los trabajos sin la aprobacion del SUPERVISOR, tendra que
demostrar los trabajos realizados, para ser examinados y de ser necesario proceder a corregirlos
a costa del CONTRATISTA.

El SUPERVISOR podra nombrar, si la obra asi lo requiere: Auxiliares de supervisién e
Inspectores, cuyos nombres seran proporcionados al CONTRATISTA. Estaran subordinados a la
autoridad del SUPERVISOR vy tendran como funcién, colaborar en la inspeccion del trabajo en
ejecucion y de la calidad de los materiales a utilizar.

5.10 CRONOGRAMA DE EJECUCION
El CONTRATISTA debera presentar al SUPERVISOR y éste a su vez a la UNIDAD
SOLICITANTE, para su aprobacion, el cronograma de ejecucion, dentro del plazo que indica el
CONTRATO; debera estar basado en el que incluyé en su OFERTA y mostrar en detalle el
progreso propuesto, con fechas de inicio y terminacion de las fases mas importantes de la obra.

El CONTRATISTA debera proporcionar al SUPERVISOR los datos necesarios para que éste
prepare sus informes mensuales del progreso de la obra.

Si el ritmo de la obra resultara afectado por cambios en los PLANOS, en la cantidad o tipo de
trabajo, o si hubiere dejado de cumplirse con el cronograma, debera presentar al SUPERVISOR
un nuevo cronograma y este a su vez a la UNIDAD SOLICITANTE.
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El CONTRATISTA debera presentar dicho cronograma, dentro de los diez (10) dias calendario
siguiente, a la solicitud del SUPERVISOR.

Todos los cronogramas de trabajo o avance de la obra seran presentados tomando en cuenta los
requisitos relativos al orden de ejecucion de cada fase de la obra.

El CONTRATISTA debera utilizar todos los medios adecuados, para cumplir con lo indicado en el
cronograma de ejecucion, si se atrasare, el SUPERVISOR podra exigirle el incremento del
personal para cumplir con el cronograma de ejecucion, sin costo adicional para el INSTITUTO.

5.11 LIMITACIONES DE LAS OPERACIONES
No debera permitirse que el equipo pesado sea utilizado cerca de las estructuras, para evitar
cualquier desplazamiento o dafo. (Cuando aplique).

El SUPERVISOR podra establecer que, sobre cualquier estructura, carretera, calle o camino en la
obra o en los alrededores de la misma, no sea localizado ningin material o equipo pesado, que
limita las operaciones de acarreo, para no afectar las necesidades de transito del publico.

En general, todos los trabajos deberan llevarse a cabo durante las horas diurnas en los dias
habiles, también podra efectuarse trabajo nocturno y en dias inhabiles si es previamente aprobado
por escrito por la autoridad de la Unidad Médica en donde se ejecuten los trabajos y con la
aprobacién del SUPERVISOR, debiendo quedar anotado en la BITACORA ELECTRONICA los
motivos que lo originen, sin que esto represente un cobro extra al INSTITUTO.

5.12 APTITUDES DE LOS TRABAJADORES
Todos los trabajadores deberan tener la suficiente pericia y experiencia necesaria para ejecutar
apropiadamente el trabajo, conforme los procedimientos y practicas de la construccion.

Cualquier trabajador o empleado al servicio del CONTRATISTA o Subcontratista, que no ejecute
su trabajo de manera apropiada y eficaz, o que sea irrespetuoso o insubordinado, sera retirado de
la obra a solicitud escrita del SUPERVISOR y no podra ser empleado de nuevo en ninguna parte
de la obra, sin la aprobacion de éste.

El CONTRATISTA no recibira pago adicional alguno por los costos que pueda implicar el retiro de
un empleado. Si no procediera al retiro de éste o éstos, el SUPERVISOR retendra todos los pagos
0 podra suspender los trabajos involucrados.

5.13 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA debera proveer y/o suministrar en el lugar de ejecucién del proyecto, todo el
equipo, herramientas, maquinaria propia de la ejecucion de los trabajos en construccion del
proyecto, asi como los materiales, mano de obra y personal técnico, que, aunque no estén
previstos en las ESPECIFICACIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
DISPOSICIONES ESPECIALES sean necesarios, incluyendo cualquier equipo adicional que sea
requerido por el SUPERVISOR y/o por la entidad supervisora cuando exista dicha entidad.

Todo el personal que el CONTRATISTA emplee para la ejecucién del OBJETO, entre
profesionales, técnicos, operarios, obreros y vigilantes, seran contratados directamente por él, y
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se entiende especificamente que la relacion obrero-patronal, o de cualquier indole que se derive,
sera exclusivamente entre el CONTRATISTA y los trabajadores. El INSTITUTO no tendra con
ellos ninguna responsabilidad de caracter laboral o de cualquier otra naturaleza. El
CONTRATISTA, se debe comprometer a cumplir con las disposiciones de cualquier norma legal
que regule las condiciones laborales.

El CONTRATISTA, como una obligacion personal debera pagar los salarios y cualquier otro tipo
de obligacion patronal bajo su exclusiva responsabilidad.

El CONTRATISTA debera llevar un registro en la BITACORA ELECTRONICA de los equipos,
maquinaria, materiales, que sean necesarios para llevar a cabo la ejecucion de la obra, asi como
la indicacion de la persona a quien le fueron entregados dichos bienes. Lo anterior, debe estar
autorizado por el SUPERVISOR e informar a las autoridades de la unidad médica donde se
ejecuten los trabajos, ya que es la responsable de los bienes alli ubicados.

El CONTRATISTA debera hacer los pedidos de materiales con suficiente anticipacion a la fecha
en que seran incorporados a la obra, a fin de que pueda disponerse del suficiente tiempo para el
muestreo y analisis, 0 en su defecto se debera entregar los certificados de los materiales al
SUPERVISOR, a fin de demostrar que cumplen con las ESPECIFICACIONES TECNICAS,
ESPECIFICACIONES GENERALES y PLANOS.

Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos que deban ser incorporados a la obra,
deberan ser manejados, instalados, empleados y acondicionados de conformidad con las
instrucciones y especificaciones de los fabricantes. El CONTRATISTA remitira al SUPERVISOR,
copia de todas las instrucciones que reciba por parte de los fabricantes.

El CONTRATISTA debera cooperar y dar todas las facilidades al SUPERVISOR con la dotacion
de basculas, y otros instrumentos para el control de los materiales, asi como permitir la
verificacién de la exactitud de tales instrumentos.

El CONTRATISTA esta obligado a mantener limpia y ordenada el area donde se desarrollan los
trabajos desde el inicio hasta el final de la obra.

Cualquier error, discrepancia u omision en los PLANOS o en las especificaciones no eximira al
CONTRATISTA de la responsabilidad de ejecutar el trabajo conforme a la buena practica
constructiva.

Se deberan ejecutar los trabajos en forma ordenada, con la calidad y seguridad que estos
requieran, asi como cumplir con las instrucciones que reciba por parte del SUPERVISOR del
INSTITUTO.

Se debera suministrar tqda la mano de obra y materiales nuevos, de la calidad solicitada en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Presentar al SUPERVISOR para su revision y aprobacion por la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
SUPERIOR cuando corresponda, los documentos siguientes (Articulo 44 del REGLAMENTO):

e Acuerdo de Trabajo Extra, con su respectivo cuadro de integracion de costo unitario,
con anterioridad a su ejecucion.
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¢ Orden de Trabajo Suplementario, con los costos del cuadro de renglones de trabajo
consignados en el CONTRATO.

e Orden de Cambio, con los costos del cuadro de renglones de trabajo consignados en
el CONTRATO.

o Imprevistos, adjuntandole: Cuadro de Integracion de Precios, Informe Técnico,
Presentar un record fotografico de cada etapa de la obra (con la descripcion respectiva
y la fecha de cada evento) y Copia de las Facturas de soporte de los gastos
realizados.

El unico responsable legal de las obligaciones laborales durante la ejecucion de la obra sera el
CONTRATISTA. El INSTITUTO, se reserva el derecho de solicitar la informacién referente al
cumplimiento de estas obligaciones, debiendo tener a disponibilidad los comprobantes del
cumplimiento de las condiciones establecidas para pagos a su personal y pagos al INSTITUTO.
Los salarios que el CONTRATISTA pague a sus empleados no deberan ser inferiores al minimo
establecido en las leyes de la materia, y debe cumplir con todas las leyes y reglamentos laborales.

El CONTRATISTA debera proveer en el sitio donde se realizaran los trabajos, desde el inicio
hasta la recepcion final del proyecto a un DELEGADO RESIDENTE, Ingeniero Civil o Arquitecto
con colegiado activo, quien tendra la representacion del CONTRATISTA, también un Ingeniero
Electricista o Electronico con colegiado activo, un Ingeniero Mecanico con colegiado activo,
durante todo el proceso que duren los trabajos de sus especialidad fungiendo como supervisor de
su especialidad hasta la recepcion final del proyecto.

El DELEGADO RESIDENTE designado sera el propuesto en la OFERTA; si éste fuera cambiado
por causas de fuerza mayor, el CONTRATISTA debera comunicar por escrito al SUPERVISOR.

Las autoridades del INSTITUTO, asi como el SUPERVISOR tendran libre acceso al sitio donde se
realizaran los trabajos, por tal motivo, el CONTRATISTA debera tomar previsiones del caso,
tomando los seguros de riesgos necesarios, para garantizar la seguridad tanto de los trabajos
como de los personeros en el cumplimiento de sus labores.

El CONTRATISTA quedara obligado a suministrar al SUPERVISOR, asi como a todo el personal
autorizado por el INSTITUTO, las facilidades para inspeccionar los trabajos a fin de determinar si
la misma se ajusta a lo contratado, quedando también obligado a mostrar a dicho personal,
cuando ellos lo requieran, los comprobantes que demuestren la calidad, origen de los materiales y
equipos adquiridos con destino a los trabajos contratados.

El CONTRATISTA no podra ceder, vender, traspasar a terceros, ni disponer en cualquier otra
forma del CONTRATO o de cualquier parte del mismo de sus derechos, titulos o intereses.

Otras que estén contempladas en la LEY, los DOCUMENTOS DE COTIZACION y en el
CONTRATO.

ElI CONTRATISTA esta obligado a pagar los timbres profesionales de Ingenieria o de Arquitectura,
legalmente establecidos para la entrega de los planos finales al INSTITUTO, debidamente
firmados timbrados y sellados, previo a otorgar el finiquito.
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5.14 DETALLES CONSTRUCTIVOS REALIZADOS EN OBRA
El CONTRATISTA debera preparar en papel bond de primera calidad, los detalles constructivos
elaborados técnicamente en obra, que no se especifiquen en los PLANOS proporcionados por el
INSTITUTO y que se requieran para definir cualquier parte del proyecto, los mismos deberan ser
presentados en cuatro copias, al SUPERVISOR con suficiente anticipacién para su revision y
aprobacion previa a la ejecucion. El formato a utilizar sera igual al del Juego de PLANOS.

El CONTRATISTA proporcionara detalles constructivos cuando el SUPERVISOR lo considere
necesario.

La aprobacién de éstos, por parte del SUPERVISOR, no relevara al CONTRATISTA de su
responsabilidad con respecto a la calidad de la obra, de los materiales o equipos, su
funcionamiento, ni a la precisién y exactitud de los mencionados detalles.

5.15 REVISION DE DIBUJOS DE TRABAJO
El SUPERVISOR los revisara y devolvera al CONTRATISTA, en dos copias marcadas en alguna

de las siguientes formas: “Aprobado”, “Aprobado con Anotaciones”, o “Devuelto para Correccion”.

Cuando el CONTRATISTA reciba los dibujos marcados “Aprobado” podra proceder con el trabajo.
Cuando los reciba marcados “Aprobados con Anotaciones” podra proceder a la fabricacion o
construccion de los elementos, siguiendo las anotaciones del SUPERVISOR o bien, lo devolvera a
éste, con sus comentarios. Los que reciba marcados “Devueltos para Correccion”, deberan ser
nuevamente estudiados para efectuar las correcciones solicitadas y proceder a efectuar una
nueva presentacion al SUPERVISOR.

Cualquier construccion, fabricaciéon o instalacion que se efectuare en base a dibujos de trabajo,
devueltos para correccion o que no haya sido aprobado por el SUPERVISOR, sera considerada
como realizada a costa y riesgo del CONTRATISTA.

Cuando el CONTRATISTA efectue cualquier nueva correccion o cambio adicional a los dibujos de
trabajo, antes de ser nuevamente devueltos al SUPERVISOR, deberan ser marcados como
correccion o cambio en forma clara y cercana a la correccion o cambio efectuado.

Adicionalmente, estas correcciones o cambios deberan ser anotados e identificados en un cuadro
al pie de los dibujos, con fecha y breve descripcion.

Cuando asi se requiera, se debera enviar adicionalmente, la informacién descriptiva que
complementara todos aquellos aspectos que sean necesarios aclarar para su aprobacion. Se
presentara en cuatro copias al SUPERVISOR, quien devolvera dos, marcados en la misma forma
que los dibujos de trabajo.

Cuando se establezcan en especificaciones 0 normas internacionales o de cualquier otra entidad
en el CONTRATO o en la documentacién complementaria, debera interpretarse, que se refiere a
la edicién mas reciente.
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5.16 CONTROL DE LOS MATERIALES
El CONTRATISTA estara obligado a presentar certificacién de informes de las pruebas llevadas a
cabo en laboratorio o constancia certificada que garantice la calidad de todo material a usar en la
obra.

ElI CONTRATISTA debera realizar todos los ensayos y pruebas que se indiquen o que puedan ser
ordenados por el SUPERVISOR, dentro de las normas para este tipo de CONSTRUCCION, se
llevaran a cabo a costa del CONTRATISTA en el Centro de Investigaciones de Ingenieria (Cll) de
la Universidad de San Carlos de Guatemala. EI CONTRATISTA podra utilizar laboratorios
particulares, siempre que éstos sean previamente aprobados por el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA dara las facilidades indispensables para la recoleccién y despacho de las
muestras.

Si existiera duda en la prueba de un material, el SUPERVISOR procedera a repetir dicha prueba,
cuyo costo sera cubierto por el CONTRATISTA. De no contar el CONTRATISTA con el informe
respectivo de calidad de los materiales a usar en la obra, éstos no podran incorporarse a la
misma.

5.17 SUSPENSION DE LA OBRA
El SUPERVISOR tendra autoridad para ordenar la suspensién parcial de uno o varios renglones
del CONTRATO o un paro general de los mismos, con la autorizacion escrita de la AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA SUPERIOR del INSTITUTO, durante el periodo o periodos que considere
necesarios, debido al mal tiempo y otras condiciones que sean consideradas inapropiadas para la
prosecucion satisfactoria del trabajo.

Tales suspensiones deberan ordenarse por escrito, indicando detalladamente las razones que las
motivaron. EI CONTRATISTA no podra suspender el trabajo sin la autorizacion respectiva de la
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR del INSTITUTO, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 43 del REGLAMENTO.

Si se ordenare un paro general de los trabajos por un periodo indefinido, el CONTRATISTA
debera almacenar todos los materiales en tal forma que no lleguen a dafnarse de ninguna manera,
tomando todas las precauciones posibles a fin de evitar cualquier dano o deterioro al trabajo
ejecutado. No habra ninguna compensacion por dichas suspensiones del trabajo, excepto una
prérroga equivalente de tiempo para la terminacion del plazo del CONTRATO, cuando éstas se
deban a causas de fuerza mayor, que deberan ser autorizadas por escrito a través de un
documento de cambio, teniendo como respaldo las actas respectivas de suspension y reinicio.

Bajo ninguna circunstancia la obra podra ser suspendida de manera unilateral ni por el
CONTRATISTA ni por el SUPERVISOR, en la BITACORA ELECTRONICA se plasmara el Acta de
suspension de la obra, Unicamente si es autorizada por la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
SUPERIOR del INSTITUTO.

Cuando por cualquier causa no imputable al CONTRATISTA, se afecte el desarrollo normal de los
trabajos, éste hara la solicitud de prérroga al SUPERVISOR, exponiendo los motivos que la
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justifican. EI SUPERVISOR luego del analisis efectuado a dicha solicitud, la trasladara a la
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR quien resolvera si da lugar o no a lo solicitado.

ElI CONTRATISTA no podra de manera unilateral suspender la ejecucion parcial o total de la obra,
salvo que se cuente con la autorizacion de la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR del
INSTITUTO.

5.18 SUSPENSION DEL TRABAJO POR CONVENIENCIA
El INSTITUTO podra en cualquier momento, mediante notificaciéon por escrito dirigida al
CONTRATISTA, ordenarle que suspenda la totalidad o alguna parte del trabajo, indicando las
razones que lo justifiquen.

5.19 DISPOSICIONES SANITARIAS
El CONTRATISTA debera mantener en condiciones higiénicas sanitarias aceptables el terreno a
su cuidado, durante todo el periodo que dure la CONSTRUCCION. Sera responsable en todo
momento de mantener estas areas libres de desechos en la superficie, asi como evitar
contaminacion ambiental.

El DELEGADO RESIDENTE y el SUPERVISOR deben velar por el orden y limpieza en la obra,
evitando elementos que puedan constituir un peligro para los trabajadores, contribuyendo con el
ornato del lugar donde se ejecuten los trabajos.

El CONTRATISTA, de acuerdo con el SUPERVISOR, proveera las instalaciones sanitarias para
uso de los trabajadores y sera responsable por su mantenimiento en buen estado. La observancia
del Articulo 94 Decreto 90-97 del Congreso de la Republica de Guatemala del Codigo de Salud.

5.20 PRECIO UNITARIO, MEDIDA Y PAGO DE RENGLONES DE TRABAJO
Las medidas para los pagos de renglones de trabajo, las hara el SUPERVISOR de acuerdo con
las cantidades efectuadas, excepto en los renglones donde la unidad de medida sea la “unidad”,
en cuyo caso la medida, la hara de acuerdo al método que determine en las presentes bases.

El precio a pagar al CONTRATISTA por cada renglén de trabajo sera el que se estipule en el
CONTRATO.

El rengldn de trabajo se cuantificara en la unidad de medida que se establezca y su pago se
efectuara con base al precio unitario; salvo que se diga lo contrario en las especificaciones del
proyecto.

En todo rengldén de trabajo se mediran las cantidades reales que se encuentren ejecutadas a
entera satisfaccion del SUPERVISOR. Se pagara la cifra medida de acuerdo a las cantidades
establecidas en el CONTRATO vy se solicitara autorizacion para la emision de: Orden de Cambio,
Orden de Trabajo Suplementario y Acuerdo de Trabajo Extra, asi como Imprevistos, si el caso lo
amerita.

Los pagos por metro cuadrado y las medidas longitudinales se tomaran sobre la superficie del
suelo, aunque fuere inclinado.
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Para todas las medidas transversales de areas, las dimensiones a usar para calcular el area de
pago seran las dimensiones realmente medidas.

5.21 SUPRESION DE RENGLONES
El INSTITUTO podra suprimir en cualquier momento cualquiera de los renglones del CONTRATO
y si ocasionare perjuicios al CONTRATISTA, pagara una cantidad justa y equitativa, que cubra
todos los gastos en que hubiere incurrido con anterioridad a la fecha de cancelacion del renglon y
debidamente comprobados. No se hara compensacion alguna por concepto de ganancias pre
calculadas sobre trabajos no ejecutados a la fecha de cancelacion.

5.22 ALCANCE DE LOS PAGOS
Excepto en los casos especiales, contemplados por las especificaciones respectivas, el trabajo de
los renglones a precio unitario se pagara por la cantidad real ejecutada, de acuerdo con los
PLANOS vy especificaciones o las modificaciones que se hubieran ordenado, seguin se determine
por las medidas finales. Tanto las medidas como las ESTIMACIONES de trabajo seran verificadas
por el SUPERVISOR.

Los pagos por renglones establecidos en el CONTRATO cubren materiales, mano de obra y todo
lo inherente a la realizacion de la obra que ejecuta el CONTRATISTA.

5.23 TRABAJO RECHAZADO
ElI CONTRATISTA removera inmediatamente del lugar cualquier parte defectuosa del trabajo, que
hubiese sido rechazado por el SUPERVISOR, por no estar acorde a lo establecido en los
documentos contractuales, procediendo a sustituir o reconstruir cualquier parte defectuosa del
trabajo, sin costo alguno para el INSTITUTO y ademas asumira el pago necesario de reparar
cualquier dano o destruccion que se ocasione debido a tal sustitucion o reconstruccion.

Cuando el CONTRATISTA no cumpla dentro del tiempo solicitado por el SUPERVISOR para
realizar las correcciones, remociones o sustituciones de acuerdo con el parrafo anterior, se
procedera de conformidad con el CONTRATO y se hara efectivo el seguro de caucion de
cumplimiento, regulado en el articulo 65 de la LEY y 55 del REGLAMENTO.

5.24 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE LA CONSERVACION DE LA OBRA
El CONTRATISTA sera responsable del cuidado y mantenimiento de los trabajos, las areas
entregadas a su cuidado y las instalaciones auxiliares, pertenecientes al INSTITUTO, hasta que
se haya efectuado la recepcién definitiva de la obra.

Debera protegerla contra dafios, perjuicios de cualquier indole y reparar o reconstruir aquellas
partes que resultaren afectadas a consecuencia de cualquier causa.

Se responsabilizara por la calidad de la obra durante el tiempo estipulado en el Articulo 67 de la
LEY.

El tiempo de responsabilidad del CONTRATISTA se contara asi:

a) Dieciocho (18) meses a partir de la recepcién definitiva, tiempo que sera cubierto con la
Fianza de Conservacion de Obra.
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b) Cinco (5) afios a partir de la Recepcion definitiva de la obra, en caso de destruccién o
deterioro de la misma debido a dolo o culpa de su parte.

c) Si durante el tiempo de vigencia de la Fianza de Conservacion de la Obra surgieren
defectos, el CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos necesarios para subsanarlos,
dentro del plazo fijado por el INSTITUTO, el que podra ejecutarlos con cargo al seguro.

El SUPERVISOR podra ordenar que se tomen las medidas que juzgue convenientes para el
debido cumplimiento de la disposicidén anterior.

5.25 LIMPIEZA FINAL Y MANTENIMIENTO
Al finalizar la CONSTRUCCION, antes de que se inicie la inspeccion y recepcién definitiva, el
CONTRATISTA debera limpiar y remover de la obra y de sus alrededores, sean publicos o
privados, todo el equipo, materiales sobrantes, desechos y estructuras provisionales, etcétera, que
fueron utilizados para la CONSTRUCCION. Asimismo, debera restaurar o reacomodar en forma
correcta, las propiedades e instalaciones que fueran dafiadas o removidas durante la ejecucion de
los trabajos.

Todos los materiales sobrantes deberan ser retirados de la obra, previa autorizacion del
SUPERVISOR, antes de la recepcion final.

El CONTRATISTA debera efectuar la limpieza de tragantes o drenajes publicos que por la
ejecucion de la obra se hubiesen obstruido.

5.26 INSPECCION FINAL
Cuando la obra estuviera concluida, el CONTRATISTA dara el aviso por escrito al SUPERVISOR,
asimismo debera presentar un juego de los PLANOS finales en original, firmados, sellados y
timbrados, dichos PLANOS deben contener todas las modificaciones y anotaciones que se
hubieren hecho en el trascurso de la ejecucion del proyecto, ademas debera presentar las fianzas
indicadas en los Articulos 67 y 68 de la LEY.

El SUPERVISOR procedera a la inspeccién final dentro de los quince (15) dias habiles de
finalizado el proyecto, de acuerdo con lo establecido en el articulo 55 de la LEY y articulo 46 del
REGLAMENTO, quien en un plazo no mayor a quince (15) dias calendario rendira el informe a la
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR.

Los PLANOS finales seran propiedad del INSTITUTO, asi como la BITACORA ELECTRONICA y
otros documentos concernientes a la obra, los que deberan formar parte del expediente.

La elaboracion de los PLANOS finales no constituye un renglén de trabajo, por lo cual el
INSTITUTO no realizara ningun pago por este concepto.

El CONTRATISTA proporcionara todas las facilidades necesarias para que se pueda establecer,
que el trabajo efectuado y los materiales utilizados, cumplen con las especificaciones y requisitos
del CONTRATO, para que se ejecute técnicamente conforme a la buena practica constructiva.

A requerimiento del SUPERVISOR y en cualquier momento, antes de la recepcion definitiva, el
CONTRATISTA debera mostrar, remover, corregir o realizar cualquier parte del trabajo que se le
indique.
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Si el SUPERVISOR comprueba que el trabajo no se ajusta a los PLANOS y especificaciones,
notificara por escrito al CONTRATISTA, indicando los trabajos que debera corregir y el tiempo
otorgado para esta accion, cuando el SUPERVISOR certifique que las reparaciones fueron
efectivamente efectuadas, elevara el informe a la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR,
para que se proceda a diligenciar los pagos respectivos.

Si algun material defectuoso no es detectado a tiempo, por cualquier causa no excluird o
invalidara un rechazo posterior, ni obligara al INSTITUTO a su aceptacion final.

5.27 RECEPCION DE LA OBRA

La AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR del INSTITUTO dentro del término de cinco (5)
dias a la recepcion del informe suscrito por el SUPERVISOR, nombrara una Comision Receptora
y Liguidadora de la obra, la cual sera a requerimiento de la UNIDAD SOLICITANTE, quienes
deberan proceder como se detalla en la LEY. EI SUPERVISOR del INSTITUTO vy el
CONTRATISTA o su Representante participaran en la Recepcién de la Obra. Juntamente con la
recepcion, el CONTRATISTA debera entregar un manual de operacién y mantenimiento de la
obra, sin que represente un pago extra por parte del INSTITUTO.

5.28 SANCIONES PECUNIARIAS
ElI CONTRATISTA que, contraviniendo total o parcialmente el CONTRATO y las Especificaciones,
perjudicare al INSTITUTO variando la calidad, cantidad u omitiendo los bienes, materiales o
mezclas de éstos, sera sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor que
represente la parte afectada de la negociacion.

El SUPERVISOR, funcionarios o empleados que reciban la obra en nombre del INSTITUTO, en
tales circunstancias, segun el caso, se les sancionara con una multa equivalente al tres por millar,
del valor que represente la parte afectada de la negociacion. Articulo 86 de la LEY.

5.29 RESPONSABILIDAD POR DANOS Y RECLAMOS

El INSTITUTO, asi como sus Representantes Legales, quedan exentos de todo reclamo o juicio
proveniente de causas que el CONTRATISTA hubiere originado, los riesgos estaran cubiertos por
las polizas que el CONTRATISTA debe presentar. EI CONTRATISTA preservara y reparara a su
costa todos los servicios existentes de agua, drenajes, energia eléctrica, alumbrado publico,
canalizacion telefénica y otros en caso de causarles cualquier dafio a los mismos, durante todo el
periodo de la CONSTRUCCION, a fin de no interrumpirlos.

EI' INSTITUTO no sera responsable por:

a) Reclamos debido a dafos ocasionados a personas y propiedades causadas por
negligencia en sus operaciones.

b) Por causa de reclamos o por cualquier cantidad pagada en cumplimiento de fallo judicial
por infraccién a patentes, marcas registradas y derechos reservados.

c) Por reclamo derivado de la falta de pago por parte del CONTRATISTA.

d) El incumplimiento de las normas reguladas en el Codigo de Trabajo Decreto 1441 y de
cualesquiera otras leyes rectoras en el pais.
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5.30 FINIQUITO
Al finalizar el tiempo de responsabilidad del CONTRATISTA, solicitara al INSTITUTO, el finiquito
correspondiente, quien se lo otorgara, comprobando previamente que no hay reclamos
pendientes, formulados por escrito o procesos legales imputables a él.

En el acta o documento que conste el finiquito, el CONTRATISTA otorgara a su vez el finiquito en
el que exonere al INSTITUTO de todos los reclamos y obligaciones que pudiera tener, derivados
del CONTRATO.

5.31 NORMAS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL EN OBRA
El CONTRATISTA debera equipar con cascos, chalecos reflectivos, guantes y cuando el caso lo
amerite calzado y lentes a todo el personal que esté involucrado en la CONSTRUCCION para
evitar los siguientes riesgos:

a) Riesgos por impacto: resbalon con desnivel, caida, frenado de la caida, oscilacion con
choque, suspension en el equipo y tropezén con elementos de arrastre.

b) Riesgos mecanicos: caida de objetos, aplastamientos de la punta del pie, caida o impacto
en el talén, caida por resbalamiento, pisar objetos punzantes y cortantes, choques en el
cuerpo y torceduras del pie producidas por suelo irregular.

c) Riesgos eléctricos: contactos eléctricos, descargas electroestaticas.

d) Riesgos por vibraciones: herramientas vibratorias, piezas vibratorias accionadas a mano.

e) Riesgos Quimicos: disolventes acidos, aditivos y otros.

Se debera indicar una ruta de evacuacion en caso de emergencias identificandola con flechas de
madera pintadas de color verde y colocado en lugares visibles.

Cuando la CONSTRUCCION se ejecute en época de invierno es obligacién del CONTRATISTA
proveer a los obreros de capas impermeables.

Dicho equipo de seguridad debe estar disponible desde el inicio de la obra. EI SUPERVISOR
velara para que las condiciones de seguridad e higiene sean cumplidas.

El INSTITUTO sera ajeno en responsabilidad por cualquier accidente que se suscite en la
ejecucion de los trabajos a cargo del CONTRATISTA, siendo responsabilidad completa de este
ultimo por cumplir o incumplir los anteriores requerimientos.

Adicional a estas indicaciones, el CONTRATISTA cuidara de estar al dia con los respectivos
pagos de contribuciones patronales y de trabajadores extendida por el INSTITUTO, pudiendo el
SUPERVISOR exigir las planillas actualizadas cuando considere oportuno.

ElI CONTRATISTA cumplira con todas las leyes y/o reglamentos vigentes en materia de legislacion
obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el INSTITUTO y cumplira con todos sus
lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucion de este tipo de Proyectos.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el CONTRATISTA dentro de las
instalaciones debera proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o
transiten por ella, todas las medidas de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente,
(equipo de proteccion industrial).

72. avenida 22-72 zona 1, Centro
Civico, Guatemala, Guatemala
Extension: 99173
www.igssgt.org

80



Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social

Documentos de Cotizacion DA No. 397-1GSS-2025
Departamento de Abastecimientos

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales,
etc., para evitar cualquier accidente.

Los equipos, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan
satisfacer las medidas de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales
vigentes.

Las extensiones eléctricas para alumbrado y de fuerza para el funcionamiento de equipo se haran
siempre con cables protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a
tierra. No se permitira ninguna extensién que no esté dotada de un interruptor de proteccion
adecuado al servicio.

El CONTRATISTA debera proveer un botiquin de primeros auxilios el cual siempre estara
disponible en la oficina de la bodega a cargo del bodeguero. Asi mismo en los almacenes, en los
talleres, bodegas de materiales o en las oficinas administrativas, cuando cuenten con los mismos,
se instalaran botiquines médicos de emergencia para primeros auxilios.

ElI CONTRATISTA se comprometera a que su personal obrero guarde una compostura correcta en
el area de su trabajo y evitara que deambule en zonas que no sean las de su labor, para reducir el
riesgo de percances.

Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervision de la obra deberan
usar un casco de seguridad en las areas de trabajo. Ilgualmente, y de acuerdo con el tipo de
trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos,
guantes, caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con punta de acero, cinturones de
seguridad y/o arnés y demas implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la CONSTRUCCION deberan portar gafetes de
identificacion con fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece,
nombre completo, especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccion y teléfono en donde avisar
en caso de accidente.

No se admitird que el personal tome sus alimentos dentro del area de trabajo de la obra, pero se
deberan establecer estaciones donde consumir los alimentos y para darles de beber agua
purificada en vasos, que se desecharan en recipientes especiales junto al depdsito de agua. Si
fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones debera hacerse fuera
de las areas en CONSTRUCCION, en un lugar que se determine en comun acuerdo con el
SUPERVISOR mediante la aprobacion de un PLANO de instalaciones provisionales el cual debera
contemplar un espacio para comedores.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza
en todas las areas de trabajo.

El CONTRATISTA sera responsable ante el INSTITUTO de aparecer como patréon unico de
cualquier obrero, operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el
CONTRATISTA encargado de llevar a cabo la ejecucién de la obra, comprendida en los PLANOS
y especificaciones, que forma parte del CONTRATO por obra, pactado entre el INSTITUTO vy el
CONTRATISTA.
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El CONTRATISTA mantendra en la obra (en horas laborales), un representante autorizado,
capacitado para recibir las instrucciones del SUPERVISOR. Este representante contara con los
auxiliares necesarios para hacer una vigilancia estricta y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el CONTRATISTA sera el responsable de todos los actos del personal a su cargo,
incluyendo danos a terceros. Ademas, se instruird sobre las restricciones y dispondra de los
medios para vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que el incumplimiento de una o varias de
estas disposiciones puede significar la expulsibn de la obra tanto del personal como del
CONTRATISTA mismo.

5.32 OBSERVACIONES GENERALES: NORMAS QUE APLICAN PARA TODOS LOS TRABAJOS
En todos los trabajos, el CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes normas nacionales y
respetar lo indicado en la NRD-1, NRD-2 y NRD-3 de la CONRED, mismas que seran exigidas por
el SUPERVISOR.

La Coordinadora Nacional para la Reduccion de Desastres de Origen Natural o Provocado
-CONRED- ha emitido algunas normas que tienen incidencia en el mundo de la construccion, tales
como:

a) NORMA NRD- 1 La Norma de Reduccion de Desastres Uno (NRD-1), Requerimientos
Estructurales para Obras Criticas, Esenciales e Importantes, la cual tiene por objetivo
establecer los criterios técnicos minimos que deben implementarse en el disefio de obras
nuevas, la remodelacion o reparacion de obras existentes y la evaluacion de obras; segun
el acuerdo numero 03-2010 del Consejo Nacional para la Reduccion de Desastres, en el
Articulo 5. Requerimientos estructurales, se validan y aprueban 9 normas las cuales pasan
a formar los requerimientos estructurales de la NORMA PARA REDUCCION DE
DESASTRES NRD-1:

a. Norma Recomendada AGIES NR-1-2000, Bases Generales de Disefio y
Construccion;
b. Norma Recomendada AGIES NR-2-2000, Demandas estructurales condiciones de
sitio y niveles de proteccion;
c. Norma Recomendada AGIES NR-3-2000, Disefio estructural de las edificaciones;
d. Norma Recomendada AGIES NR-4-2001, Requisitos especiales para vivienda y
otras construcciones menores;

Norma Recomendada AGIES NR-5-2001, Requisitos para disefios de obras de

infraestructura y obras especiales;

Norma Recomendada AGIES NR-6-2001, Disminucion de riesgos y rehabilitacion;

Norma Recomendada AGIES NR-7-2000, Concreto reforzado;

Norma Recomendada AGIES NR-7-5, Acero estructural;

Norma Recomendada AGIES NR-9-2002, Mamposteria reforzada.

o

—Ta ™

b) NORMA NRD-2 La Norma de Reduccion de Desastres Dos (NRD-2), Normas Minimas de
Seguridad en Edificaciones e Instalaciones de Uso Publico, la cual tiene por objeto
establecer los requisitos minimos de seguridad que deben observarse en este tipo de
edificaciones; y
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c) NORMA NRD-3 La Norma de Reduccion de Desastres Tres (NRD-3), Especificaciones
Técnicas de Materiales para la Construccion, cuyo objetivo es establecer los requisitos
técnicos con los que deben contar los materiales a utilizar en la construccion de
edificaciones, instalaciones y obras de uso publico nuevas, asi como las que sufran
remodelaciones o rehabilitaciones, de construccion gubernamental o privada. En donde se
deberan respetar las Especificaciones Técnicas Guatemaltecas para la Construccion,
emitidas por la Comision Guatemalteca de Normas (COGUANOR), sus reformas y
actualizaciones. Las cuales pasan a ser las Especificaciones Técnicas de Materiales para
la Construccion de la Norma de Reduccion de Desastres numero tres (NRD-3).

5.33 CORRECCIONES, REMOCIONES O SUSTITUCIONES
Cuando el CONTRATISTA no cumpla dentro del tiempo solicitado por el SUPERVISOR para
realizar las correcciones, remociones o sustituciones, se procedera a otorgarle un tiempo
perentorio hasta de quince (15) dias habiles maximo para que el CONTRATISTA efectue las
reparaciones o modificaciones técnicas necesarias para la finalizacion del CONTRATO, caso
contrario y de conformidad con el CONTRATO, se hara efectivo el seguro de caucion de
cumplimiento, regulado en el articulo 65 de la LEY y 55 del REGLAMENTO.

6. ANEXO(S)

6.1 Instructivo para el llenado de los requisitos de las bases en el FORMULARIO
ELECTRONICO

6.2 Formulario de Identificacién del OFERENTE

6.3 Cuadro de Cantidades Estimadas de Trabajo

6.4 Cuadro de Andlisis Detallado de Integracion de Costos y Precios Unitarios

6.5 Constancia de Visita

6.6 Cronograma de Ejecucion

6.7 PLANOS de construccion
FORMULARIO ELECTRONICO
Proyecto de CONTRATO.
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6.1

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS REQUISITOS DE LAS BASES EN EL
FORMULARIO ELECTRONICO

DOCUMENTOS DE COTIZACION DA No. 397-IGSS-2025

MEJORAMIENTO HOSPITAL UNIDAD PERIFERICA IGSS ZONA 11
GUATEMALA, GUATEMALA, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

El OFERENTE debera ingresar los datos solicitados en los Requisitos de las Bases en el
FORMULARIO ELECTRONICO en GUATECOMPRAS, tomando en cuenta los siguientes
parametros, la JUNTA debera verificar su cumplimiento.

PARAMETROS QUE DEBERA
DOCUMENTO INGRESAR EN EL FORMULARIO
ELECTRONICO
a) | FORMULARIO ELECTRONICO 1. Formulario Electrénico.
Original del Seguro de Caucion de | 1. Nombre de la entidad afianzadora que
b) | Sostenimiento de Oferta. emitié el Seguro de Caucion.
Certificacion original de autenticidad emitida por
c) | la entidad afianzadora que otorgd el Seguro de | 1. Fecha de emision.
Caucion de Sostenimiento de Oferta.
d) | Declaracién Jurada contenida en Acta Notarial. 1. Fecha de emision.
e) | Solvencia Patronal. 1. Indicar hasta qué fecha esta solvente.
f) Fotocopia legible legalizada de los documentos siguientes:
Si el OFERENTE es persona individual:
f.1) | ¢ Testimonio .de la Escritura Pupllca de 1 Fecha de Escritura Publica de
Mandato, si fuera el caso, debidamente .
: . . : Mandato, si fuera el caso.
inscrito en los registros correspondientes.
Si el OFERENTE es persona juridica:
= Documento Personal de Identificacion -DPI-,
vigente del Representante Legal o| 1. NUumero de Documento Personal de
Mandatario. Identificacion -DPI-.
f2) s Testimonio de la Escritura Publica de _ _
Mandato, si fuera el caso, debidamente | 1. Fecha de Escritura Publica de
inscrito en los registros correspondientes. Mandato, si fuera el caso.
En caso de los extranjeros adjuntar fotocopia .
; . 1. Numero de Pasaporte.
legalizada de pasaporte completo vigente.
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PARAMETROS QUE DEBERA
DOCUMENTO INGRESAR EN EL FORMULARIO
ELECTRONICO
Constancia Electronica de inscripcidon vy
precalificacion como proveedor del Estado que . .
g) . : . Numero de correlativo.
para el efecto emita el Registro General de
Adquisiciones del Estado -RGAE-.
Constancia de Inscripciéon al Registro . Numero de Identificacion Tributaria
h) | Tributario Unificado -RTU-. -NIT- del OFERENTE.
i) | Original de la Certificacion Bancaria. - recha de emision de  Certiicacion
ancaria.
j) | Formulario de identificacion del OFERENTE. . Nombre del OFERENTE.
Programa Preliminar de Inversién y Ejecucion
de los trabajos, incluyendo todos los renglones
k) | de trabajo a ejecutar, indicando la duraciéon de . Fecha de emision.
los mismos, asi como la inversion requerida
expresada en Quetzales y porcentajes.
Documento en donde se desarrolle la
I) | metodologia de trabajo, que contemple todos . Fecha de emision.
los renglones de trabajo a ejecutar.
Fotocoplg simple _de Cof‘s.tar?c'as (Apta de . Indicar cantidad de documentos a
m) | Recepcién del Objeto, Finiquitos) asi como resentar
fotocopia simple de cartas o constancias. P '
Original o fotocopia legible legalizada de la
constancia vigente de ser colegiado activo del
Ingeniero Civil o Arquitecto, propuesto por el
n) | OFERENTE como DELEGADO RESIDENTE . Fecha de emision.
del proyecto, quien debe ser diferente al
Propietario, Representante Legal o Mandatario
del OFERENTE.
Fotocopia simple de cartas, constancias o
finiquitos que acrediten la experiencia minima Indicar cantidad de documentos a
0) | de tres (3) afios del DELEGADO RESIDENTE ' resentar
del proyecto con caracteristicas iguales, P '
similares o superiores al OBJETO.
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DOCUMENTO

PARAMETROS QUE DEBERA
INGRESAR EN EL FORMULARIO
ELECTRONICO

p)

Carta de compromiso en la cual el OFERENTE
se compromete a proveer de los Servicios
Profesionales

1.

Fecha de emision

q)

Documento en donde se desglose la
integracién de costos indirectos, que forman
parte del Cuadro de Analisis Detallado de
Integracion de Costos y Precios Unitarios

. Fecha de emision.

Cuadro de Cantidades Estimadas de Trabajo;
ANEXO 6.3 de los presentes DOCUMENTOS
DE COTIZACION.

1

. Indicar si la OFERTA incluye Cuadro
de Cantidades Estimadas de Trabajo
Sl o NO.

Cuadro de Analisis Detallado de Integracion de
Costos y Precios Unitarios ANEXO 6.4 de los
presentes DOCUMENTOS DE COTIZACION.

Indicar si la OFERTA incluye Cuadro
de Anadlisis de Integracion de Costos y
Precios Unitarios Sl o NO.

Constancia de Visita de acuerdo al AN,EXO 6.5
de los DOCUMENTOS DE COTIZACION.

1.

Fecha de Ila visita realizada al

Proyecto.

Certificacion o Constancia de Accionistas,
Directivos o Socios, si el OFERENTE es
persona Juridica. (**).

Fotocopia Libro de
Accionistas

legible legalizada del

1

. Fecha de emision.

Solvencia o cualquier otro documento vigente
que para el efecto emita la Inspeccion General
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Prevision Social.

. Fecha de emision.

(**) Dicho requisito no aplica si el OFERENTE es Persona Individual, por lo que debera colocar
en el parametro solicitado por GUATECOMPRAS el texto NO APLICA y no sera motivo de

rechazo por parte de la JUNTA.

En aquellos parametros que no aplique ingresar algun dato, debera consignarse el texto NO
APLICA y no sera motivo de rechazo por parte de la JUNTA.
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6.2 FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE
DOCUMENTOS DE COTIZACION DA No. 397-IGSS-2025
MEJORAMIENTO HOSPITAL UNIDAD PERIFERICA IGSS ZONA 11 GUATEMALA,

GUATEMALA, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL

Datos del OFERENTE:

Persona Individual:
Nombre del Propietario o Mandatario:

Nombre de la Empresa:

Persona Juridica:
Nombre del Representante Legal o Mandatario:

Razén o Denominacién Social:

Nombre de la Empresa:

Direccion:

Teléfono (s) del OFERENTE:

Teléfono (s) movil (es):

Correo electronico:

Numero de Identificacién Tributaria, -NIT-:

Firma del Propietario, Representante Legal o Mandatario
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6.3 CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO
DOCUMENTOS DE COTIZACION DA No. 397-IGSS-2025

MEJORAMIENTO HOSPITAL UNIDAD PERIFERICA IGSS ZONA 11 GUATEMALA,
GUATEMALA, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO POR RENGLONES

PROYECTO: MEJORAMIENTO HOSPITAL UNIDAD PERIFERICA IGSS ZONA 11 GUATEMALA,
GUATEMALA, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

UBICACION: 5ta avenida 10-86 zona 11

COSTO SUBTOTAL

No. RENGLON CANTIDAD UNIDAD UNITARIO RENGLON
4.1 MURO PERIMETRAL 118.42 ‘
DEMOLICION DE BANQUETA
4.1.1 EXISTENTE 77.00 m
4.1.2 EXCAVACION DE ZANJA 473.55 m3
413 MURO PERIMETRAL T1-PF 5.19 m
414 MURO PERIMETRAL T2-PF 97.18 m
4.1.5 MURO PERIMETRAL T3-PF 16.05 m
4.1.6 RELLENO DE ZANJA 342.47 m3
ACARREO DE MATERIAL
417 SOBRANTE 473.55 m3
4.1.8 BANQUETA NUEVA 77.00 m
COSTO TOTAL DEL Q
PROYECTO CON IVA: ’

Firma del Propietario, Representante Legal o Mandatario

72. avenida 22-72 zona 1, Centro
Civico, Guatemala, Guatemala
Extension: 99173
www.igssgt.org

88



Instituto Guatemalteco de

-, Seguridad Social

Documentos de Cotizacion DA No. 397-1GSS-2025
Departamento de Abastecimientos

6.4 CUADRO DE ANALISIS DETALLADO DE INTEGRACION DE COSTOS Y PRECIOS
UNITARIOS

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO HOSPITAL UNIDAD PERIFERICA IGSS ZONA 11 GUATEMALA,
GUATEMALA, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

FECHA:

INTEGRACION DE COSTO UNITARIO

ESPECIALIDAD:

No. . . . . Costo Unitario Costo Total
Renglén de trabajo Cantidad | Unidad (Con IVA) (Con IVA)

Renglon

INTEGRACION DEL COSTO DIRECTO

Costo Unitario Costo Directo

Descripcion Cantidad | Unidad (sin IVA) (Sin IVA)

Materiales

[sHIsEisHIsHIsHIsHIsHIs NSNS
OO0 |I0|0 |0 |0 |0 |0 |0

Costo Directo Subtotal de Materiales (Sin IVA)

9]
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Mano de Obra

o 00|00 |0 |0 |0 |0
O |D|0P|IP L |00 |0

Ayudantes (% de la Mano de Obra) %

Prestaciones Laborales (% de la
Mano de Obra)

Costo Directo Subtotal de Mano de Obra (Sin IVA)
Maquinaria, Equipo y Herramientas

Q Q

Q Q

Q Q

Q Q

I Q Q
Q Q

Q Q

Q Q

Herramienta (% de la Mano de Obra % Q Q

Costo Directo Subtotal de Maquinaria, Equipo y Herramienta (Sin IVA) Q

Flete Q Q
Combustibles Q Q

il Lubricantes Q Q
Otros Q Q

Otros Q Q

Q

Costo Directo Subtotal de Otros (Sin IVA)

72. avenida 22-72 zona 1, Centro
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INTEGRACION DEL COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO (Materiales + Mano de Obra + Maquinaria, Equipo y
Herramientas + Otros)

COSTO INDIRECTO
UTILIDAD

v COSTO TOTAL (sin IVA)

Impuesto al Valor Agregado -IVA- (12%)

PO (0| O

9]

COSTO TOTAL (con IVA)

COSTO UNITARIO (con IVA)

Firma del Propietario, Representante Legal o Mandatario

72. avenida 22-72 zona 1, Centro
Civico, Guatemala, Guatemala
Extension: 99173
www.igssgt.org
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6.5 CONSTANCIA DE VISITA

Por este medio se hace constar que el sefior (Nombre de la persona que hace la visita), en
representacion de: (Nombre del OFERENTE) efectudé el reconocimiento del area donde se llevara
a cabo el proyecto denominado MEJORAMIENTO HOSPITAL UNIDAD PERIFERICA IGSS
ZONA 11 GUATEMALA, GUATEMALA, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.

Para efectos del Evento de Cotizacion DA No. 397-1GSS-2025, se extiende la presente constancia
el dia de del 20

Representante de la UNIDAD SOLICITANTE.

Nombre:

Firma:

Sello:

Representante de Unidad donde se ejecutara el proyecto (cuando aplique).

Nombre:

Firma:

Sello:

72. avenida 22-72 zona 1, Centro
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6.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO HOSPITAL UNIDAD PERIFERICA IGSS ZONA 11 GUATEMALA,
GUATEMALA, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

TIEMPO ESTIMADO
. SEMANA
tambie

MURO PERIMETRAL 1234567 89 10 11 12 13 14 15 16

DEMOLICION DE BANQUETA IIII
EXISTENTE

EXCAVACION DE ZANJA
MURO PERIMETRAL T1-PF
MURO PERIMETRAL T2-PF
MURO PERIMETRAL T3-PF
RELLENO DE ZANJA

ACARREO DE MATERIAL
SOBRANTE

BANQUETA NUEVA

72. avenida 22-72 zona 1, Centro
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6.7 PLANOS DE CONSTRUCCION

Los planos seran entregados en formato digital en las instalaciones del Departamento de
Infraestructura Institucional, ubicadas en la: 72 avenida 1-20, zona 4, Torre Café, nivel 16. Oficina
1601-1602, en horario de 8:00 a 16:00 horas.

72. avenida 22-72 zona 1, Centro
Civico, Guatemala, Guatemala
Extension: 99173
www.igssgt.org

94



