Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Departamento de Servicios de Apoyo

+ REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS

CENTRALES
REMODELACION LOBBY (CENTRO DE ATENCION AL AFILIADO):

El Proyecto consiste en la remodelacion del Lobby del edificio para modernizar el centro de
atencién al Afiliado del I.G.S.S. mediante un sistema de colas de espera moderno.

Actividad Avance Factor de éxito
e n SR
Diseno 100% Aprobado por la gerencia El proyecto denominado
Planificacion & 100% 15 planos constructivos terminados lobby tiene un avance del
Trazo 100% Trazo en piso de tabiques e instalaciones 50% F:O’n';’ que s;:sté
Demoliciones 100% Traslado de counters 18 m2 g:r':goi d; ;?:grama de
Demolicion de muros 32 m? ejecucion entregado a la
Demoliciéon de tabiques 78 m? Gerencia de Planificacion.
Mobiliario 40% Los 22 médulos de atencion al cliente fueron @ La entrega de los
solicitados al fabricante planos constructivos se
Instalaciones eléctricas @ 30% éa?iiazo %%n/cmido atras6 demasiado debido
ntubado 70% a la mala calidad del
Puntos de red entubados 40% trabajo de la empresa
Rack de circuitos esta comprado contratada, debido a ello
UPS esta comprado se tuvieron que iniciar los
trabajos sin los planos
Equipo circuito cerrado 30% Se contraté la instalacion de 12 camaras, (1 compl(e;toz.iﬁecst:z I
de 360°, 2 de 140°y 9 de 70° de e
visualizacion) : g
Coordinar a los
Pantallas Plasma 90% Compradas diferentes actores de las
e instalaciones eléctricas y
Ventaneria 5% En proceso de cotizacion especiales es una tarea
. e : : : sumamente delicada y
Instalaciones Sanitarias @& 15% Zanjeado terminado 31 metros lineales complicada debido a que
son varias empresas y
Tabiques de tablayeso 90% Durock: 106.19 m2 ya instalados sistemas los que deben
q Y/ ! 3
Tablayeso: 214.75 m? ya instalados funcionar de manera
Tabique curvo:  12.00 m? ya instalados integral: ELECTRICIDAD
Cielos Falsos 40% cenefas lineales: 195.50 ml ya instalados S'gTEm DE DATOS
Cielo tablayeso: 29.08 m2 ya instalados % Asoglggbﬁso c
Pisos 15% Comprado el material touch screen, telefonia IP.
P - @ Las instalaciones
uertas ° sanitarias se disefiaron
o ) ) sobre la marcha para
Acabados en muros 25% Repello y cernido en muros 32 m poder avanzar con el
proyecto.
f e ]

REMODELACION 9° NIVEL (OFICINAS CENTRALES)
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El Proyecto consiste en la remodelacién remodelar el 9° nivel del edificio de oficinas

centrales para adecuarlo para oficinas

.G.S.S.
Actividad Avance Factor de éxito
Diseno 100% Aprobado por Presidencia
Planificacién 100% Planos en digital de la remodelacién
Trazo 100% Trazo en piso de tabiques e instalaciones
Demoliciones 100% Demolicién de muros 46 m2
Levantado de muros 100% terminado
Instalaciones eléctricas 100% Zanjeado concluido
Entubado 100%
Alambrado 100%
Colocado de tomacorrientes, interruptores,
l&mparas
Tabiques y tablayeso 100% terminado
Acabados en muros 100% Terminado
Ventaneria 100% ventanas de aluminio anodizado colocadas
Mobiliario @ 40% Escritorio de Presidencia
Archivos de Secretaria
Libreras
Sala Espera
Escritorios de recepcién terminados a 90%
Pisos 100% 166 m?2
Puertas 50% Instalado

proyecto en el 9° nivel de las Oficinas Centrales del IGSS tiene un

avance del 90% por debido a que solamente hace falta el

equipamiento final

del mismo.

y la Sala de Reuniones de la Junta Directiva del

El
S

El 90% del Proyecto esta
terminado por lo que y la
entrega del mismo se
estima para el 5 de junio
de 2009

@ E mobiliario esta
actualmente siendo
fabricado por lo que el
mismo estara listo
préximamente.
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+ CONSTRUCCION DE DOS MODULOS EN EL SEGUNDO
NIVEL DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES

CONSTRUCCION DEL ENCAMAMIENTO

ENFERMEDADES)

El Proyecto consiste en construir una estru
Enfermedades de Guatemala,

de atencién al afiliado.

Actividad Avance Factor de éxito

Bases y trabajos Preliminares 100% Especificaciones técnicas

Estructura metélica 98% 750 m? de estructura metdlica de la

y enlaminado siguiente manera:
14 marcos de Estructura metélica de joist
de 12.20 metros de largo armado y
colocado de los mismos @
130 piezas de costanera legitima de 2"x3"
con 1.20m de separacién méaxima. Con
soldadura de electrodo de 3/16.
Colocado de 285 I&minas tipo CINDU termo
acusticas, con sus repectivos capotes para
techar a dos aguas, 750 m2 de l&mina.

Muros de mamposteria 10% Especificaciones y planos terminados
contratacion en proceso

Instalaciones 5% Parte de la tuberia existente se puede
utilizar para las instalaciones de drenajes
La electricidad esté sin ningtin avance

Tabiques interiores 0% Especificaciones y planos en proceso

Acabados en muros @ 0% Especificaciones y planos en proceso

Ventaneria 0% Especificaciones y planos en proceso

Pisos 0% Especificaciones y planos en proceso

Puertas 0% Especificaciones y planos en proceso

Barfos @ 0% Especificaciones y planos en proceso

La prisa por colocar la lamina para el encamamiento se debia al

peligro latente de filtracién de a

el dia

ZONA 9 (HOSPITAL GENERAL DE

Ctura metalica en el Hospital General de
para albergar 70 camas para aumentar la capacidad

El proyecto tiene un
avance del 25% por lo que
se est4 cumpliendo con
los tiempos del programa
de ejecucion entregado a
la Gerencia de
Planificacién.

@ La colocacion y
armado de los marcos de
la estructura se dificultd
debido a que los marcos
ya estaban fabricados en
el lugar y no estaban
alineados con las platinas
también ya instaladas

@ Elavance de los
proyectos se ve muy
afectado cuando no se
tienen planos y
especificaciones
completos para ejecutar.

gua por las lluvias lo cual se logré T —

\
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+ CONSTRUCCION EDIFICIO DE CAMIP III

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CAMIP I

El Proyecto consiste en construir el edificio

para los Pensionados del IGSS.

Actividad

Avance Descripcion de la Actividad

Local en Centro Comercial
La Florida

Diseno 1
Local en la Calzada San
Juan

Terreno en Villa Nueva

Tabiques interiores

100%

100%

100%

0%

En principio se buscé un terreno para
ubicar el proyecto en el Sector de la zona 7
cercano a La Florida, se ubicé un local de
900 m? para ser adecuado para el CAMIP [lI
Anteproyecto del disefio del Edificio. @

Se hizo un estudio de factibilidad del
terreno, que incluia:

Estudio topogréfico

Levantamiento del Local existente de mas
de 2000 m?2 de construccion

Investigacion en el Registro de la Propiedad
Valuaciéon de DICABI

Evaluacién Técnica de las instalaciones
Planos de las instalaciones acuales con
planta, elevaciones y secciones. acotados
Los trabajos constan de:

Diseno de anteproyecto

Estudio topogréfico

Planificacién 30%

Especificaciones y planos en proceso

para el Centro de Atencion Medica Integral

El proyecto tiene un
avance del 2% debido al
atraso en encontrar un
terreno para ubicar el
proyecto.

@ Debido a que no s
tuvo claridad respedto :
terreno en que se realizari
el proyecto, el mism
sufrié atrasos en el inici
de la ejecucién del mism
y se han duplicad
esfuerzos en |
planificaciébn ya que s
han hecho varios disefo
en los diferentes terreno

que se podian elegir.
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4+ REMODELACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS
OFICINAS CENTRALES DEL IGSS

El proyecto se encuentra actualmente en el Departamento de Abastecimientos
en donde se encuentra en CONSULTA AL DEPARTAMENTO LEGAL, dentro del
proceso, para ser adjudicado por medio de Licitacién Publica.

“+ MODULO DE ACOPIO DE DESECHOS SOLIDOS

En el Hospital General de Accidentes se encuentra en tramite de exoneracién
del pago de la Licencia de Construccién en la Municipalidad de Mixco misma
que saldra esta semana. Se revisaron las especificaciones y renglones de
trabajo del proyecto para poder ser entregado al Departamento de
Abastecimientos.

+ PERFORACION DE UN POZO MECANICO EN EL SOLAR
DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL I.G.S.S.

El proyecto se encuentra actualmente en el Departamento de Abastecimientos
en donde se encuentra en FASE DE ANALISIS dentro del proceso, para ser
adjudicado por medio de Licitacién Publica.
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