
SEMANA DEL 
06/06/2011 AL 
12/06/2011

SEMANA DEL 
13/06/2011 AL 
19/06/2011

SEMANA DEL 
20/06/2011 AL 
26/06/2011

SEMANA DEL 
27/06/2011 AL 
03/07/2011

SEMANA DEL 
04/07/2011 AL 
10/07/2011

SEMANA DEL 
11/07/2011 AL 
17/07/2011

SEMANA DEL 
18/07/2011 AL 
24/07/2011

SEMANA DEL 
25/07/2011 AL 
31/07/2011

SEMANA DEL 
01/08/2011 AL 
07/08/2011

SEMANA DEL 
08/08/2011 AL 
14/08/2011

SEMANA DEL 
15/08/2011 AL 
21/08/2011

SEMANA DEL 
22/08/2011 AL 
28/08/2011

SEMANA DEL 
29/08/2011 AL 
03/09/2011

SEMANA DEL 
04/09/2011 AL 
10/09/2011

SEMANA DEL 
11/09/2011 AL 
17/09/2011

SEMANA DEL 
18/09/2011 AL 
24/09/2011

SEMANA DEL 
25/09/2011 AL 
01/10/2011

SEMANA DEL 
02/10/2011 AL 
08/10/2011

SEMANA DEL 
09/10/2011 AL 
15/10/2011

SEMANA DEL 
16/10/2011 AL 
22/10/2011

SEMANA DEL 
23/10/2011 AL 
29/10/2011

SEMANA DEL 
30/10/2011 AL 
05/11/2011

C O N S T R U C C I O N E S 

75311
POZO DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES 
UBICACIÓN: 7ma. Avenida 22‐72 Zona 1 

Guatemala, Ciudad

 CONTRATO CON LA 
EMPRESA   COINSA 

725,000.00Q            725,000.00Q            725,000.00Q            725,000.00Q            129,464.29Q         ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   153,504.29Q     ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   68,424.29Q       ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                        ‐Q                           ‐Q                           212,574.11Q             ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           159,410.70Q             ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           723,377.68Q             99.78% 100.00% CONCLUIDO

62129
CAMIP 3, GUATEMALA                         

UBICACIÓN: 13 Avenida 1‐51 Zona 4 Mixco, 
Colonia Monte Real

 POR 
ADMINISTRACION 

2,000,000.00Q         4,000,000.00Q         8,000,000.00Q         8,218,020.00Q         1,014,884.72Q      407,199.42Q     247,481.06Q     145,273.65Q     ‐Q                   96,285.21Q       179,679.21Q     294,227.64Q     460,390.62Q     692,834.36Q     911,600.81Q     917,329.07Q     1,016,962.61Q       440,585.98Q             394,760.37Q             ‐Q                           306,901.36Q             ‐Q                           ‐Q                           110,366.51Q             269,749.54Q             266,692.48Q             ‐Q                           8,173,204.62Q          99.45% 100.00% CONCLUIDO

75250

MODULO DE ACOPIO DE DESECHOS SOLIDOS, 
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES  

UBICACIÓN: 13 Avenida 1‐51 Zona 4 Mixco, 
Colonia Monte Real

 POR CONTRATO,  
PENDIENTE DE 

ADJUDICAR EMPRESA 
900,000.00Q            900,000.00Q            EN DECREMENTO EN DECREMENTO ‐Q                       ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                        ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           #¡VALOR! 0.00%

PENDIENTE POR FECHA DE 
ADJUDICACIÓN (TIEMPO ESTIMADO 

DE EJECUSIÓN, 120 DÍAS 
CALENDARIO, SEGÚN 

DISPOSICIONES ESPECIALES DEL 
PROYECTO).

EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, 
INFORMO DEL PROYECTO:  LA APROBACIÓN 
TÉCNICA Y SU VINCULACIÓN CON EL 
SIGES/SICOIN PARA COMPLETAR EL PROCESO 
PRESUPUESTARIO DE ARRASTRE PARA EL 2012.

81297
CENTRO DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES 
(CEIGSS) UBICACIÓN: Colinas de Pamplona Zona 

13, Guatemala, Ciudad

 POR CONTRATO,  
PENDIENTE DE 

ADJUDICAR EMPRESA 
3,500,000.00Q         ‐Q                          EN DECREMENTO EN DECREMENTO ‐Q                       ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                        ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           #¡VALOR! 0.00%

SEGÚN LAS DISPOSICIONES 
ESPECIALES, EL TIEMPO DE 

EJECUCIÓN ESTABLECIDAS EN LA 
PLANIFICACIÓN, ES DE: 240 DIAS 

CALENDARIO APARATIR DEL DIA DE 
INICIO.

EN REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA 
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL, UNOPS 
Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 
(01‐09‐2011) PENDIENTE DE UICACIÓN DEL 
PROYECTO EN COLINAS DE PAMPLONA A 
EJECUTARSE POR UNOPS.

75325

CUATRO MODULOS EN SEGUNDO NIVEL, PARA 
CIRUGIA DE HOMBRES, MODULOS A, B, C Y D; Y 

SOLARIUM HOSPITAL GENERAL DE 
ENFERMEDADES                               

UBICACIÓN: 9a. Calle 7‐55 Zona 9, Guatemala, 
Ciudad

 POR CONTRATO,  
PENDIENTE DE 

ADJUDICAR EMPRESA 
3,100,000.00Q         2,600,000.00Q         EN DECREMENTO EN DECREMENTO ‐Q                       ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                   ‐Q                        ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           ‐Q                           #¡VALOR! 0.00%

SEGÚN LAS DISPOSICIONES 
ESPECIALES, EL TIEMPO DE 

EJECUCIÓN ESTABLECIDAS EN LA 
PLANIFICACIÓN, ES DE: 180 DIAS 

CALENDARIO APARATIR DEL DIA DE 
INICIO.

EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, 
INFORMO DEL PROYECTO:  LA APROBACIÓN 
TÉCNICA Y SU VINCULACIÓN CON EL 
SIGES/SICOIN PARA COMPLETAR EL PROCESO 
PRESUPUESTARIO DE ARRASTRE PARA EL 2012.

75326
EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES                

UBICACIÓN: 7ma. Avenida 22‐72 Zona 1, 
Guatemala, Ciudad

 POR 
ADMINISTRACION 

4,000,000.00Q         4,000,000.00Q         4,000,000.00Q         4,000,000.00Q         618,951.62Q         84,694.86Q       6,856.72Q         45,664.61Q       ‐Q                   21,151.70Q       9,825.70Q         70,794.90Q       81,743.11Q       44,742.47Q       67,229.84Q       ‐Q                   103,851.42Q          109,320.90Q             1,947.16Q                 8,885.58Q                 5,397.83Q                 ‐Q                           ‐Q                           66,028.73Q               171,397.35Q             35,115.32Q               ‐Q                           1,553,599.82Q          38.84% 45.95% 31 DE DICIEMBRE DE 2011

EL PROYECTO:  MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO 
OFICINAS CENTRALES:  TIENE UNA 
ASIGNACIÓN DE VARIOS SUB‐PROYECTOS DE 
REMODELACION A NIVEL INTERNO.

T  O  T  A  L 14,225,000.00Q      12,225,000.00Q      12,725,000.00Q      12,725,000.00Q      1,763,300.63Q     491,894.28Q    254,337.78Q    190,938.26Q    ‐Q                   270,941.20Q    189,504.91Q    365,022.54Q    542,133.73Q    806,001.12Q    978,830.65Q    917,329.07Q    1,120,814.03Q      549,906.88Q            396,707.53Q            221,459.69Q            312,299.19Q            ‐Q                          ‐Q                          335,805.94Q            441,146.89Q            301,807.80Q            ‐Q                          10,450,182.12Q      

% DE EJECUCION 
FINANCIERA EN 
CUANTO AL 
PROYECTO

TIEMPO ESTIMADO DE FINALIZACION OSERVACIONES
% DE EJECUCION 
FISICA EN CUANTO 

AL PROYECTO

TOTAL ACUMULADO 
X PROYECTO

PRESUPUESTO 
VIGENTE AL 21 DE 
OCTUBRE 2011

UNIDAD EJECUTORA:  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, PROYECTOS ASIGNADOS AÑO 2011

RESPONDABLE DE LAS OBRAS, ING. MARCO VINICIO RIVERA GARCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  FONDOS PROPIOS DEL INSTITUTO

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 2011

PRESUPUESTO AL 
30 DE JULIO 2011

AGOSTO

R E M O D E L A C I O N E S

No. 
ASIGNADO 

SNIP
NOMBRE Y UBICACION DEL PROYECTO FORMA DE EJECUCION

PRESUPUESTO 
VIGENTE AL 06 DE 
AGOSTO 2011

SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINÁCIERA AL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2011
JUNIO

DE  ENERO         A  
MAYO 

JULIO OCTUBRE


